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1.1. INTRODUCCION 
Con  el  afán  de  atender  la  deficiencia  de  servicios  básicos  de  infraestructura  en  
la Ciudad de Chuquibambilla, se hace urgente necesidad contar con un sistema de 
alcantarillado pluvial, que permita mejorar la calidad de vida y salud de los habitantes. 
Es necesario evitar que las de aguas provenientes de las lluvias de estanque, 
constituyéndose en una fuente de proliferación de bacterias y mosquitos causantes de 
muchas enfermedades  infecto contagiosas,  así  como  perjudicando el libre  tránsito  de  
personas  y vehículos, por lo que la población no puede desarrollar su actividades 
cotidianas con normalidad. 
La cual nuestro principal objetivo es el planteamiento de la evacuación de aguas 
pluviales en la ciudad de Chuquibambilla en donde se realiza el estudio de tesis. 
Durante el desarrollo del estudio, se analizó lo siguiente:  
En el primer capítulo los aspectos físicos, naturales, ambientales y socio- económicos, 
planteamiento del problema y los objetivos que se quiere lograr; en el segundo capítulo 
se establece un análisis físico del sector de acuerdo a los estudios topográficos, 
estudios hidráulicos y estudios de suelos, para con estos instrumentos en el tercer 
capítulo realizar en diseño del alcantarillado pluvial, el cuarto capítulo se realiza el 
estudio de impacto ambiental, el quinto capítulo: conclusiones, el sexto capítulo: 
recomendaciones y en el séptimo capítulo: referencias bibliográficas. 
1.2. ANTECEDENTES 
La ciudad de Chuquibambilla está propensa a diversos impactos negativos por el 
desarrollo de actividades humanas que afectan directamente el habitad degradando las 
condiciones naturales del medio ambiente e incrementando las situaciones de riesgo en 
la población.  
Una de  las principales causas que motivan la contaminación, es la Ausencia de un 
Sistema Integral de drenaje Pluvial que garantice la debida evacuación de las aguas de 
lluvia en la ciudad; especialmente en épocas de precipitaciones normales y 
extraordinarias; bajo una visión integral en el que se debe tomar en consideración el 
desarrollo de las cuencas naturales de drenaje, la actual configuración del relieve urbano 
y el desalojo de los cursos emisores para su aprovechamiento múltiple; sin afectar las 
redes de desagüe de la ciudad. 
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Un  problema general en el funcionamiento de los sistemas de alcantarillado es la 
conducción de aguas servidas y de lluvia, generando el rebose de buzones y el 
consiguiente anegamiento, contaminación y colmatación en calles, durante el período de 
lluvias. 
 
•  “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD  DE CHUQUIBAMBILLA -  PROVINCIA  
GRAU –  APURIMAC”. 
 
1.3. UBICACIÓN GEOGRAFICA 
La zona en estudio tiene la siguiente ubicación política: 
Lugar              : Chuquibambilla. 
Distrito            : Chuquibambilla 
Provincia        : Grau. 
Departamento : Apurímac. 
La provincia de Grau con su capital Chuquibambilla pertenece al departamento de 
Apurímac, y está ubicada entre las coordenadas 72°21’ y 72°54’ de longitud oeste y 
13°43’ y 14°21’ de latitud sur. La mayor parte del territorio de la provincia se ubica en la 
subcuenca del  rio Vilcabamba, en un rango altitudinal  que va desde los 2.300 msnm 
(Mariscal  Gamarra) hasta más de 5.000 msnm (Virundo). La provincia de Grau limita por 
el norte y noroeste con la provincia de Abancay, por el  sur  y sudoeste con la provincia 
de Antabamba, y por el este con la provincia de Cotabambas.                                                     
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Figura 1.1.1: Ubicación del proyecto 
 
Fuente: Carta Nacional 
 
1.3.1. LÍMITES DE LA PROVINCIA DE GRAU 
Grau es la provincia de la región de Apurímac y está ubicado al sur del Perú 
colindando con las diferentes regiones y provincias del país así como se muestra a 
continuación: 
✓ Por el norte: Limita con la provincia de Abancay 
✓ Por el oeste: Limita la región de Aymaraes y Antabamba. 
✓ Por el este: Limita con la provincia de Cotabambas. 
✓ Por el sur: Limita con la provincia de Antabamba. 
1.3.2. ÁREA DE ESTUDIO 
El siguiente estudio se realizo en la ciudad de Chuquibambilla en las diferentes 
calles o arterias de la ciudad las cuales comprenden en diferentes obras de arte 
como cunetas, sumideros y alcantarillado para la evacuacion de aguas pluviales las 
cuales vienen a ser las siguientes: 
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Figura 1.1.2: Calles de estudio 
 
Cuadro 1.1.1: Cunetas  
 
Fuente: Elaboración propia 
CUNETAS LONGITUD (m)
CALLE CIRCUNVALACION 497.42
JUAN VELASCO ALVARADO 194.96
CALLE PASOS VARELA 433.56
AV. SUCRE 300.5
CALLE BOLIVAR 263.92
AV. MADRE DEL BUEN CONSEJO 239.72
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Cuadro 1.1.2: Alcantarillas 
 
Fuente: Elaboracion propia 
 
Cuadro 1.1.3: Canales de evacuacion 
 
Fuente: Elaboracion propia 
 
Cuadro 1.1.4: Sumideros 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
ALCANTARILLA LONGITUD (m)
CALLE BENAVIDES 271.81
CALLE ILLARAXSA 225.70
CALLE CIRCUNVALACION 92.61
CANAL LONGITUD (m)
PSJE. TANCARPATA 34.2
FRANCISCO VALDIVIA 112.7
SUMIDEROS UNIDAD (und)
SUMIDERO TRANSVERSAL
FRANCISCO VALDIVIA 2
CALLE BENAVIDES 1
CALLE ILLARAXSA 2
PSJE TANCARPATA 2
CALLE CIRCUNVALACION 1
CALLE ABANCAY 2
CALLE TACNA 1
SUMIDERO LATERAL
CALLE ILLARAXSA 6
FRANCISCO VALDIVIA 2
CALLE BENAVIDES 4
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1.3.3. VÍAS DE COMUNICACIÓN  
Abancay – Lambrama - Chuquibambilla. Se trata de una carretera nacional con 
código de ruta PE 3S, esta concesionada para su conservación y mantenimiento  
que en temporada de lluvias no permite el normal tránsito, y a esto debemos sumar 
la accidentada geografía de este trayecto. Tiene importancia por el hecho de 
constituir en el futuro la principal conexión con mercados internacionales, ya que por 
la región de Apurímac  atraviesa uno de los principales ejes carreteros nacionales: la 
Ruta  3A  Nazca – Chalhuanca   - Abancay – Cusco – Puerto Maldonado. Ella  
vincula  la  costa central del Perú con los departamentos de Apurímac, Madre de 
Dios, Puno y Cusco. Este eje ofrece ventajas comparativas como la futura 
articulación a la carretera. 
La ciudad de Chuquibambilla se encuentra a 116 Km. de la ciudad de Abancay 
capital del departamento de Apurímac, desde la ciudad de Abancay el acceso es 
como sigue: 
 
RUTA DISTANCIA TIPO DE VIA TIEMPO 
Lima – Abancay 910.00  km Carretera – asfaltada 
 
17.00 h 
Abancay – Desvío  
 
15.00 km 
Carretera – asfaltada 
 
0.50 h 
Desvío - Chuquibambilla 
 
115.00 km 
Carretera – afirmada 
 
3.00 h 
 
1.3.4. CLIMA 
Se aprecian básicamente dos climas al año: el secano o invierno (mayo - octubre) y 
el lluvioso (noviembre-abril) verano; el primero es seco, frío, despejado y sin nubes 
con temperaturas que oscilan entre 0,6° C y máximas de 20°C; el segundo es 
lluvioso con precipitaciones que alcanzan un promedio entre 400 a 600 mm3 por 
año, con temperaturas que oscilan entre 3° C y máximas de 25°C. La temperatura 
promedio anual varía de acuerdo a los pisos ecológicos, Chuquibambilla se ubicada 
sobre los 3,385 m.s.n.m., siendo su temperatura promedio anual aproximadamente 
de 13 ºC. 
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1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Según el último Censo del INEI de Población y Vivienda del 2007, la Población del 
distrito de Chuquibambilla ascendía a los 2612 habitantes, entre los años 1993 y 2007 
ha triplicado su volumen de población. La tasa de crecimiento promedio anual es de 
1.4%, la población proyectada para el año 2016 es de 2941. 
Las precipitaciones son abundantes, especialmente entre los meses de Diciembre a 
Marzo, las que  pasan los 150 mm/mes y son  escasas entre los meses de Abril a 
Noviembre según el SENAMHI.  
Durante los meses de lluvia, la ciudad de Chuquibambilla es vulnerable a sufrir 
inundaciones, esta situacion se agrava por que la ciudad no tiene las instalaciones 
necesarias para permitir que el drenaje pluvial evacue las aguas fuera de la ciudad; asi 
mismo, la población no se encuentra capacitada para hacer frente a eventos de esta 
naturaleza.  
En esta perspectiva, el presente estudio tiene como propósito instalar el sistema de 
drenaje pluvial en el área geográfica de investigación, para lo cual se formula el 
problema 
 
1.4.1. PROBLEMA GENERAL 
Cómo afecta un sistema de drenaje pluvial deficiente en la calidad de vida de la 
población de la ciudad de Chuquibambilla 
 
1.4.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
a) ¿Cómo interviene en el colapso y deterioro del alcantarillado sanitario existente la 
falta de drenaje pluvial? 
b) ¿En qué medida afecta la salud de la población la falta de drenaje pluvial? 
c) ¿Cuál es el nivel de preparación de la población frente a la ocurrencia de eventos 
extraordinarios ocasionados por la falta de drenaje pluvial en la ciudad de 
Chuquibambilla?  
 
1.5. OBJETIVOS 
1.5.1. OBJETIVO GENERAL 
Instalar un sistema de drenaje pluvial eficiente para mejorar la calidad de vida de la 
población en la ciudad de Chuquibambilla. 
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1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a) Instalación de la infraestructura para la evacuación de aguas pluviales en la ciudad 
de Chuquibambilla evitara el deterioro y colapso del alcantarillado sanitario. 
b) Prevenir enfermedades y mejorar la salud de la población ocasionadas por la falta de 
drenaje pluvial en la ciudad de Chuquibambilla. 
c) Capacitar a la población para enfrentar la ocurrencia de eventos extraordinarios 
ocasionados por la falta de drenaje pluvial en la ciudad de Chuquibambilla. 
 
1.6. IMPORTANCIA 
El presente estudio permitirá mejorar la calidad de vida de la población de la ciudad de 
Chuquibambilla, quienes se encuentran vulnerables a sufrir inundaciones y brote de 
enfermedades por la falta de drenaje pluvial. Una vez culminado el proyecto las 
autoridades competentes tendrán la información necesaria para implementar la 
infraestructura de drenaje en la ciudad de Chuquibambilla. El estudio servirá como 
modelo para hacer frente a los problemas de drenaje pluvial en otras ciudades.  
  
1.7. HIPOTESIS 
1.7.1. HIPÓTESIS GENERAL 
Mejorar la calidad de vida de la población de la ciudad de Chuquibambilla, 
implementando un sistema de drenaje pluvial eficiente. 
 
1.7.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
a) La instalación de infraestructura para el drenaje pluvial evitara el colapso y deterioro 
del sistema de alcantarillado sanitario existente. 
b) Al prevenir las enfermedades ocasionadas por la falta de drenaje pluvial la población 
estará más saludable y con mejores ánimos para realizar sus labores. 
c) La población preparada para enfrentar eventos de eventos extraordinarios  
ocasionadas por la falta de drenaje pluvial, se encontrara capacitada para tomar 
decisiones acertadas. 
1.8. VARIABLES 
- Variable independiente 
Drenaje pluvial 
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- Variable dependiente 
Calidad de vida 
 
1.9. METODOLOGIA 
Tipo de investigación 
De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, reúne por su nivel las 
características de un estudio aplicativo y experimental. 
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CAPITULO II: ESTUDIOS BASICOS DE INGEN 
 
  
 
ESTUDIOS BASICOS DE 
INGENIERIA 
 
 
CAPITULO 
II 
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2.1. ESTUDIO TOPOGRAFICO 
2.1.1. UBICACIÓN DEL ÁREA  
El área del planteamiento del proyecto de tesis está ubicada en la región de Apurímac, 
Provincia de Grau, Distrito de Chuquibambilla. 
2.1.1.1. Ubicación Política: 
➢ Región   : Apurímac 
➢ Provincia   : Grau  
➢ Distrito   : Chuquibambilla 
➢ Región Geográfica          : Sierra  
2.1.1.2. Ubicación Geográfica 
Las localidades se ubican en las coordenadas UTM: 
DISTRITO NORTE ESTE M.S.N.M 
Chuquibambilla 8439999 748330 3320 
 
2.1.2. DESCRIPICION DEL PROYECTO 
El proyecto de investigación se realizó en las diferentes calles y arterias de la ciudad de 
Chuquibambilla. 
El planteamiento hidráulico se realizó con el plano topográfico y plano catastral en donde 
se planteó las diferentes obras de arte como cunetas, sumideros y alcantarillas para la 
evacuación de aguas pluviales en la ciudad de Chuquibambilla.  
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Figura 2.1.1: Ubicación del proyecto 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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2.1.3. OBJETIVOS Y METODOLOGIA DEL ESTUDIO TOPOGRÁFICO  
2.1.3.1. Objetivo principal 
• Realizar el levantamiento topográfico del proyecto de tesis. 
• Manipular la información obtenida del levantamiento para confeccionar los 
planos de curvas de nivel y de detalles. 
• Adquirir los conocimientos de las labores que se deben realizar en este tipo de  
levantamientos. 
2.1.3.2. Objetivos secundarios 
• Obtener Benchs Marks (BM) o puntos de control 
• Tener cotas de referencia del proyecto de tesis 
• Puntos para plantear los estructuras del proyecto de tesis. 
 
2.1.4. EQUIPO EMPLEADO 
• Estación total marca Top Con Modelo OS. 
• Prismas 
• GPS Navegador 12 canales GARMIN XL 
• Cámara digital marca SONY 
• Laptop TOSHIBA PORTEGE  
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2.1.5. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 
2.1.5.1. Introducción  
El levantamiento Topográfico se refiere al establecimiento de puntos de control 
horizontal y vertical. 
En efecto, se requiere por una parte una cantidad suficiente de puntos de control 
vertical e igualmente suficientes puntos de control horizontal para los casos de 
verificación y replanteo en el desarrollo del Proyecto y posterior Construcción.  
Se han establecido puntos de control horizontal y vertical en todo el recorrido de las 
viviendas, especialmente en las esquinas. En todas estas zonas se ejecutarán obras 
como parte de la construcción del sistema de agua potable. 
2.1.5.2. Definición 
Un levantamiento topográfico consiste en hacer una topografía de un lugar, es decir, 
llevar a cabo la descripción de un terreno en concreto. Mediante el levantamiento 
topográfico, un topógrafo realiza un escrutinio de una superficie, incluyendo tanto las 
características naturales de esa superficie como las que haya hecho el ser humano. 
Con los datos obtenidos en un levantamiento tipográfico se pueden trazar mapas o 
planos en los que aparte de las características mencionadas anteriormente, también 
se describen las diferencias de altura de los relieves o de los elementos que se 
encuentran en el lugar donde se realiza el levantamiento. 
En general  el  trabajo del  topógrafo puede dividirse en cinco partes:1  
a)  Toma de decisiones. Selección del  método de levantamiento, del instrumental, 
de la ubicación más probable de vértices, etc.  
b)  Trabajo de campo o adquisición de datos. Realización de mediciones y registro 
de datos de campo  
c)  Cálculo o procesamiento de Datos. Elaboración de cálculos con base en los datos 
registrados para determinar ubicaciones, áreas, volúmenes, et c.   
d)  Elaboración de planos o mapas (representación gráfica de los datos). Dibujo o 
representación de las medidas para obtener un plano, un mapa o un gráfico, o para 
transcribir datos de un formato numérico o de computadora  
e)  Señalamiento.  Colocación de señal es (mojoneras y estacas) para delinear o 
marcas linderos, o bien, guiar trabajos de construcción. 
                                                     
1 BRINKER, R.  Y  P. WOLF, Topografía  Moderna,  Ed. Harla,  México, 1992 ; p p . 3 
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2.1.5.3. Objetivos 
El principal objetivo de un levantamiento topográfico es determinar la posición 
relativa entre varios puntos sobre un plano horizontal. Esto se realiza mediante un 
método llamado planimetría. El siguiente objetivo es determinar la altura entre varios 
puntos en relación con el plano horizontal definido anteriormente. Esto se lleva a 
cabo mediante la nivelación directa. Tras ejecutar estos dos objetivos, es posible 
trazar planos y mapas a partir de los resultados obtenidos consiguiendo un 
levantamiento tipográfico. 
2.1.5.4. Tipos de levantamientos topográficos 
Un levantamiento topográfico es una representación gráfica, la cual cumple con 
todos los requerimientos que necesita un constructor para ubicar un proyecto en el 
terreno, ya que éste proporciona una representación completa del relieve y de las 
obras existentes.  
Permite trazar mapas o planos de un área, en los cuales aparecen las principales 
características físicas del terreno, tales como ríos, lagos, caminos, etc.; y las 
diferencias de altura de los diferentes relieves, tales como valles, llanuras, colinas o 
pendientes.   
a) Dentro de la topografía se pueden realizar diferentes tipos de levantamientos, los 
cuales son los siguientes:  
✓ Levantamientos de tipo general (lotes y parcelas)  
✓ Levantamiento longitudinal o de vías de comunicación  
✓ Levantamientos de minas  
✓ Levantamientos hidrográficos  
✓ Levantamientos catastrales y urbanos  
✓ Levantamientos topográficos de mediana extensión 
✓ Levantamientos para proyectos de ingeniería 
✓ Levantamientos terrestres, aéreos y por satélite 
✓ Levantamientos de control 
✓ Levantamientos de construcción 
b) La topografía se divide en dos grandes áreas que son la Planimetría y la 
Altimetría. 
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Planimetría:  
La planimetría es   la representación de todos los detalles interesantes del 
terreno sobre una superficie plana, la cual es la superficie media de la Tierra;   en 
esta parte de la Topografía se estudia el conjunto de métodos y procedimientos 
para fijar las posiciones  de puntos proyectados en un plano horizontal, sin tomar 
en cuenta sus elevaciones, ya que aquí no importan las diferencias relativas de 
las elevaciones entre los diferentes puntos del terreno. Es decir se representa el 
terreno visto desde arriba o en planta. 
“La  ubicación  de  los  diferentes  puntos  sobre  la  superficie  de  la  Tierra  se  
hace  mediante  la medición de ángulos y distancias a partir de puntos y líneas de 
referencia proyectadas sobre un plano horizontal. 
El conjunto de líneas que unen los puntos observados se denomina Poligonal 
Base y es la que conforma la red fundamental o esqueleto del levantamiento, a 
partir de la cual se referencia la posición de todos los detalles o accidentes 
naturales y/o artificiales de interés. La poligonal base puede ser abierta o cerrada 
según los requerimientos del levantamiento topográfico. Como resultado de los 
trabajos de planimetría se obtiene un esquema horizontal.”2 
Altimetría: 
La altimetría es el conjunto de operaciones, cuyo  objetivo principal es determinar 
la diferencia de alturas  entre  diferentes  puntos  situados  en  el  terreno,  las  
cuales  representan  las  distancias verticales medidas a partir de un plano 
horizontal de referencia. 
 “La determinación de las alturas o distancias verticales también se puede hacer 
a partir de las mediciones de las pendientes o grado de inclinación del terreno y 
de la distancia inclinada entre cada dos puntos. Como resultado se obtiene el 
esquema vertical.” 
Mediante la altimetría se logra representar el relieve del terreno, esta 
representación se la hace por medio de planos con las curvas de nivel, perfiles, 
etc. 
c) Tipos de topografías 
• Cartografía. Se trata de la representación de un terreno sobre un plano. 
                                                     
2 Barrera Pablo Javier: Ingeniería en transportes y vías, actualizado el 31 de mayo del 2002. 
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• Geodesia. Se trata de estudiar la forma y las dimensiones de la tierra a nivel 
global. 
• Red geodésica. 
• Proyecciones cartográficas. 
d) Métodos de levantamientos topográficos 
• Levantamientos planimétricos. 
• Levantamientos altimétricos. 
• Levantamientos planialtimétricos. 
• Poligonación. 
2.1.5.5. Puntos de control: Horizontal y vertical 
“Los levantamientos de control sirven de base para levantamientos de detalle o para 
trabajos de construcción. Las mediciones deben efectuarse con un grado de 
exactitud tal que la suma de los errores aleatorios que de manera inevitable se 
presentan, no excedan los límites de precisión especificados para el proyecto, pues 
si no es así, los errores se propagarán haciendo que la localización de detalles, 
tenga un orden de precisión aún menor.” 3 
1. Control horizontal:  
El control horizontal consiste en puntos, en los cuales sus posiciones se han 
establecido por medio de  una  poligonal,  triangulación,  trilateración  o  
combinaciones  de  estas  técnicas.  También  se pueden realizar empleando las 
nuevas tecnologías de los sistemas de satélites. 
A continuación haremos referencia a los métodos tradicionales. 
 
  
                                                     
3 BANNISTER-RAYMOND-BAKER, Técnicas Modernas en Topografía, Séptima edición, pág.198 
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b) Triangulación: 
Figura 2.1.2: Redes de triangulación. 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: TORRES NIETO ALVARO 
La triangulación consiste  en dividir en un conjunto de figuras geométricas el área 
a levantar, estas figuras son una serie de triángulos  que forman cuadriláteros o 
polígonos en los que cada vértice es una estación de control que debe ser 
ubicada con mucha precisión. Por lo común las estaciones se encuentran a 
grandes distancias y en los puntos más altos de la zona. 
El principio de este método se basa en procedimientos trigonométricos muy 
sencillos. Se realiza la medición de los ángulos horizontales de los triángulos y de 
algunos de sus lados denominados líneas base y utilizando estas mediciones los 
triángulos se resuelven trigonométricamente para determinar la ubicación de las 
estaciones. 
Las líneas base son lados del triángulo que deben ser medidos en forma directa 
con mucha precisión, antes estas medidas se realizaban con cinta métrica pero 
en la actualidad se utilizan equipos electrónicos debido a su alta precisión. 
En cada triángulo se miden todos sus ángulos y un lado, el cual es la línea base; 
cuando se emplean cadenas de triángulos, cuadriláteros o figuras con punto 
central se utilizan líneas adicionales. Los cálculos de los otros lados se realizan a 
partir de los ángulos y de las líneas base medidas. 
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Algunas veces también solo se mide la línea base y los ángulos en cada extremo 
de la línea, conociendo estas medidas se puede determinar los otros dos lados y 
el ángulo restante,  pero en la práctica es preferible medir todos los ángulos para 
tener más información al momento de realizar los cálculos.4 
“Los ángulos de cada triángulo deben sumar 180°, debido a pequeños errores 
inevitables, esto no se logra exactamente y, así, se presenta un pequeño error en 
cada triángulo (cierre en ángulo). De acuerdo con el grado de precisión deseada, 
este tiene error tiene un valor máximo tolerable. También se puede encontrar el 
error de cierre en lado o cierre de la base, o sea, la diferencia que se encuentra 
entre la base calculada, una vez ajustados los ángulos, y la base medida, 
expresada unitariamente.”  
La  triangulación  es  uno  de  los métodos más utilizados  para  levantamientos 
planimétricos  de vértices ubicados a grandes distancias debido a su gran 
precisión, sobre todo cuando todavía no existían los equipos electrónicos para la 
medición de distancias era el método preferido especialmente para áreas 
extensas. 
Con este método se puede encontrar equivocaciones y errores en los datos de 
campo gracias a que posee muchas condiciones cierre y de comprobación 
obteniendo de eta manera una mayor precisión. 
De acuerdo al tipo de trabajo topográfico que se vaya a realizar los vértices de 
los triángulos pueden unirse formando una cadena, una malla, un cuadrilátero o 
polígonos con punto central. 
Las cadenas de cuadriláteros también llamados arcos son las más comunes y 
simples,    además permiten realizar comprobaciones de cierre, ajustes de los 
errores cometidos en el campo y el cálculo  de  la  posición  de  puntos  mediante  
dos  formas  independientes.  En  los  cuadriláteros siempre se trata que sus 
diagonales se corten en ángulo recto o que los cuatro vértices queden sobre un 
semicírculo y  se originan de una o más estaciones de posición fija y necesitan el 
acimut de por lo menos una línea. En la actualidad se dispone de estaciones de 
                                                     
4 TORRES NIETO ALVARO, Topografía, Cuarta edición, pág. 133 
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partida fijas y de acimut que provienen de levantamientos de control realizados 
con anterioridad. 
Los cuadriláteros son ventajosos para cadenas largas y angostas. 
“Las cadenas de triángulos no son adecuadas para el trabajo de alta precisión, 
puesto que no permiten los rígidos ajustes que se obtienen con los cuadriláteros 
y figuras más complicadas.”  
Los polígonos con punto central se utilizan para zonas amplias y en ocasiones 
para ciudades grandes, donde las estaciones pueden establecerse en las 
terrazas de edificios. 
Cuando se realiza una cadena o malla de triángulos los vértices de estos deben 
ubicarse haciendo posible que todos o dos de los lados de los triángulos sean 
aproximadamente iguales. 5 
De acuerdo a su precisión y tolerancia la triangulación se clasifica en: 
✓ Triangulación primaria: Es una red de transporte de coordenadas que tiene 
la más alta exactitud. Sirve de apoyo a otras triangulaciones o redes 
secundarias de transporte de coordenadas, por lo que las coordenadas que 
definen cada vértice deben ser de una gran precisión y deben asegurar su 
permanencia por todo el tiempo necesario para que esté garantizada la 
calidad del proyecto. 
✓ Triangulación secundaria: Es aquélla que sirve para densificar la red de 
apoyo establecida por una triangulación primaria. 
✓ Triangulación terciaria: Sirve para densificar la red de apoyo de una 
triangulación secundaria, se emplean para densificación de redes de control 
local y para señalar detalles topográficos e hidrográficos del área, también 
pueden usarse para ampliar la red de apoyo de una triangulación primaria, 
siempre que dicha densificación se realice sobre una pequeña extensión. 
El reconocimiento del terreno y la selección de la ubicación de las estaciones 
son factores muy importantes en este tipo de levantamientos, las estaciones 
                                                     
5 FREDERICK S. MERRIT, Manual del Ingeniero Civil, Tomo I, Cuarta edición, pág.12 
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deben ser visibles entre ellas, por lo que no deben existir obstáculos y tener 
un fácil acceso. 
c) Poligonación: 
Figura 2.1.3: Tipos de poligonales. 
  
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Este método consiste en el trazado de una poligonal para realizar el 
levantamiento de control. Una poligonal es una sucesión de líneas rectas que 
unen puntos, los cuales son las estaciones de la poligonal,  las  estaciones  
adyacentes  deben  ser  intervisibles.  El  levantamiento  comprende  la medición 
de las líneas y los ángulos horizontales formados entre ellas. 
Si el punto de origen de la poligonal se une con el punto final o si los dos puntos 
tienen las mismas coordenadas la poligonal es cerrada, cuando la poligonal no 
regresa al punto donde inicio esta es abierta.                                                                                                                                                                   
Los dos tipos de poligonales tienen sus aplicaciones pero es más recomendable 
la cerrada ya que esta   tiene controles angulares y lineales y por lo tanto los 
errores de las mediciones pueden corregirse. 
Las poligonales cerradas se pueden usar como red de control en levantamientos 
para sitios de lugares y edificios, para determinar los perímetros de lagos, se 
utiliza en la construcción de túneles que pasan por áreas construidas, para 
establecer los límites de una obra en construcción, 
Las poligonales no son tan útiles como la triangulación para establecer el control 
sobre grandes áreas ya que por lo general solo siguen un itinerario formado por 
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líneas sucesivas, es más común su empleo en trabajos de magnitud limitada y 
debido a que estas no poseen comprobaciones automáticas se debe tener 
mucho cuidado en las observaciones con el fin de evitar errores. 
“Los levantamientos con cinta y tránsito proporcionan control para áreas de 
tamaño limitado, así como para los resultados finales en trabajos   topográficos 
en propiedades, de ruta y otros. Los levantamientos con estadía son 
suficientemente buenos para la topografía de áreas pequeñas cuando  se  
ajustan  a  un  control  de  tipo  superior.  Poligonales  más  rápidas  y precisas  
pueden lograrse con dispositivos electrónicos para la medición de distancia así 
como con teodolitos de lecturas directas a segundos y mucho más ligeros que los 
antiguos y voluminosos aparatos.”6  
Las coordenadas de todos los puntos de la poligonal se pueden determinar si se 
conocen las coordenadas de un punto y el azimut de una línea, si no se conocen 
ninguna de las dos medidas se puede asignar coordenadas y un rumbo arbitrario 
para representar la posición relativa de las estaciones. 
Operaciones para el levantamiento de una poligonal 
Equipo de trabajo: 
El equipo está formado por un operador y uno o dos ayudantes, el operador se 
encarga de leer y anotar los ángulos y distancias, mientras que los ayudantes 
tienen la función de ubicar señales en cada una de las estaciones. 
Selección de las estaciones: 
La selección de las estaciones de la poligonal se la realiza considerando lo 
siguiente: 
• Los objetivos del trabajo a realizar. 
• Las estaciones adyacentes deben ser visibles entre sí.                                                                         
• La distancia entre las estaciones será de acuerdo con el instrumento que se 
utilice para su medición. 
                                                     
6 FREDERICK S. MERRIT, Manual del Ingeniero Civil, Tomo I, Cuarta edición, pág.24 
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• Las  estaciones  deben  marcarse  con  estacas  de  madera  o  hierro  y  la  
ubicación  debe hacerse en lugares que estén libres de inundación, 
desplazamientos, etc. con el fin de evitar que se destruya la marca del punto, 
en ocasiones se miden ángulos y distancias a puntos cercanos permanentes 
para así poder replantear su posición en el caso de que llegara a destruirse. 
• Se debe realizar un croquis de la poligonal el cual servirá para la 
planificación de trabajos posteriores. 
Mediciones lineales: 
La medición de los lados de la poligonal se realiza con instrumentos electrónicos, 
con cintas de acero o por medio de la taquimetría con una mira. Cada lado debe 
medirse por lo menos dos veces  para tener un control y comprobar si la primera 
medida fue correcta. 
Mediciones angulares: 
 Los ángulos se miden en cada estación siguiendo el mismo sentido de giro en 
cada una, ya sea en sentido horario o anti horario y se debe medir el rumbo o el 
azimut de cualquiera de los lados para que la poligonal quede orientada. 
d) Trilateración: 
La trilateración es un método que se basa únicamente en la medición de 
distancias horizontales y no de ángulos, los ángulos que se necesiten deben ser 
calculados, de esta manera los levantamientos de este tipo se pueden realizar 
con mayor rapidez y con igual precisión que otros métodos como la poligonación 
y la triangulación, su uso se ha extendido debido a la aparición de los 
instrumentos electrónicos para la medición de distancias. 
La trilateración utiliza figuras geométricas similares a las que se usan en la 
triangulación, por lo que sus estaciones deben ser visibles entre ellas y estar 
ubicadas en los puntos más altos. Es mejor que los triángulos no tengan ángulos 
demasiado agudos para evitar la aparición de errores. 
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Las redes que cubren áreas básicamente cuadradas dan mejores resultados que 
las figuras delgadas, ya que dan una precisión uniforme y de esta manera el 
levantamiento es más confiable. 
“La trilateración es ideal para aumentar el control en áreas metropolitanas y en 
grandes obras de ingeniería. En situaciones especiales donde el relieve, u otras 
condiciones exigen figuras angostas y alargadas, la red se puede reforzar 
midiendo algunos ángulos horizontales.”7  
Igual que en la triangulación este tipo de levantamientos se puede extender a 
partir de uno o más puntos de posición conocida. 
e) Radiación: 
Figura 2.1.4: Radiación. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Es uno de los métodos planimétricos más sencillos que existen, se basa en la 
observación de ángulos y distancias desde un solo punto, este debe ser elegido 
cuidadosamente de tal manera que se puedan ver todos los puntos que se deben 
medir. Se emplea en superficies relativamente pequeñas. 
Por lo general la radiación va acompañada de otros métodos como la 
poligonación, los cuales se realizan previamente y se usa para trabajos de relleno 
y para dar puntos de apoyo, es muy rápida de ejecutar y se puede utilizar en 
cualquier tipo de terreno pero presenta algunos inconvenientes como falta de 
precisión   entre puntos que se encuentran muy cerca entre sí, cuando se desee 
realizar mediciones a estos puntos siempre se debe comprobar. 
                                                     
7 RUSSELL C. BRINKER, Topografía, Novena edición, pág.455 
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2. Control vertical 
El control vertical se realiza por lo general mediante nivelación geométrica o por 
nivelación trigonométrica pero existen otros métodos con los cuales se puede 
realizar una nivelación, el método empleado depende de la precisión que se requiere 
y del tipo de terreno sobre el cual se va a nivelar. 
La nivelación es el conjunto de operaciones que se utilizan para determinar las 
diferencias de altitud entre dos o más puntos de un terreno en relación con un plano 
de referencia horizontal y sirve para representar el relieve del terreno. 
Los instrumentos que se usan en la nivelación son los niveles y las miras, aunque el 
teodolito y el barómetro  no  son  aparatos  utilizados  propiamente  para  la  
nivelación,   también  sirven  para calcular las diferencias de nivel. 
Si se quiere obtener un trabajo de precisión es aconsejable no realizar la nivelación 
en días de viento pues esto afecta en la medición de las distancias. 
Existen diferentes clases de nivelación: 
•    Nivelación barométrica 
•    Nivelación trigonométrica 
•    Nivelación geométrica (directa) 
•    Nivelación satelital 
De todos estos métodos los más utilizados son la nivelación trigonométrica y la 
geométrica. 
a) Nivelación barométrica 
Instrumento utilizado: Barómetro  
Precisión: Varios metros 
La nivelación barométrica es un método de poca precisión, el cual  se basa en la 
medición de la presión atmosférica,  debido a que esta es inversamente 
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proporcional a la altura sobre el nivel del mar conociendo la presión de un 
determinado lugar se puede establecer su altura. Se denomina así porque se 
utiliza un barómetro para la medición de la presión. 
Existen  dos  tipos  de  barómetros:  los  de  mercurio  y  los  aneroides,  en  la  
actualidad  los  más utilizados son los aneroides debido a que los barómetros de 
mercurio son más delicados y la lectura de la presión toma más tiempo mientras 
que los aneroides son más livianos y pequeños y con el tiempo se ha 
perfeccionado la medición de la presión con este instrumento. 
Los últimos modelos de aneroides son los altímetros, los cuales presentan 
errores promedios de un metro aproximadamente en sus mediciones por esta 
razón son los más utilizados. 
En este tipo de nivelación se deben hacer correcciones debido a que la presión 
atmosférica varía con la temperatura y la humedad, para realizar las correcciones 
necesarias se utiliza tablas y gráficos que se proveen con el instrumento. 
Este método no es muy utilizado debido a su baja precisión, “se emplea 
principalmente en los levantamientos de  exploración o  de reconocimiento,  
cuando  las  diferencias de  elevación son grandes, como en las zonas de colinas 
o montañosas.”8 
La nivelación barométrica se la puede realizar de dos formas: cuando se dispone 
de un solo altímetro y cuando se dispone de dos. 
  
                                                     
8 RAYMOND E. DAVIS, JOE W. KELLY, Topografía Elemental 
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b) Nivelación trigonométrica o indirecta: 
Figura 2.1.5: Nivelación trigonométrica. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Instrumento  utilizado:  Cualquier  instrumento  que  mida  ángulos  verticales,  
por  lo  general  se emplea el teodolito. 
Precisión: 1cm 
En la nivelación trigonométrica se toman las medidas de las distancias 
horizontales y los ángulos verticales y la altura se determina 
trigonométricamente. 
Los ángulos verticales se pueden medir desde la horizontal o desde el cenit y 
deben medirse varias veces para tener una mejor estimación del ángulo. 
c) Nivelación geométrica  o directa 
Instrumento utilizado: Nivel  
Precisión: 1mm 
La nivelación geométrica también llamada directa es uno de los métodos más 
utilizados y más precisos ya que mediante este se pueden determinar 
rápidamente diferencias de altura con solo la lectura de las distancias verticales 
entre diferentes puntos de interés del terreno. 
Este método es adecuado para muchos proyectos de control vertical y su uso es 
apropiado para  terrenos montañosos donde existen grandes diferencias de 
altitud. 
Existen dos tipos de nivelación geométrica: simple y compuesta. 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES DE APURÍMAC                                                                                                                             
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
 “Año del  Buen Servicio al Ciudadano”   
 
INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CIUDAD DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU – APURIMAC Página 41 
 
Nivelación geométrica simple 
Figura 2.1.6: Nivelación geométrica simple. 
 
Fuente: TORRES NIETO ALVARO 
La nivelación geométrica simple es aquella en la cual la medición de todas las 
alturas que se desean conocer se la hace desde un solo punto, este punto debe 
ser escogido de acuerdo a la visibilidad,  siendo  el  que  mejores  condiciones  
de  visibilidad  presente;     aquí  se  nivela  el instrumento y se toma  la  medida 
de todos los puntos del terreno que se va a nivelar. La primera lectura se realiza 
sobre la mira colocada en un punto estable el cual se toma como BM,  a partir de 
este punto se hacen las mediciones de todos los puntos. 
La cota del BM se la mide previamente o se escoge una cota arbitraria. 
Este tipo de nivelación es más empleado en terrenos planos debido a que la 
visibilidad entre los puntos es mejor. 
Las cotas de los diferentes puntos se determinan mediante la siguiente fórmula:  
Dónde: 
 
Las lecturas sobre los diferentes puntos se denominan vistas intermedias y la 
altura del instrumento:                                                                                                                                         
Dónde: 
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La lectura sobre un punto de cota conocida se denomina vista atrás. 
Nivelación geométrica compuesta 
Figura 2.1.7: Nivelación geométrica compuesta. 
 
Fuente: TORRES NIETO ALVARO 
La nivelación geométrica compuesta a diferencia de la simple se la realiza desde 
varios puntos, el instrumento no permanece en un solo lugar sino que se va 
desplazando a diferentes puntos desde los cuales se hacen nivelaciones simples 
que van unidos entre sí mediante puntos denominados puntos de cambio. 
Los puntos de cambio deben ser puntos estables   fáciles de identificar, se puede 
decir que un punto de cambio es un BM transitorio, en este se toman dos lecturas 
una atrás y una adelante. 
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La nivelación compuesta se la utiliza en terrenos con bastante pendiente o 
cuando la distancia entre los puntos a nivelar es demasiado larga, por lo general 
mayor a 150 m. 
Por lo tanto es el más usado ya que por lo general los puntos a nivelar se 
encuentran a distancias más grandes. 
En este tipo de nivelación se realizan tres clases de lecturas: 
Vista atrás: Es la lectura que se hace sobre el BM para conocer la altura del 
instrumento. 
Vista intermedia: Es la lectura que se hace sobre todos los puntos que se 
desean nivelar para conocer su cota. 
Vista adelante: Es la lectura que se hace sobre el punto de cambio para conocer 
su cota.  
d) Nivelación satelital 
“El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) puede usarse para levantamientos 
de control vertical pero para obtener elevaciones precisas con este método, 
deben conocerse las alturas geodésicas de la zona.” 9 
Además de la función principal de la nivelación que es la determinación de 
diferencias de nivel entre dos o más puntos, también tiene otros usos, entre los 
principales se encuentran los siguientes: 
•    Secciones longitudinales 
•    Secciones transversales 
•    Configuración 
•    Trazo de niveles 
 
                                                     
9 RUSSELL C. BRINKER, Topografía, Novena edición, pág.460 
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Secciones longitudinales 
Figura 2.1.8: Perfil de un terreno 
 
Fuente: Elaboración propia 
El objetivo de nivelar  secciones longitudinales es representar por medio de un 
dibujo el perfil del terreno a lo largo de una línea particular determinando la 
elevación de puntos en distancias conocidas a lo largo de la línea. 
Por lo general los niveles deben tomarse cada 20 m en los puntos donde exista 
un cambio de pendiente y en puntos críticos como en cruces de caminos, en el 
centro del camino, en cunetas, en los bordes de características naturales. 
“Los perfiles generalmente se trazan en papel especial con una amplificación 
vertical de 5:1 hasta 
20:1 o más aún, de manera que las diferencias de elevación se muestren de la 
mejor manera. 
Los  perfiles  son  necesarios  para  determinar  una  ruta,  seleccionar  
pendientes y  encontrar  las cantidades de movimientos de tierras.” 
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Secciones transversales: 
La nivelación de sección transversal  sirve para localizar curvas de nivel o 
determinar elevaciones en las líneas perpendiculares al eje de un levantamiento 
de ruta para carretera. 
2.1.5.6. Equipos Topográficos 
1. Brújula  
Puede apoyarse en trípode, bastón o una vara cualquiera. Las letras (E) y (W) la 
caratula están invertidas debido al movimiento relativo de la aguja respecto a la caja. 
Las pínulas sirven para dirigir la visual, a la cual se va medir el rumbo. Con el espejo 
se puede ver la aguja y el nivel circular al tiempo que se dirige la visual o con el 
espejo el punto visado. Se emplea para levantamiento secundarios, reconocimientos 
preliminares, para tomar radiaciones en trabajos de configuraciones, polígonos 
apoyados en otros levantamientos más precisos. 
Figura 2.1.8: Brújula 
 
Fuente: Elaboración propia 
2. Teodolito óptico: 
El teodolito es un instrumento de medición mecánico-óptico universal que sirve para 
medir ángulos verticales y, sobre todo, horizontales, ámbito en el cual tiene una 
precisión elevada. Con otras herramientas auxiliares puede medir distancias y 
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desniveles. Es portátil y manual; con ayuda de una mira y mediante la taquimetría, 
puede medir distancias. Este equipo debe manejarse con mucho cuidado para evitar 
golpes y raspaduras en los lentes. 
Figura 2.1.10: Teodolito óptico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
3. Teodolito electrónico: 
Es la versión del teodolito óptico, con la incorporación de electrónica para hacer las 
lecturas del circulo vertical y horizontal, desplegando los ángulos en una pantalla 
eliminando errores de apreciación, es más simple en su uso, y por requerir menos 
piezas es más simple su fabricación y en algunos casos su calibración. Las 
principales características que se deben observar para comparar estos equipos hay 
que tener en cuenta: la precisión, el número de aumentos en la lente del objetivo y si 
tiene o no compensador electrónico. Este equipo debe manejarse con mucho 
cuidado para evitar golpes y raspaduras en los lentes. 
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Figura 2.1.11: Teodolito electrónico 
 
Fuente: Elaboración propia 
4. Estación total:  
Es la integración del teodolito electrónico con un distanciometro integrado, de tal 
forma que puede medir ángulos y distancias simultáneamente. La distancia 
horizontal, la diferencia de alturas y las coordenadas se calculan automáticamente. 
Todas las mediciones e información adicional se pueden grabar. Se puede 
determinar la distancia horizontal o reducida, distancia geométrica, el desnivel, la 
pendiente en %, los ángulos en vertical y horizontal, como las coordenadas en x,y,z. 
Este aparato ocupa ser manejado con cuidado, moverlo adecuadamente aflojando 
sus tornillos y apretándolos solamente lo necesario. 
Figura 2.1.12: Estación total 
 
Fuente: Elaboración propia 
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5. GPS 
El Sistema de Posicionamiento Global (GPS), hizo aumentar considerablemente la 
productividad y produjo datos más precisos y fiables. Hoy en día, el GPS es parte 
vital de las actividades topográficas y cartográficas en todo el mundo. Cuando lo 
utilizan profesionales calificados, el GPS proporciona datos topográficos y 
cartográficos de la más alta precisión. La recopilación de datos basados en el GPS 
es mucho más rápida que las técnicas convencionales de topografía y cartografía, ya 
que reduce la cantidad de equipos y la mano de obra que se requiere. Un solo 
topógrafo puede ahora lograr en un día lo que antes le tomaba varias semanas a 
todo un equipo. 
Figura 2.1.13: GPS 
 
Fuente: Elaboración propia 
6. Trípode 
Es un aparato de tres patas y parte superior circular o triangular, que permite 
estabilizar un objeto y evitar el movimiento propio de este. La palabra se deriva de 
tripous, palabra griega que significa ‘tres pies. Con este material es posible preparar 
montajes que necesiten estar un poco más altos, con firmeza para que la cámara no 
se mueva y con la ayuda de las varillas esto es posible. Sirve para fijar la cámara en 
altura e inclinación lo que evita su movimiento al momento del disparo. 
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Figura 2.1.14: Trípode 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.1.6. TRABAJOS DE CAMPO REALIZADOS 
Poligonal de Control Básico Horizontal y Vertical. 
En función a la importancia de los Estudios a ejecutarse como los Diseños Definitivos de 
saneamiento para el cumplimiento de lo requerido en los Términos de Referencia se han 
empleado equipos electrónicos de alta precisión como son las Estaciones Totales, en las 
que se han almacenado información codificada que luego es convertida en datos que se 
suministran a programas de cómputo para la elaboración de planos vectorizados en 
sistemas CAD. 
Para el caso de poligonal de control se realizó con un equipo de Estación total, 
básicamente para poder obtener niveles de error mínimos. Para ello, se tomaron 
lecturas de distancia repetida y en modo fino del instrumento lo que significa que en un 
intervalo de tiempo de 2.5 segundos por visada, utilizando de este tiempo el promedio 
de lecturas computarizadas, cada una de ellas medidas con rayos infrarrojos de onda 
corta, viajando a la velocidad de la luz dan una cantidad considerable de precisión al 
desnivel resultante, el cual se afecta principalmente por la posición y el número de 
prismas utilizados. Además, se realizaron los ajustes por temperatura y presión en el 
momento de la colección de datos. 
La metodología asumida fue la siguiente: 
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1. Se ejecutó una poligonal con medida directa, utilizándose para ello Estación total Top 
Con Modelo OS de aproximación 1” con colector interno de información, cada medida 
se realizó en modo fino, en series de tres visadas cada una, de las cuales el software 
de cálculo tomo el promedio final, de esta manera se reduce al mínimo el error del 
operador y logrando errores de cierre dentro de lo permitido por los términos de 
referencia los cuales son: 
Ubicación e implantación de Hitos 
Control con Estación Total 
Descripción 
Cuarto 
orden 
Poligonales 
secundarias 
Límite de error Azimutal 15”(N)^1/2 30”(N)^1/2 
Máximo error en la medición de 
distancia 
1:10,000 1:5,000 
Cierre después del ajuste acimutal MC MC 
Se implantaron vértices de la poligonal sin exceder de una distancia promedio de 
500m asegurando su inter visibilidad. 
2.1.6.1. Recopilación y evaluación de puntos existentes 
Se ha evaluado la siguiente información sobre los puntos de control oficiales lo más 
cercano a la zona del proyecto establecido 
• Nuestras localidades son áreas rurales de extensiones pequeñas ubicadas  de 
estos puntos muy distantes, motivo por los cuales se procedió a realizar 
diferentes cambios de puntos en la estación total Top Con OS y realizar en las 
zonas más alejadas los puntos de control con un GPS navegador de 12 canales 
garmin 12XL. 
     Para los trabajos de levantamiento topográfico de las obras lineales y calles se 
siguió el siguiente procedimiento: 
I. Se levantar  on en campo todos los detalles planimétricos compatibles con la 
escala de presentación de los servicios, tales como: vivienda, carreteras, 
postes, límite de propiedad, canales. 
Para ello se hizo uso de la Estación Total y un Nivel; los cuales se apoyaron 
en una red de poligonales ajustadas y calculadas previamente con un equipo 
de Estación Total. 
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a) Se caracterizaron todos los puntos bajos y puntos altos, tomados a partir 
de la lectura de la estación total. 
b) Los puntos de coordenadas y con el empleo de los programas de 
topografía se procedieron a moldear las superficies topográficas para 
finalmente obtener las curvas de nivel 
c) Estos trazos que generan los planos, han sido procesados en dibujos 
vectorizados en AutoCAD civil 3d. Los archivos están en unidades 
métricas. Los puntos son incluidos como bloques en la capa 0 y 
controlada en tres tipos de información básica (número de punto, 
descripción y elevación) 
2.1.6.2. Reconocimiento del terreno 
Como actividad de campo, se han realizado la ubicación de los vértices de la 
poligonal básica teniendo como finalidad la visibilidad entre vértices, que 
normalmente se ha ubicado en las esquinas de las vías y así poder hacer el 
levantamiento de todos los detalles. 
2.1.6.3. Puntos de Control de Posicionamiento Satelital GPS 
Datos Geodésicos de Puntos de Control 
Para estos trabajos se han partido del punto de Base establecidos en estas 
localidades rurales por un GPS navegador. 
Trabajos de Campo 
• Ubicación de los Vértices de la Poligonal Básica 
La ubicación de los puntos de la poligonal básica se trasladó partiendo del punto 
de control establecido en cada localidad establecidos a nivel de captación 
• Monumentacion de los Vértices de la Poligonal 
Los vértices han sido ubicados de tal manera de obtener perfecta visibilidad 
entre puntos consecutivos, una vez lograda esta condición, fueron empotrados 
con hitos de concreto 
• Medición de Distancias 
En la medición de distancias es importante considerar la temperatura para ello 
se configura a la estación total y se ingresa la temperatura ambiente. 
La medición de distancias es hacia atrás y hacia adelante en cada estación con 
lo que se obtiene la medición reciproca de la distancia. 
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• Medición de Ángulos Horizontales y Verticales 
La medición de los ángulos horizontales y también la diferencia de nivel entre 2 
estaciones  
Estos ángulos medidos con el anteojo directo o invertido permite obtener 
promedios que a su vez son promediados con las reciprocas, obteniéndose 
buenos resultados en la nivelación trigonométrica. 
2.1.6.4. BMs de control en los Puntos del Terreno 
Antes de iniciar el levantamiento topográfico de cada localidad se ubicaron los 
puntos de cambio y BMS de control, los cuales tienen empotrando varillas de acero / 
estacas de madera. 
En cada localidad rural se ha dejado BMS de control a nivel de las captaciones, 
reservorios y redes de distribución, utilizando para ello una estación total TOP con 
modelo TCR 307. 
2.1.7. TRABAJO DE GABINETE 
2.1.7.1. Procesamiento de la información de campo 
Toda información tomada en el campo fue transmitida a la computadora de trabajo a 
través del programa Top con OS  
Esta información ha sido procesada por el modulo básico haciendo posible tener un 
archivo de coordenadas de todos los puntos sin errores de cálculo, con su respectiva 
codificación de acuerdo a la ubicación de puntos 
El programa top con OS, lo calcula automáticamente las coordenadas de todos los 
puntos, considerando los siguientes errores: 
Para el cálculo de reducción de distancias, refracción y curvatura. 
➢ Para la otra corrección por refracción y curvatura que siempre es positiva aplica 
la fórmula: 
−(𝑡 − 𝑡𝑜)
𝑠𝑡. 𝑠𝑒𝑛1"
 
 
➢ Para la otra corrección por refracción y curvatura que siempre es positiva se 
aplica la fórmula: 
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𝐶 = 𝑠𝑡. 𝑘𝑚2 𝑥
0.0683
𝑠𝑡. 𝑠𝑒𝑛1"
 
 
Donde st.km2 es la distancia inclinada expresada en km2, sumando las 
correcciones de reducción de distancias, refracción y curvatura a la distancia cenital 
observada se obtiene la distancia cenital corregida. 
➢ Igual procedimiento lo calcula para las distancias cenitales reciprocas. 
➢ El Angulo medido o semidiferencia de las distancias cenitales (h) se ha obtenido 
del promedio de las diferencias entre las distancias cenitales corregidas 
reciprocas y directas que también tienen valores positivos o negativos  
➢ Las distancias horizontales y verticales o desniveles se obtuvieron por las 
fórmulas: 
𝐷𝐻 = 𝑠𝑡. 𝑐𝑜𝑠ℎ 
𝐷𝑉 = 𝑠𝑡. 𝑠𝑒𝑛ℎ 
Dónde: 
 DH = Distancia Horizontal 
 DV = Distancia Vertical 
 st   = Distancia inclinada corregida 
    h    = Angulo medio 
2.1.7.2. Calculo de coordenadas planas U.T.M. de las poligonales básicas  
Con los azimuts planos o de cuadricula realizados los ajustes por cierre azimutal y 
hechas las correcciones necesarias a los ángulos observados y a las distancias 
horizontales se transformaron los valores esféricos a valores planos procediéndose 
luego al cálculo de las coordenadas planas mediante la fórmula: 
 
 
 
 
 
𝐷𝑁 = 𝑑𝑐𝑜𝑠𝑎𝑐 
𝐷𝐸 = 𝑑𝑠𝑒𝑛𝑎𝑐 
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Dónde: 
 ac  = Es el azimut plano o de cuadricula 
 d    = Distancia de cuadricula 
 DN = Incremento o desplazamiento del Norte 
 DE = Incremento o desplazamiento del Este 
 
Estos valores se añaden a las coordenadas de un vértice para encontrar la del 
vértice siguiente y así sucesivamente hasta completar la poligonal. 
Al comparar las coordenadas fijas del vértice de partida con las calculadas, se 
encuentran una diferencia tanto en ordenadas (norte) como en las abscisas (este). 
Esta diferencia es el error de cierre de posición o error de cierre lineal cuyo valor es: 
𝑒𝑝 = (𝑒𝑁)2 + (𝑒𝐸)2 ½ 
Dónde: 
  eN = incremento o desplazamiento del Norte 
  eE = incremento o desplazamiento del Este. 
 
Compensación 
Debido al error de cierre lineal, las coordenadas calculadas deben corregirse 
mediante una compensación, que consiste en distribuir ese error proporcionalmente 
a la longitud de cada lado. 
Se usó la siguiente formula: 
𝐶 =
𝑑
𝑆𝑑
 𝑥 𝑒𝑁 𝑜 𝑒𝐸 
Dónde: 
  d    = Distancia de un lado 
  Sd = Suma de las distancias o longitud de la poligonal 
  eN = Incremento o desplazamiento del Norte 
  eE = Incremento o desplazamiento del Este. 
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2.1.8. PANEL FOTOGRAFICO 
Figura 2.1.15: Se observa el sumidero Calle Cusco  
 
Figura 2.1.16: Se observa la Calle Circunvalacion 
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Figura 2.1.17: Se observa levantamiento de la Calle Illaraxsa 
 
Figura 2.1.18: Se observa la Calle Illaraxsa 
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2.1.9. CONCLUSIONES 
• Las calles donde se planteó son: 
 
Calle Benavides 
Calle Illaracsa 
Calle Sucre 
Calle Circunvalación 
Calle Francisco Valdivia 
Calle Pasos Varela 
 
• Se logró realizar un levantamiento topográfico, con curvas de nivel cada metro, de la 
zona de estudio, tal como se puede observar en el plano topográfico.  
 
• Para mayor precisión se procedió a la georreferenciación mediante puntos de control. 
 
 
• Las principales dificultades presentadas para el levantamiento topográfico fue las 
condiciones climáticas presentadas en la zona. Los suelos tienen acumulación de gran 
cantidad de material rocoso. 
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2.2. ESTUDIO HIDROLOGICO 
2.2.1. GENERALIDADES 
2.2.1.1. Introducción 
Evaluar las características hidrológicas de una cuenca nos lleva directamente al 
hecho de conocer la cantidad de agua que tenemos para disponer. La hidrología en 
los proyectos de ingeniería se utiliza para el  diseño y ejecución de estructuras 
hidráulicas, en el presente proyecto que se usarán para el diseño de alcantarillas, 
cunetas, y en general para todos los sistemas de drenaje superficiales y/o 
subterráneos que lo requieran. 
Con el apoyo de la hidrología y la estadística, obtendremos parámetros tales como la 
precipitación y la escorrentía a partir de registros meteorológicos, los que serán 
evaluados mediante procedimientos diversos. 
Las etapas del análisis hidrológico que incluyen este estudio, comprenden: la 
recopilación de datos, etapa esencial en cualquier diseño hidrológico y está ligada 
íntimamente al tipo de caudales por generar. Tratamiento de la información 
hidrometeorológica, consistente en el análisis de tormentas. Luego, se procede a la 
regionalización de los datos hidrológicos, para extender los datos de las estaciones 
existentes. Para finalmente hacer las distribuciones de valores extremos de las 
intensidades. 
2.2.1.2. Etapas de estudio. 
El estudio comprenderá la evaluación de la información meteorológica y su análisis 
estadístico, igualmente se hará una evaluación completa de las áreas de estudio 
respecto al estudio hidrológico. Por otro lado se hallará los caudales máximos de 
diseño para diferentes periodos de retorno, pero el que necesitamos para el presente 
estudio es un periodo de retorno de 50 años.   
2.2.1.3. Objetivos. 
✓ Objetivo general 
Determinar el caudal de escorrentía para diseñar las diferentes obras de 
drenaje. 
✓ Objetivos específicos 
Analizar la precipitación en la zona de estudio. 
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Conocer el coeficiente de infiltración para las diferentes subcuentas del área 
de estudio. 
Determinar el periodo de retorno para calcular las obras de drenaje. 
2.2.1.4. Pluviometría. 
Se ha tomado los registros de la estación meteorológica de Chuquibambilla que 
pertenece al SENAMHI, este cuenta con 25 años de registros en precipitación 
máxima en 24 horas, los cuales se ha tomado estos datos para la generación de 
caudales máximos. Los datos comprenden desde el año 1989 al 2014. 
2.2.1.5. Hidrometría. 
En el lugar del estudio no existen estaciones de aforos que permitan realizar las 
mediciones hidrométricas o de caudales, por eso que es necesario la utilización de 
métodos matemáticos hidrológicos para la obtención de caudales máximos, que 
servirán para el diseño de las obras de drenaje respectivas. 
2.2.2. PRECIPITACION 
2.2.2.1. Estaciones  
Existe una estación representativa que abarca la zona de estudio perteneciente a la 
estación del SENAMHI en Chuquibambilla, la misma que cuenta con 25 años de 
registros de precipitaciones máximas en 24 horas. Desde (1989 hasta 2014). 
Cuadro 2.2.1: Registro de Precipitación Máxima 24 horas 
Año P24 (mm) 
1989 36.69 
1990 36.84 
1991 36.93 
1992 37.27 
1993 39.00 
1994 35.80 
1995 34.20 
1996 36.88 
1997 37.20 
1998 42.70 
1999 40.40 
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2000 31.10 
2001 30.80 
2002 31.00 
2003 32.50 
2004 50.30 
2005 35.60 
2006 43.40 
2007 37.00 
2008 27.60 
2009 46.00 
2010 36.98 
2011 39.00 
2012 52.70 
2013 39.00 
2014 48.80 
Media 38.30 
D.S 6.09 
N° 26.00 
 
Fuente: SENAMHI 
2.2.2.2. Registros estadísticos. 
El área de estudio cuenta con la estación metodológica con las siguientes 
características: 
Cuadro 2.2.2: Estaciones meteorológicas cercanas a la zona de estudio 
ESTACIÓN LATITUD LONGITUD ALTITUD DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO 
CHALHUANCA 14º 23' 34" 73º 10' 45" 3358 msnm Apurímac Aymaraes Chalhuanca 
CHUQUIBAMBILLA 14º 36' 30" 72º 52' 14" 2750 msnm Apurímac Grau Chuquibambilla 
CURPAHUASI 14º 03' 46" 72º 40' 14" 3500 msnm Apurímac Abancay Curpahuasi 
 
Fuente: SENAMHI 
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2.2.3. EVALUACION DEL AREA DE ESTUDIO 
2.2.3.1. Hidrografía  
Esta unidad hidrográfica, tiene un área de 36.12 km2 con un perímetro de 29.71 Km, 
su parte más elevada está en la cota 4850 msnm y su parte más baja se ubica en la 
cota 3700 msnm en la confluencia con el río Surupampa, ubicado entre las 
coordenadas de 8442000 Norte y 742000 Este a 3695 msnm. 
En el ámbito del estudio y las zonas próximas existen un conjunto de quebradas 
pequeñas donde las descargas son mínimas y de ocurrencia estacional. El 
escurrimiento de agua de las quebradas va aumentando progresivamente el caudal 
de las aguas subterráneas y aporte al río Surupampa, ya que no se observan 
derivaciones significativas. 
subcuencas de los ríos Chuquibambilla, Parajay y la quebrada Sajuara 
2.2.3.2. Parámetros de las Áreas de Drenaje   
El área de estudio comprende las diferentes calles y avenidas de la ciudad por 
donde escurre las precipitaciones, la pendiente de la ciudad varía de los 5% hasta 
los 10% motivo por el cual las aguas tienen fuerte impacto en las viviendas que se 
encuentran en las partes bajas. A continuación se mostrara las principales áreas de 
drenaje: 
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Figura 2.2.1: Ubicación de las Áreas de Drenaje  
 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 2.2.3: Parámetros de las Áreas de Drenaje 
Área de Drenaje  
DATOS 
Área  
Cota Cota 
Longitud 
del 
Pendiente 
media 
Superior Inferior cause del cause 
A  (km2) H1 (m) H2 (m) L (km) S (m/m) 
Calle Bolívar 0.0051 3362.45 3356.61 0.130 0.420 
Psje Tancarpata 0.029 3362.45 3323.05 0.158 0.250 
Calle Valdivia  0.012 3357.12 3352.56 0.071 0.065 
Calle Benavides 0.033 3362.45 3309.23 0.158 0.338 
Calle Illaraxsa 0.049 3357.26 3334.79 0.275 0.082 
Calle Circunvalación  0.021 3359.05 3323.04 0.099 0.364 
 
Fuente: Elaboración propia 
2.2.3.3. Precipitación máxima en 24 horas 
La Hidrología es la ciencia que se apoya fundamentalmente en la estadística y las 
probabilidades, entendiendo de ese modo que los valores calculados pueden 
mostrar una posible ocurrencia, por ello es importante la evaluación y análisis de la 
información proporcionada por las entidades oficiales, que a veces no cuentan con 
los registros históricos suficientes o en algunas ocasiones son inconsistentes. 
El tipo de precipitación a usar para los cálculos definitivos, es la máxima en 24 horas 
de la estación elegida, la consistencia de la información de este parámetro es 
comprobada por el  SENAMHI que es de donde proviene; sin embargo, se 
confirmará la consistencia de esos datos mediante un software, que indicará 
además, a que distribución teórica se ajusta mejor y con ella proyectar la 
precipitación de diseño a determinados períodos de retorno. 
Tal como se muestra en el Tabla N°06, la estación pluviométrica “Chuquibambilla” no 
tiene suficiente registro de lluvias para realizar los cálculos necesarios que nos 
permitirán la obtención de los caudales de diseño, motivo por el cual se completaron 
los datos con una estación índice (Andahuaylas). 
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2.2.3.4. Evaluación de la información hidrológica 
Los principales cauces naturales donde desembocan las precipitaciones se 
encuentran dentro de la ciudad, la topografía de la ciudad ayuda a que no se formen 
lagunas o pozos de agua, el drenaje es constante. El principal problema es la falta 
de infraestructura que permita desembocar el escurrimiento sin generar riesgo. 
2.2.3.5. Selección del período de retorno. 
En el Reglamento Nacional de Edificaciones, Titulo II Habilitaciones Urbanas, 
Capitulo II.3 Obras de Saneamiento, la norma OS.060 Drenaje Pluvial Urbano, para 
periodos de retorno señala: 
a) El sistema menor de drenaje deberá ser diseñado para un periodo de retorno  
entre 2 a 10 años. El periodo de retorno está en función de la importancia 
económica de la urbanización, correspondiendo 2 años a pueblos pequeños. 
b) El sistema de mayor drenaje deberá ser diseñado para el periodo de retorno de 
25 años. 
c) El diseñador podrá proponer periodos de retorno mayores a los mencionados 
según su criterio lo indique que hay mérito para postular un mayor margen de 
seguridad debido al valor económico o estratégico de la propiedad a proteger.  
Por otra parte, el Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones indica para la selección del periodo de retorno: 
“Para adoptar el período de retorno a utilizar en el diseño de una obra, es necesario 
considerar la relación existente entre la probabilidad de excedencia de un evento, la 
vida útil de la estructura y el riesgo de falla admisible, dependiendo este último, de 
factores económicos, sociales, técnicos y otros.” 
𝑅 = 1 − (1 −
1
𝑇
)𝑛 
Donde:  
R: Riesgo de Falla Admisible, 
T: Periodo de Retorno, 
N: Vida útil de la Obra. 
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El manual también recomienda los valores máximos de riesgo admisible para obras 
de drenaje. 
 
Cuadro 2.2.4: Valores recomendados de riesgo admisible de obras de drenaje 
TIPO DE OBRA 
RIESGO 
ADMISIBLE (**) 
(%) 
Puentes (*) 25 
Alcantarillas de paso de quebradas importantes y 
badenes 
30 
Alcantarillas de paso quebradas menores y descarga 
de agua de cunetas 
35 
Drenaje de la plataforma (a nivel longitudinal) 40 
Subdrenes 40 
Defensas Ribereñas 25 
 
Fuente: Manual de hidrología, hidráulica y drenaje 
(*) -  Para obtención de la luz y nivel de aguas máximas extraordinarias. 
-  Se recomienda un período de retorno T de 500 años para el cálculo de 
socavación. 
(**) -  Vida Útil considerado n=25 años. 
- Se tendrá en cuenta, la importancia y la vida útil de la obra a diseñarse. 
- El Propietario de una Obra es el que define el riesgo admisible de falla y la 
vida útil de las obras. 
Para un riesgo admisible (R = 35%), vida útil del proyecto (n=20 años) el periodo de 
retorno calculado es 47 años. 
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Cuadro 2.2.5: Periodo de Retorno Adoptado para el Proyecto 
 
VIDA UTIL RIESGO DE PERÍODO DE 
Nº DEL PROYECTO FALLA RETORNO 
 
AÑOS % AÑOS 
1 20 5 390 
2 20 10 190 
3 20 15 124 
4 20 20 90 
5 20 25 70 
6 20 30 57 
7 20 35 47 
8 25 5 488 
9 25 10 238 
10 25 15 154 
11 25 20 113 
12 25 25 87 
13 25 30 71 
14 25 35 59 
 
Fuente: Manual de hidrología, hidráulica y drenaje 
El periodo de retorno adoptado para la obras de drenaje menores es 50 años, para 
conductos mayores es 500 años por motivos de calentamiento global, cambios 
climático, fenómeno del niño. 
2.2.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS HIDROLÓGICOS  
La representatividad, calidad, extensión y consistencia de los datos es primordial para el 
inicio del estudio hidrológico, por ello, se recomienda contar con un mínimo de 25 años 
de registro que permita a partir de esta información histórica la predicción de eventos 
futuros con el objeto que los resultados sean confiables.10 
                                                     
10 Fuente: Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del Ministerio de Transportes y Comunicaciones  
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2.2.4.1. Medición de la precipitación: 
Para esto existen tres instrumentos que miden la cantidad y la intensidad de la 
precipitación: Pluviómetros Simples o no Registradores, Pluviómetros Registradores 
(Pluviógrafos), Pluviómetro Totalizador o de Almacenamiento 
La zona del proyecto no cuenta con información meteorológica de ningún tipo, 
debido a esto para el cálculo de las precipitaciones pluviométricas es necesario 
asumir datos de la estación más próxima o regionalizar datos con el apoyo de 
estaciones cercanas y que tenga similares características de clima, altitud, etc. 
Para el presente proyecto se utilizaron los datos de la estación de Chuquibambilla 
cuyas características son las siguientes: 
ESTACION DE CHUQUIBAMBILLA 
Latitud: 14º 36' 30" 
Longitud: 72º 52' 14" 
Cota: 2750 msnm 
 
La estación en referencia no cuenta con registros completos por lo que se tuvo que 
completar estos datos con una estación índice. En este caso se utilizó la estación de 
Andahuaylas cuyas características son las siguientes: 
ESTACION DE ANDAHUAYLAS 
Latitud:  13° 29´ 25” 
Longitud: 73° 22´15” 
Cota: 2933 msnm 
 
Como en las estaciones que consideramos para la regionalización no contamos con 
datos completos se tuvo que completar y extender los registros; luego lo sometimos 
a una serie de pruebas hidrológicas - estadísticas, para determinar la consistencia 
de los registros, para luego desechar o corregirlos. Posteriormente para la 
regionalización de estos registros  correlacionamos, la altitud con respecto al nivel 
del mar, y las precipitaciones; a través de las cuales se determinó las ecuaciones de 
regionalización. 
Se tomó como estación de apoyo (estación índice), la estación de Andahuaylas, por 
ser la más confiable, además por contar con datos completos. 
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2.2.4.2. Estimación de Datos Faltantes 
Se llama correlación a la operación o procedimiento por medio del cual se completan 
los datos faltantes. Para ello se utilizan los datos de estaciones índices, que si tienen 
los datos completos y que se seleccionan de modo que estén lo más cerca posible y 
sean de altitud parecida a la estación en estudio, distancia y altitud son pues los 
factores principales para la selección de las estaciones índice.11 
Para calcular los datos faltantes se utilizó el Método de la Recta de Regresión 
Lineal, el cual nos permite obtener el coeficiente de correlación, parámetro que 
determina a la estación índice con la cual se rellena una estación incompleta. 
El método de la recta de regresión, consiste en: 
 xxbay ' ………1 
Dónde: 
'y : Dato a completar. 
x : Dato de la estación índice. 
x : Promedio de los datos de  correspondientes a la estación índice. 
a y b   :  Coeficientes hallados con la teoría de los mínimos cuadrados 
ya   
 
 




2
xx
yxx
S
S
rb
x
y
 
Reemplazando   y   en la ecuación 1: 
 xx
S
S
ryy
x
y
' ……..2 
Así mismo se tiene que: 
                                                     
11 Fuente: Hidrología, autor: Wendor Chereque Moran, pág. 21 
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  
  yx SSn
yyxx
r
**1



 
Donde: 
r : Coeficiente de Correlación. 
n : Número de datos. 
xS : Desviación Estándar para todos los datos de x . 
yS : Desviación Estándar para todos los datos de y . 
 
1
2




n
xx
S x  
 
1
2




n
yy
S y  
Los valores de   varían de –1 a +1. 
- r = 0, significa que no existe ningún grado de correlación (Correlación Nula). 
- r = +1, significa que los puntos del diagrama de dispersión se alinean en una 
recta de pendiente positiva (Correlación Directa Óptima).  
- r = -1, si significa que los puntos del diagrama de dispersión se alinean en una 
recta de pendiente negativa (Correlación Inversa Óptima). 
Estación en estudio: 
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Cuadro 2.2.6: Estación en estudio Chuquibambilla (incompleto) 
Estación: Chuquibambilla 
Coordenadas: 
Latitud: 72º 52' 14" 
Longitud: 14º 36' 30" 
Altura: 2750 msnm 
Año P24 (mm) 
1989 
 1990 
 1991 
 1992 
 1993 39.00 
1994 35.80 
1995 34.20 
1996 
 1997 37.20 
1998 42.70 
1999 40.40 
2000 31.10 
2001 30.80 
2002 31.00 
2003 32.50 
2004 50.30 
2005 35.60 
2006 43.40 
2007 37.00 
2008 27.60 
2009 46.00 
2010 
 2011 39.00 
2012 52.70 
2013 39.00 
2014 48.80 
Media 37.16 
D.S 6.19 
N° 16.00 
C.Corr. 0.05 
Fuente: SENAMHI 
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Estación Índice: 
Cuadro 2.2.7: Estación Índice Andahuaylas 
Estación: Andahuaylas 
Coordenadas: 
Latitud: 13°29´25” 
Longitud: 73°22´15” 
Altura: 2933 msnm 
Año P24 (mm) 
1989 18.9 
1990 21.8 
1991 23.5 
1992 29.8 
1993 24.4 
1994 23.8 
1995 32 
1996 22.5 
1997 22.2 
1998 32.7 
1999 23.8 
2000 30.5 
2001 25.8 
2002 24.8 
2003 25.7 
2004 19.9 
2005 35.3 
2006 43.3 
2007 29.2 
2008 25 
2009 27.1 
2010 24.3 
2011 31.1 
2012 35.1 
2013 40.2 
2014 31.3 
Media 27.84 
D.S 5.83 
N° 26.00 
C.Corr. 0.05 
 
Fuente: SENAMHI 
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Así mismo se determinó el coeficiente de correlación que para cada mes es mayor a 
cero (0), lo que implica que existe una correlación directa (óptima), entre los datos de 
la estación en estudio (Chuquibambilla) y la estación índice o patrón que es la 
estación de Andahuaylas. 
Cuadro 2.2.8: Estación en estudio Chuquibambilla (Completado) 
Estación: Chuquibambilla 
Coordenadas: 
Latitud: 72º 52' 14"  
Longitud: 14º 36' 30"  
Altura: 2750 msnm  
Año P24 (mm) 
1989 36.69 
1990 36.84 
1991 36.93 
1992 37.27 
1993 39.00 
1994 35.80 
1995 34.20 
1996 36.88 
1997 37.20 
1998 42.70 
1999 40.40 
2000 31.10 
2001 30.80 
2002 31.00 
2003 32.50 
2004 50.30 
2005 35.60 
2006 43.40 
2007 37.00 
2008 27.60 
2009 46.00 
2010 36.98 
2011 39.00 
2012 52.70 
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2013 39.00 
2014 48.80 
Media 38.30 
D.S 6.09 
N° 26.00 
 
Fuente: SENAMHI 
2.2.4.3. Análisis de Consistencia 
Partiendo de la estación índice (Andahuaylas), es necesario realizar el análisis de 
consistencia para saber si verdaderamente la estación en estudio (Chuquibambilla) 
es consistente con sus datos y no presenta quiebres o desfases. Para este análisis 
se realizaron las curvas doble masa.  
Cualquier cambio de ubicación como en la exposición de un pluviómetro puede 
conllevar un cambio relativo en la cantidad de lluvia captada por el pluviómetro. El 
registro completo publicado presenta condiciones inexistentes. Un registro de este 
tipo se dice que es inconsistente.12 
Figura 2.2.2: Análisis de Consistencia estación Chuquibambilla
 
Fuente: Elaboración propia 
                                                     
12 Fuente: Hidrología, autor: Wendor Chereque Moran, pág. 27 
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2.2.4.4. Análisis de frecuencia de la Precipitación Máxima en 24 horas 
2..1.1.1. Funciones de distribución de probabilidad 
El análisis de frecuencia se basa en las diferentes funciones de distribución de 
probabilidad teórica, se ha seleccionado las funciones de distribución Normal, Log-
Normal, Log-Pearson III y Gumbel, por ser las más usadas  en hidrología para casos 
de eventos máximos. 
 
1. Distribución Normal. 
La función de densidad de probabilidad normal se define como: 
 
𝑓(𝑥) =
1
𝑆√(2𝜋)
𝑒−
1
2(
𝑥−𝜇
𝑆 )
2
 
Dónde: 
f(x ) = función densidad normal de la variable x  
X = variable independiente 
µ = parámetro de localización, igual a la media aritmética de x. 
S = parámetro de escala, igual a la desviación estándar de x. 
 
2. Distribución Log Normal 2 parámetros 
La función de distribución de probabilidad es: 
𝑃(𝑥 ≤ 𝑥𝑖) =
1
𝑆√(2𝜋)
∫ 𝑒
(
−(𝑥−?̅?)2
2𝑆2
)
𝑥𝑖
−∞
𝑑𝑥 
Donde ?̅?y 𝑆 son los parámetros de la distribución. 
 
Si la variable x de la ecuación (2) se reemplaza por una función y=f(x), tal que 
y=log(x), la función puede normalizarse, transformándose en una ley de 
probabilidades denominada log -normal, N (Y, Sy). Los valores originales de la 
variable aleatoria x, deben ser transformados a y = log x, de tal manera que: 
 
?̅? = ∑𝑙𝑜𝑔𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1
/𝑛 
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Donde ?̅?es la media de los datos de la muestra transformada. 
 
𝑠𝑦 = √
∑ (𝑦𝑖 − ?̅?)2
𝑛
𝑖=1
𝑛 − 1
 
Donde Sy es la desviación estándar de los datos de la muestra transformada. 
Asimismo; se tiene las siguientes relaciones: 
 
𝐶𝑠 = 𝑎/𝑆3𝑦 
𝑎 =
𝑛
(𝑛 − 1)(𝑛 − 2)
∑(𝑦𝑖 − ?̅?)
3
𝑛
𝑖=1
 
 
Donde Cs es el coeficiente de oblicuidad de los datos de la muestra 
transformada. (Monsalve, 1999). 
 
3. Distribución Log Pearson III 
𝑓(𝑥) =
(𝑙𝑛𝑥 − 𝑥0)
𝛾−1𝑒
(𝑙𝑛𝑥−𝑥0)
𝛽
𝑥𝛽𝛾𝛤(𝛾)
 
Válido para:  
𝑥0≤ x < ∞  
-∞ < 𝑥0< ∞  
0 < β < ∞  
0 < γ < ∞  
 
Dónde:  
𝑥0: Parámetro de posición  
γ :  Parámetro de forma  
β :  Parámetro de escala   
4. Distribución Gumbel 
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La distribución de Valores Tipo I conocida como Distribución Gumbel o Doble 
Exponencial, tiene como función de distribución de probabilidades la siguiente 
expresión: 
𝐹(𝑥) = 𝑒−𝑒
−𝛼(𝑥−𝛽)
 
Utilizando el método de momentos, se obtienen las siguientes relaciones: 
𝛼 =
1.2825
𝜎
 
 
𝛽 = 𝜇 − 0.45𝜎 
Dónde:  
α : Parámetro de concentración.  
β : Parámetro de localización. 
Según Ven Te Chow, la distribución puede expresarse de la siguiente forma: 
𝑥 = ?̅? − 𝑘𝜎𝑥 
Dónde: 
x :  Valor con una probabilidad dada.  
?̅?: Media de la serie.  
k :  Factor de frecuencia.   
 
2..1.1.2. Prueba Smirnov – Kolmogorov 
Método por el cual se comprueba la bondad de ajuste de las distribuciones, 
asimismo permite elegir la más representativa, es decir la de mejor ajuste. 
 
Esta prueba consiste en comparar el máximo valor absoluto de la diferencia D 
entre la función de distribución de probabilidad observada Fo (xm) y la estimada 
F (xm): 
𝐷 = 𝑚𝑎𝑥|𝐹0(𝑥𝑚) − 𝐹(𝑥𝑚)|  
Con un valor crítico d que depende del número de datos y el nivel de significancia 
seleccionado (Tabla N° 03). Si D<d, se acepta la hipótesis nula. Esta prueba 
tiene la ventaja sobre la prueba de X2 de que compara los datos con el modelo 
estadístico sin necesidad de agruparlos. La función de distribución de 
probabilidad observada se calcula como: 
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𝐹0(𝑥𝑚) = 1 −𝑚/(𝑛 − 1) 
Donde m es el número de orden de dato xm en una lista de mayor a menor y n es 
el número total de datos. (Aparicio, 1996). 
Cuadro 2.2.9: Valores críticos d para la prueba Kolmogorov – Smirnov 
TAMAÑO DE LA 
MUESTRA 
a = 0.10 a =0.05 a =0.01 
5 0.51 0.56 0.67 
10 0.37 0.41 0.49 
15 0.30 0.34 0.40 
20 0.26 0.29 0.35 
25 0.24 0.26 0.32 
30 0.22 0.24 0.29 
35 0.20 0.22 0.27 
40 0.19 0.21 0.25 
 
Fuente: Aparicio, 1999. 
El análisis de la estación en estudio realizó mediante la aplicación del software 
HIDRO-ESTA (Método de Parámetros Ordinarios). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES DE APURÍMAC                                                                                                                             
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
 “Año del  Buen Servicio al Ciudadano”   
 
INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CIUDAD DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU – APURIMAC Página 80 
 
Distribución Normal 
Figura 2.2.3: Prueba Smirnov – Kolmogorov distribucion normal 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ajuste con momentos ordinarios: 
------------------------------------------------------- 
Como el delta teórico 0.1595, es menor que el delta tabular 0.2667. Los datos se 
ajustan a la distribución Normal, con un nivel de significación del 5% 
------------------------------------------------------- 
Parámetros de la distribución normal: 
------------------------------------------------------- 
Con momentos ordinarios: 
Parámetro de localización (Xm)= 38.2958 
Parámetro de escala (S)= 6.0871 
 
 
 
 
Distribución log Normal 
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Figura 2.2.4: Prueba Smirnov – Kolmogorov distribución Log Normal 
 
Fuente: Elaboración propia 
Ajuste con momentos ordinarios: 
------------------------------------------------------- 
Como el delta teórico 0.1324, es menor que el delta tabular 0.2667. Los datos se 
ajustan a la distribución logNormal 2 parámetros, con un nivel de significación del 
5% 
------------------------------------------------------------ 
Parámetros de la distribución logNormal: 
------------------------------------------------------------ 
Con momentos ordinarios: 
Parámetro de escala (µy)= 3.6337 
Parámetro de forma (Sy)= 0.1548 
 
 
Distribución log Pearson Tipo III 
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Figura 2.2.5: Prueba Smirnov – Kolmogorov distribución log Pearson Tipo III 
 
Fuente: Elaboración propia 
Ajuste con momentos ordinarios: 
------------------------------------------------------- 
Como el delta teórico 0.11178, es menor que el delta tabular 0.2667. Los datos 
se ajustan a la distribución Log-Pearson tipo 3, con un nivel de significación del 
5% 
----------------------------------------------------------------- 
Los 3 parámetros de la distribución Log-Pearson tipo 3: 
----------------------------------------------------------------- 
Con momentos ordinarios: 
Parámetro de localización (Xo)= 2.6462 
Parámetro de forma (gamma)= 40.7067 
Parámetro de escala (beta)= 0.0243 
 
Distribución Gumbel 
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Figura 2.2.6: Prueba Smirnov – Kolmogorov Distribución Gumbel 
 
Fuente: Elaboración propia 
Ajuste con momentos ordinarios: 
------------------------------------------------------- 
Como el delta teórico 0.1216, es menor que el delta tabular 0.2667. Los datos se 
ajustan a la distribución Gumbel, con un nivel de significación del 5% 
------------------------------------------------------- 
Parámetros de la distribución Gumbel: 
------------------------------------------------------- 
Con momentos ordinarios: 
Parámetro de posición (µ)= 35.5562 
Parámetro de escala (alfa)= 4.7461 
 
 
Cuadro 2.2.10: Resultado de Prueba Smirnov-Kolmogorov 
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DISTRIBUCION DELTA 
Distribución Normal 0.1595 
D. Log Normal de 2 
Parámetros 
0.1324 
D. Log Pearson tipo III 0.1118 
Distribución Gumbel 0.1216 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
n  : 26 
α          ∶ 0.05 
Dα      ∶ 0.2667 
Los Datos de la Estación en estudio (Chuquibambilla),  se ajustan a una Distribución 
Log Pearson Tipo III. 
Cuadro 2.2.11: Precipitación máxima en 24 horas para diferentes periodos de retorno 
T(años) P Z P(mm) 
Pcorreg. 
(mm) 
2 0.500 0.000 34.411 38.884 
5 0.800 0.842 41.729 47.154 
10 0.900 1.282 45.554 51.476 
20 0.950 1.645 48.713 55.046 
25 0.960 1.751 49.634 56.086 
50 0.980 2.054 52.269 59.064 
100 0.990 2.326 54.639 61.742 
200 0.995 2.576 56.809 64.194 
500 0.998 2.878 59.437 67.164 
 
Fuente: Elaboración propia 
2.2.4.5. Análisis de Intensidades de Precipitación. 
Se recurrió al principio conceptual, referente a que los valores extremos de lluvias de 
alta intensidad y corta duración aparecen, en el mayor de los casos, marginalmente 
dependientes de la localización geográfica, con base en el hecho de que estos 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES DE APURÍMAC                                                                                                                             
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
 “Año del  Buen Servicio al Ciudadano”   
 
INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CIUDAD DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU – APURIMAC Página 85 
 
eventos de lluvia están asociados con celdas atmosféricas las cuales tienen 
propiedades físicas similares en la mayor parte del mundo.  
Las intensidades de lluvia ubicadas en la zona, no cuentan con registros 
pluviograficos que permitan obtener las intensidades máximas. Sin embargo estas 
pueden ser calculadas a partir de las lluvias máximas sobre la base del modelo de 
Frederich Bell que permite calcular la lluvia máxima en función del periodo de 
retorno, la duración de la tormenta en minutos y la precipitación  máxima de una 
hora de duración y periodo de retorno de 10 años. La expresión siguiente: 
𝑃𝑡
𝑇 = (0.21𝑙𝑜𝑔𝑒𝑇 + 0.52)(0.54𝑡
0.25 − 0.50)𝑃60
10 
Donde: 
t = duración en minutos 
T = periodo de retorno 
𝑃𝑡
𝑇= precipitación caída en t minutos con un periodo de retorno de T años 
𝑃60
10= precipitación caída en 60 minutos con el periodo de retorno de 10 años. 
 
Cuadro 2.2.12: Magnitud, duración y frecuencia de Precipitaciones máximas 
Duración 
en (hr) 
Periodo de retorno en años 
2 5 10 25 50 100 200 500 
0.17 3.31 4.27 4.99 5.95 6.67 7.40 8.12 9.08 
0.5 5.50 7.08 8.29 9.87 11.08 12.28 13.48 15.07 
1 8.17 9.90 10.81 11.78 12.40 12.97 13.48 14.10 
2 12.44 15.09 16.47 17.95 18.90 19.76 20.54 21.49 
4 19.44 23.58 25.74 28.04 29.53 30.87 32.10 33.58 
6 22.94 27.82 30.37 33.09 34.85 36.43 37.87 39.63 
8 26.05 31.59 34.49 37.58 39.57 41.37 43.01 45.00 
10 28.39 34.42 37.58 40.94 43.12 45.07 46.86 49.03 
12 30.72 37.25 40.67 44.31 46.66 48.78 50.71 53.06 
14 32.66 39.61 43.24 47.11 49.61 51.86 53.92 56.42 
18 35.38 42.91 46.84 51.04 53.75 56.19 58.42 61.12 
24 38.88 47.15 51.48 56.09 59.06 61.74 64.19 67.16 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 2.2.13: Intensidad, duración y frecuencia de precipitaciones máximas. 
Duración Periodo de retorno en años 
hr min 2 5 10 25 50 100 200 500 
0.17 10 19.87 25.61 29.96 35.70 40.05 44.39 48.74 54.48 
0.5 30 10.99 14.17 16.57 19.75 22.15 24.56 26.96 30.14 
1 60 8.17 9.90 10.81 11.78 12.40 12.97 13.48 14.10 
2 120 6.22 7.54 8.24 8.97 9.45 9.88 10.27 10.75 
4 240 4.86 5.89 6.43 7.01 7.38 7.72 8.02 8.40 
6 360 3.82 4.64 5.06 5.52 5.81 6.07 6.31 6.60 
8 480 3.26 3.95 4.31 4.70 4.95 5.17 5.38 5.63 
10 600 2.84 3.44 3.76 4.09 4.31 4.51 4.69 4.90 
12 720 2.56 3.10 3.39 3.69 3.89 4.06 4.23 4.42 
14 840 2.33 2.83 3.09 3.37 3.54 3.70 3.85 4.03 
18 1080 1.97 2.38 2.60 2.84 2.99 3.12 3.25 3.40 
24 1440 1.62 1.96 2.14 2.34 2.46 2.57 2.67 2.80 
 
Fuente: Elaboración propia 
Las curvas de intensidad – duración – frecuencia, se han calculado indirectamente, 
mediante la siguiente relación: 
 
𝐼 =
𝐾𝑇𝑚
𝑡𝑛
 
 
Donde: 
I = intensidad máxima (mm/min) 
K,m,n = factores característicos de la zona de estudio 
T = periodo de retorno en años 
t = duración de la precipitación equivalente al tiempo de concentración (min) 
Los factores K, m, n, se obtienen a partir de los datos existentes mediante regresión 
múltiple. Para la estación Chuquibambilla, las alturas de lluvia máxima para 
diferentes periodos de retorno, aplicando el modelo de bell, se muestra en el cuadro 
N° 06. Las intensidades máximas calculadas para estas alturas de lluvia máximas y 
diferentes duraciones de lluvia en el cuadro N°07 y en el grafico N°02. L ecuación 
resultante es la siguiente: 
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𝐼 =
71.6976𝑇0.1282
𝑡0.5192
 
 
 
Figura 2.2.7: Intensidades Máximas Estación Chuquibambilla 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 2.2.14: Intensidades Máximas Estación Chuquibambilla 
DURACION PERIODO DE RETORNO (AÑOS) 
hr min 2 5 10 25 50 100 200 500 
0.167 10 23.71 26.66 29.14 32.77 35.82 39.15 42.79 48.12 
0.5 30 13.40 15.07 16.47 18.53 20.25 22.13 24.19 27.20 
1 60 9.35 10.52 11.49 12.93 14.13 15.44 16.88 18.98 
2 120 6.53 7.34 8.02 9.02 9.86 10.77 11.78 13.24 
4 240 4.55 5.12 5.60 6.29 6.88 7.52 8.22 9.24 
6 360 3.69 4.15 4.53 5.10 5.57 6.09 6.66 7.49 
8 480 3.18 3.57 3.90 4.39 4.80 5.25 5.73 6.45 
10 600 2.83 3.18 3.48 3.91 4.27 4.67 5.11 5.74 
12 720 2.57 2.89 3.16 3.56 3.89 4.25 4.64 5.22 
14 840 2.38 2.67 2.92 3.28 3.59 3.92 4.29 4.82 
18 1080 2.09 2.35 2.56 2.88 3.15 3.44 3.76 4.23 
24 1440 1.80 2.02 2.21 2.48 2.71 2.97 3.24 3.64 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 2.2.8: Curvas Intensidad, Duración y Frecuencia (IDF) 
 
Fuente: Elaboración propia 
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2.2.4.6. Calculo del Tiempo de Concentración  
Es el tiempo que demora una partícula de agua caída en el punto hidrológicamente 
más alejado de la cuenca, para llegar a la salida de esta (punto de interés). 
El tiempo de concentración se puede obtener mediante observaciones 
experimentales o puede estimarse utilizando las siguientes ecuaciones: 
 
a. Fórmula de Pasini 
Utiliza la expresión empírica siguiente: 
 
S
LA
Tc
3/1
*
  
Con 0.04  <   <  0.13 
Dónde: 
cT : Tiempo de concentración en horas. 
A : área de la cuenca en Km2. 
L : Longitud del cauce en Km. 
S : Pendiente media del cauce en m/m. 
 
b. Fórmula de Giandotti 
Cuya expresión es: 
H
LS
Tc
8.0
5.14 
  
Dónde: 
cT : Tiempo de concentración en horas. 
S : Área en Km2. 
L : Longitud de la corriente principal en Km. 
H : Diferencia de alturas en metros. 
 
c. Fórmula de Benhan 
Cuya ecuación simplificada es la siguiente: 
385.0
3
*871.0 






H
L
Tc  
Dónde: 
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cT : Tiempo de concentración en horas. 
L : Longitud del cauce más largo en Km. 
H : Desnivel máximo del curso de agua más largo en metros. 
 
d. Fórmula de Ventura Heras 
Cuya expresión es la siguiente: 
S
A
Tc   
0.03 <   < 0.15 
Dónde: 
cT : Tiempo de concentración en horas. 
A : Área de la cuenca en Km2. 
S : Pendiente media del cauce en m/m. 
  = 0.1272 (valor recomendado por muchos autores). 
Los tiempos de concentración obtenidos a partir de las fórmulas antes 
presentadas, no difieren considerablemente en sus valores por lo que se 
consideró tomar el promedio de dichos valores para determinar el tiempo de 
concentración de cada cuenca. 
Los cuadros muestran los tiempos de concentración para cada una de las áreas 
del micro cuencas, determinadas por los métodos descritos anteriormente. 
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Cuadro 2.2.15: Tiempo de concentración para las áreas de drenaje 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
Area de 
la Cota Cota
Longitud 
del
Pendiente 
media
cuenca Superior Inferior cause del cause (hr) (min) (hr) (min) (hr)
(min
) (hr)
(min
)
A  (Km2) H1 (m) H2 (m) L (Km) S (m/m) (hr) (min)
Calle Bolivar 0.005 3362.45 3356.61 0.140 0.042 0.044 2.62 0.257 15.42 0.050 2.98 0.035 2.10 0.096 2.57
Psje Tancarpata 0.029 3362.45 3323.05 0.158 0.250 0.033 1.99 0.183 10.96 0.027 1.64 0.034 2.04 0.069 1.89
Calle Valdivia 0.012 3362.45 3340.61 0.045 0.481 0.012 0.72 0.138 8.26 0.008 0.49 0.016 0.97 0.043 0.72
Calle Benavides 0.033 3362.45 3309.23 0.158 0.338 0.030 1.79 0.165 9.89 0.024 1.46 0.031 1.87 0.063 1.71
Calle Illaraxsa 0.049 3357.26 3334.79 0.275 0.082 0.083 4.99 0.342 20.53 0.064 3.86 0.077 4.64 0.142 4.50
Calle Circunvalacion 0.021 3359.05 3323.04 0.099 0.364 0.021 1.27 0.152 9.10 0.017 0.99 0.024 1.44 0.053 1.23
MÉTODOSDATOS
CUENCA
Pasini Giandotti Benhan Ventura Heras TIEMPO
PROMEDIO
𝑇 =  𝛼 ( /𝑆)𝑇 = (0.87
 3
𝐻
/𝐻)0.385 𝑇 =
4  + 1.5 
0.8 𝐻
𝑇 =
𝛼(   )1/3
𝑆
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A continuación se muestra la intensidad máxima de diseño para los diferentes tiempos 
de concentración. 
Cuadro 2.2.16: Intensidades máximas para las áreas de drenaje 
CUENCA 
Periodo 
de 
Retorno 
(años) 
Duración 
(min) 
I max 
(mm/h) 
Calle Bolívar 50 2.57 72.52292225 
Psje 
Tancarpata 
500 1.89 114.2808874 
Calle Valdivia 500 0.72 188.6190446 
Calle 
Benavides 
500 1.71 120.3763006 
Calle Illaraxsa 500 4.50 72.83911086 
Calle 
Circunvalación  
500 1.23 142.8347369 
Fuente: Elaboración propia 
2.2.5. ESCORRENTÍA 
2.2.5.1. Determinación del Coeficiente de Escurrimiento  
El concepto que define el Coeficiente de Escorrentía representa la cantidad de agua 
que escurre de las cuencas para ciertos períodos y condiciones. Este coeficiente podría 
obtenerse de una manera conveniente si se midiera en cada cuenca las lluvias y el 
escurrimiento resultante. A pesar de que se han desarrollado diversas expresiones 
matemáticas para su determinación es bastante difícil generalizar los resultados, aún 
dentro de una misma cuenca, esto porque los factores que influyen en el valor final son 
distintos para cada lugar en especial; pues no es nada extraño que en cierta zona 
geográfica exista tal variedad de condiciones que solamente a través de una 
generalización se logran resultados aceptables.  
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La proporción de la lluvia total que alcanzaran los drenajes de tormenta depende del 
porcentaje de permeabilidad, de la pendiente y de las características de 
encharcamiento de la superficie. Superficies impermeables, tales como los pavimentos 
de asfalto o los techos de edificios, producirán una escorrentía de casi el ciento por 
ciento después de que la superficie haya sido completamente mojada, 
independientemente de la pendiente.13 
 
A continuación se muestra el coeficiente de escurrimiento para diferentes situaciones. 
Cuadro 2.2.17: Coeficiente de escurrimiento para las áreas de drenaje 
CARACTERISTICAS 
DE LA SUPERFICIE 
PERIODOS DE RETORNO (AÑOS) 
2 5 10 25 50 100 500 
AREAS URBANAS 
Asfalto 0.73 0.77 0.81 0.86 0.9 0.95 1 
Concreto/Techos 0.75 0.8 0.83 0.88 0.92 0.97 1 
ZONAS VERDES (JARDINES, PARQUES, ETC) 
Condición pobre (Cubierta de pasto menor del 50% del área) 
Plano 0 - 2% 0.32 0.34 0.37 0.4 0.44 0.47 0.58 
Promedio 2 - 7% 0.37 0.4 0.43 0.46 0.49 0.53 0.61 
Pendiente Superior a 
7% 
0.4 0.43 0.45 0.49 0.52 0.55 0.62 
Condición promedio (cubierta de pasto menor del 50% al 75% del 
área) 
Plano 0 - 2% 0.25 0.28 0.3 0.34 0.37 0.41 0.53 
Promedio 2 - 7% 0.33 0.36 0.38 0.42 0.45 0.49 0.58 
Pendiente Superior a 
7% 
0.37 0.4 0.42 0.46 0.49 0.53 0.6 
Condición buena (cubierta de pasto mayor del 75% del área) 
Plano 0 - 2% 0.21 0.23 0.25 0.29 0.32 0.36 0.49 
Promedio 2 - 7% 0.29 0.32 0.35 0.39 0.42 0.46 0.56 
                                                     
13 Fuente: Hidrología Aplicada, autor: Ven Te Chow, pág. 510 
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Pendiente Superior a 
7% 
0.34 0.37 0.4 0.44 0.47 0.51 0.58 
AREAS NO DESARROLLADAS 
Área de Cultivos 
Plano 0 - 2% 0.31 0.34 0.36 0.4 0.43 0.47 0.57 
Promedio 2 - 7% 0.35 0.38 0.41 0.44 0.48 0.51 0.6 
Pendiente Superior a 
7% 
0.39 0.42 0.44 0.48 0.51 0.54 0.61 
Pastizales 
Plano 0 - 2% 0.25 0.28 0.3 0.34 0.37 0.41 0.53 
Promedio 2 - 7% 0.33 0.36 0.38 0.42 0.45 0.49 0.58 
Pendiente Superior a 
7% 
0.37 0.4 0.42 0.46 0.49 0.53 0.6 
Bosques 
Plano 0 - 2% 0.22 0.25 0.28 0.31 0.35 0.39 0.48 
Promedio 2 - 7% 0.31 0.34 0.36 0.4 0.43 0.47 0.56 
Pendiente Superior a 
7% 
0.35 0.39 0.41 0.45 0.48 0.52 0.58 
 
Fuente: Elaboración propia 
Para el presente estudio se determinó el coeficiente de escurrimiento ponderado para 
las diferentes áreas que se encuentran en la cuenca en estudio: 
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Cuadro 2.2.9: Calculo del coeficiente de escurrimiento 
 
Fuente: Elaboración propia 
2.2.5.2. Calculo de caudales de escurrimiento.  
El área de estudio proporciona diferentes características que podrán ser utilizadas para 
determinar el caudal de diseño. El reglamento nacional de edificaciones proporciona dos 
métodos para determinar el caudal de escurrimiento: método racional y los métodos que 
utilizan los hidrogramas unitario. Como la el área de estudio o la cuenca que será drenada 
hacia los cauces naturales es menor de 5 km2 se considera el siguiente método: 
 
a) Método racional 
Para áreas urbanas, donde el área de drenaje está compuesta de subareas o subcuencas 
de diferentes características, el caudal pico proporcionado por el método racional viene 
expresado por la siguiente formula:14 
𝑄 = 0.278∑𝐶𝑗𝐼 𝑗
𝑚
𝑗=1
 
Dónde: 
                                                     
14 Fuente: RNE 
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Q = Caudal de diseño (m3/s) 
I = Intensidad de precipitación (mm/h) 
A, = Área de drenaje de la j-esima de las subcuencas (km2) 
Cj = Coeficiente de escorrentía para la j-esima subcuencas 
m = número de subceuncas drenadas por un alcantarillado 
Haciendo uso del programa hidroesta se determinó: 
Cuadro 2.2.18: Caudales máximos en las áreas de drenaje 
CUENCA C A (has) 
I max 
(mm/h) 
Q 
(m3/seg) 
Calle Bolívar 0.57 0.320 72.523 0.037 
Psje 
Tancarpata 
0.57 2.90 114.281 0.525 
Calle Valdivia 0.57 1.25 188.619 0.373 
Calle 
Benavides 
0.57 3.29 120.376 0.627 
Calle Illaraxsa 0.57 4.90 72.839 0.565 
Calle 
Circunvalación  
0.57 2.08 142.835 0.470 
Fuente: Elaboración propia 
2.2.6. CONCLUSIONES 
- Se tomó el registro de precipitación máxima en 24 de la estación Chuquibambilla. 
 
- Los datos de la estación Chuquibambilla se ajustaron mejor al modelo de 
distribución Log Pearson tipo III. Con delta D = 0.1118 de la prueba Smirnov-
Kolmogorov. 
 
- El periodo de retorno es 50 años para obras de drenaje menores (cunetas y 
captaciones) valor calculado según el Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje 
del Ministerio de Transporte y Comunicaciones para una vida útil de 20 años y un 
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riesgo de 35%., para obras de drenaje mayores el periodo de retorno es 500 años, 
valor considerado para hacer frente al calentamiento global. 
 
- El coeficiente de escurrimiento es 0.57, resultado del escurrimiento ponderado 
entre calles pavimentadas (C = 0.95) y áreas semiurbanas (C = 0.40) . 
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2.3. ESTUDIO DE SUELOS 
2.3.1. INTRODUCCION 
En estos apuntes se trata el suelo y el terreno como un elemento básico que participa de 
las construcciones en general, y que desarrollaremos especialmente aplicado a las 
Construcciones Industriales. 
El suelo o terreno desde la selección de la implantación de la Industria hasta como soporte 
del Edificio industrial juega un papel determinante, bien como elemento estructural-soporte 
de lo que se le coloca encima, bien como material aprovechable para terraplenes y/o 
rellenos, bien incluso como material de construcción en diques, presas u otras obras de 
tierras comunes en nuestras Obras Industriales. 
Luego es menester analizar el suelo, según el uso y/o empleo que del mismo hagamos en 
nuestra Obra. 
Los suelos se forman por la acción de los procesos formadores debido al efecto 
combinado de la naturaleza (intemperismo, meteorización) sobre el material de origen 
(roca madre), del que hereda sus propiedades cada suelo; el clima que provoca la 
alteración fisicoquímica; la vida vegetal y animal (organismos vivos o muertos) sobre y en 
el suelo, responsables de la alteración biológica-bioquímica; el relieve o posición en el 
paisaje, afectado por la fuerza de gravedad, la incidencia solar y fenómenos 
meteorológicos; y el tiempo durante el cual, estos factores de formación actúan sobre el 
material del suelo; es decir, el suelo se desarrolla poco a poco a partir de una roca puesta 
al desnudo o una roca sedimentaria o depósito sedimentario. 
Para que se forme una capa de un centímetro de suelo se requiere de muchísimos años y 
tarda más cuando son rocas duras como el granito, esquistos, etc., es decir, las rocas  
intrusivas y metamórficas que cubren el 26% del área en el Departamento. 
2.3.2. OBJETIVO DEL ESTUDIO 
El objetivo principal de la Mecánica de Suelos es estudiar el comportamiento del suelo 
para ser usado como material de construcción o como base de sustentación de las obras 
de ingeniería. 
La importancia de los estudios de la mecánica de suelos radica en el hecho de que si se 
sobrepasan los límites de la capacidad resistente del suelo o si, aún sin llegar a ellos, las 
deformaciones son considerables, se pueden producir esfuerzos secundarios en los 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES DE APURÍMAC                                                                                                                             
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 
 INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CIUDAD DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU – APURIMAC Página 99 
miembros estructurales, quizás no tomados en consideración en el diseño, produciendo a 
su vez deformaciones importantes, fisuras, grietas, alabeo o desplomos que pueden 
producir, en casos extremos, el colapso de la obra o su inutilización y abandono. 
En consecuencia, las condiciones del suelo como elemento de sustentación y construcción 
y las del cimiento como dispositivo de transición entre aquel y la estructura, han de ser 
siempre observadas, aunque esto se haga en proyectos pequeños fundados sobre suelos 
normales a la vista de datos estadísticos y experiencias locales, y en proyectos de 
mediana a gran importancia o en suelos dudosos, infaliblemente, a través de una correcta 
investigación de mecánica de suelos. 
Los ensayos especializados fueron realizados en el Laboratorio del Gobierno Regional de 
Apurímac – Gerencia Regional de Infraestructura.  
El programa de trabajo realizado con este propósito ha consistido en: 
• Ejecución de calicatas  
• Toma de muestras representativas disturbadas 
• Estudio y caracterización de suelos en la zona a intervenir 
• Registro de excavaciones 
• Ensayos estándar de laboratorio para definir los parámetros físicos y resistentes del 
subsuelo 
• Perfiles Estratigráficos 
 
2.3.3. NORMATIVIDAD 
La evaluación del suelo se ha regido de acuerdo con la Norma E-0.50 de Suelos y 
Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones vigente. 
2.3.4. UBICACIÓN DE LA ZONA EN ESTUDIO 
El área objeto de estudio se realizó en la ciudad de Chuquibambilla en donde se planteará 
las cunetas y diferentes alcantarillas para la evacuación de aguas pluviales, las cuales son 
las siguientes: 
Figura 2.3.1: Ubicación de calicata en la Calle Benavides 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 2.3.2: Ubicación de la calicata en la Calle Illaracsa 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.3.5. TRABAJOS DE CAMPO 
Se presenta la descripción de los trabajos realizados en campo, desde la ubicación, 
excavación manual de las calicatas, muestreo, descripción y caracterización de los 
materiales encontrados. 
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2.3.5.1. Excavación de calicata 
Con la finalidad de determinar el perfil estratigráfico, se realizó un programa de 
exploración geotécnica en el área de estudio, que consistió en realizar calicatas o 
pozos en las ubicaciones probables de la estructura proyectada, realizados 
manualmente; así se ejecutó 01 calicata o pozo a cielo abierto en la zona planteada.  
Cuadro 2.3.1: Profundidad alcanzada de las calicatas. 
NOMBRE CALLE PROFUNDIDAD (m) 
C-1 Av. Benavides 1.50 
C-2 Av. Illaraxsa 1.50 
 
Fuente: Elaboración propia 
2.3.5.2. Muestreo de suelo 
De las calicatas se tomaron muestras representativas para ser enviadas al laboratorio y 
poder identificar el tipo de material, así como sus características físicas y químicas. Del 
análisis granulométrico por tamizado – ASTM D421 determinamos el porcentaje de 
material fino y material gravoso. 
2.3.6. TRABAJOS DE LABORATORIO 
2.3.6.1. Características físicas (ensayos estándar) 
Los ensayos estándar para la identificación del tipo del suelo se realizaron según la 
norma: 
1. Análisis granulométrico por tamizado NTP 339.128 (ASTM D – 421) 
El suelo está constituido por infinidad de partículas y la variedad en el tamaño de estas 
es ilimitada. Cuando se comenzaron las investigaciones sobre las propiedades de los 
suelos se creyó que sus propiedades mecánicas dependían directamente de esta 
distribución en tamaños. Sin embargo, hoy sabemos que es muy difícil deducir con 
certeza las propiedades mecánicas de los suelos a partir de su distribución 
granulométrica. 
El análisis granulométrico es la determinación de los tamaños de las partículas de una 
cantidad de muestra de suelo, y aunque no es de utilidad por sí solo, se emplea junto 
con otras propiedades del suelo para clasificarlo, a la vez que nos auxilia para la 
realización de otros ensayos. En los suelos granulares nos da una idea de su 
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permeabilidad y en general de su comportamiento ingenieril, no así en suelos 
cohesivos donde este comportamiento depende más de la historia geológica del suelo.  
El análisis granulométrico puede expresarse de dos formas:  
• Analítica. 
Mediante tablas que muestran el tamaño de la partícula contra el porcentaje de suelo 
menor de ese tamaño (porcentaje respecto al peso total).  
• Gráfica. 
Mediante una curva dibujada en papel log-normal a partir de puntos cuya abscisa en 
escala logarítmica es el tamaño del grano y cuya ordenada en escala natural es el 
porcentaje del suelo menor que ese tamaño (Porcentaje respecto al peso total). A esta 
gráfica se le denomina curva granulométrica. 
Al realizar el análisis granulométrico distinguimos en las partículas cuatro rangos de 
tamaños:  
a) Grava: Constituida por partículas cuyo tamaño es mayor que 4.76 mm.  
b) Arena: Constituida por partículas menores que 4.76 mm y mayores que 0.074 mm.  
c) Limo: Constituido por partículas menores que 0.074 mm y mayores que 0.002 mm.  
d) Arcilla: Constituida por partículas menores que 0.002 mm. 
En el análisis granulométrico se emplean generalmente dos métodos para determinar 
el tamaño de los granos de los suelos: 
a) Análisis Granulométrico Mecánico por Tamizado.  
Es el análisis granulométrico que emplea tamices para la separación en tamaños de 
las partículas del suelo. Debido a las limitaciones del método su uso se ha restringido 
a partículas mayores que 0.074 mm. Al material menor que ese se le aplica el método 
del hidrómetro.  
b) Análisis granulométrico método hidrométrico. 
Este método se utiliza para obtener un valor estimado de la distribución granulométrica 
de suelos cuyas partículas se encuentran comprendidas entre los 0,074 mm. (malla Nº 
200 ASTM) y hasta alrededor de 0,001 mm. El análisis, utiliza la relación entre la 
velocidad de caída de una esfera en un fluído, el diámetro de la esfera, el peso 
específico de la esfera como del fluído y la viscosidad de este. La velocidad se 
expresa por medio de la siguiente expresión (Ley de Stokes):  
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V  =  ( 2 γs - γu) * ( D / 2 )2 / ( 9 * η  )( cm/seg ) 
Dónde: 
γs = peso específico de la esfera (grs/cc) 
γu= peso específico del fluído (grs/cc) 
η  = viscosidad absoluta del fluído (grs/cm*seg)  
D = diámetro de la esfera (cm.) 
Una vez obtenido los pesos retenidos en los tamices, se procede a calcular el 
porcentaje retenido por cada tamiz como sigue: 
 
Dónde: 
Wmalla             : Peso retenido en cada tamiz 
W1                   : Peso de la muestra secada al horno. 
La curva granulométrica de un suelo es una representación gráfica de los 
resultados obtenidos en un laboratorio cuando se analiza la estructura del 
suelo desde el punto de vista del tamaño de las partículas que lo forman. 
Se representa gráficamente en un papel denominado "log-normal" por tener en la 
horizontal una escala logarítmica, y en la vertical una escala natural. El eje de las 
abscisas represente el diámetro de la malla y el eje de las ordenadas representa el 
porcentaje que pasa por cada malla.  
Las curvas granulométricas se usan para comparar diferentes suelos, además, tres 
parámetros básicos del suelo se determinan con esas cuervas que se usan para 
clasificar los suelos granulares. Los tres parámetros son: 
✓ Diámetro efectivo 
✓ Coeficiente de uniformidad  
✓ Coeficiente de curvatura  
El diámetro en la curva de distribución del tamaño de las partículas 
correspondientes al 10% de finos se define como diámetro efectivo o D10 
El coeficiente de uniformidad está dado por la relación: 
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Dónde: 
Cu = coeficiente de uniformidad 
D60 = diámetro correspondiente al 60% de finos en la curva  
El coeficiente de curvatura se expresa como: 
 
 
 
 
Dónde: 
Cz = coeficiente de curvatura  
D30 = diámetro correspondiente al 30% de finos  
 
2. Contenido de humedad NTP 339.127 (ASTM D – 2216) 
Este ensayo tiene por finalidad, determinar el contenido de humedad de una 
muestra de suelo. El contenido de humedad de una masa de suelo, está formado 
por la suma de sus aguas libre, capilar e higroscópica. 
La importancia del contenido de agua que presenta un suelo representa junto con 
la cantidad de aire, una de las características más importantes para explicar el 
comportamiento de este (especialmente en aquellos de textura más fina), como por 
ejemplo cambios de volumen, cohesión, estabilidad mecánica. 
La determinación del contenido de humedad según la ASTM D 2216, la misma que 
se adaptado al nivel de implementación y a las condiciones de nuestra realidad. 
El método tradicional de determinación de la humedad del suelo en laboratorio, es 
por medio del secado a horno, donde la humedad de un suelo es la relación 
expresada en porcentaje entre el peso del agua existente en una determinada 
masa de suelo y el peso de las partículas sólidas, o sea: 
 
w  =  (Ww / Ws) * 100 (%) 
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Dónde: 
w   = contenido de humedad expresado en % 
Ww  = peso del agua existente en la masa de suelo 
Ws  = peso de las partículas sólidas 
 
3. Limite líquido y plástico NTP 339.129 (ASTM 423 – 66  y ASTM D 424 - 59) 
Limite líquido 
El límite líquido es el contenido de humedad, expresado en porciento del peso del 
suelo seco, existente en un suelo en el  límite entre el estado plástico y el  estado 
líquido del mismo. Este límite se define arbitrariamente como el contenido de 
humedad necesario para que las dos mitades de una pasta de suelo de 1 cm. de 
espesor fluyan y se unan en una longitud de 12 mm., aproximadamente, en el 
fondo de la muesca que separa las dos mitades, cuando la cápsula que la 
contiene golpea 25 veces desde una altura de 1 cm., a la velocidad de 2 golpes 
por segundo. 
Limite plástico 
Es el contenido de humedad, expresado en porciento del peso del suelo seco, 
existente en un suelo en el límite entre el estado plástico y el estado semi-sólido 
del mismo. 
Este límite se define arbitrariamente como el más bajo contenido de humedad con 
el cual el suelo, al ser moldeado en barritas cilíndricas de menor diámetro cada 
vez,  comienza  a agrietarse cuando las barritas alcanzan a tener 3 mm. de 
diámetro. 
 
 
Índice de plasticidad 
El índice de plasticidad se expresa con el porcentaje del peso en seco de la 
muestra de suelo, e indica el tamaño del intervalo de variación del contenido de 
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humedad con el cual el suelo se mantiene plástico. En general, el índice de 
plasticidad depende sólo de la cantidad de arcilla existente e indica la finura del 
suelo y su capacidad para cambiar de configuración sin alterar su volumen. Un IP 
elevado indica un exceso de arcilla o de coloides en el suelo. Siempre que el LP 
sea superior o igual al LL, su valor será cero. 
El índice de plasticidad también da una buena indicación de la compresibilidad. 
Mientras mayor sea el IP, mayor será la compresibilidad del suelo. 
4. Clasificación de suelos SUCS Y AASHTO 
a) Clasificación de suelos SUCS 
Este sistema fue propuesto por Arturo Casagrande como una modificación y 
adaptación más general a su sistema de clasificación propuesto en el año 1942 
para aeropuertos. 
Esta clasificación divide los suelos en: 
• Suelos de grano grueso. 
• Suelos de grano fino. 
• Suelos orgánicos. 
Los suelos de granos grueso y fino se distinguen mediante el tamizado del 
material por el tamiz No. 200. 
Los suelos gruesos corresponden a los retenidos en dicho tamiz y los finos a los 
que lo pasan, de esta forma se considera que un suelo es grueso si más del 50% 
de las partículas del mismo son retenidas en el tamiz No. 200 y fino si más del 
50% de sus partículas son menores que dicho tamiz.  
Los suelos se designan por símbolos de grupo. El símbolo de cada grupo consta 
de un prefijo y un sufijo. Los prefijos son las iníciales de los nombres en ingles de 
los seis principales tipos de suelos (grava, arena, limo, arcilla, suelos orgánicos de 
grano fino y turbas), mientras que los sufijos indican subdivisiones en dichos 
grupos.  
Suelos gruesos. Se dividen en gravas y arena, y se separan con el tamiz No. 4, 
de manera que un suelo pertenece al grupo de grava si más del 50% retiene el 
tamiz No. 4 y pertenecerá al grupo arena en caso contrario.  
Suelos finos. El sistema unificado considera los suelos finos divididos entre 
grupos: limos inorgánicos (M), arcillas inorgánicas (c), limos y arcillas orgánicas 
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(O). Cada uno de estos suelos se subdivide a su vez según su límite líquido, en 
dos grupos  cuya frontera es Ll =  50%. Si el límite líquido del suelo es menor de 
50 se añade al símbolo general la letra L (low compresibility). Si es mayor de 50 
se añade la letra H (hig compresibility).  
Obteniéndose de este modo los siguientes tipos de suelos:  
ML: Limos Inorgánicos de baja compresibilidad.    
OL: Limos y arcillas orgánicas. 
CL: Arcillas inorgánicas de baja compresibilidad.  
CH: Arcillas inorgánicas de alta compresibilidad.   
MH: Limos inorgánicos de alta compresibilidad.  
OH: arcillas y limos orgánicas de alta compresibilidad. 
Las muestras han sido clasificadas utilizando el Sistema Unificado de Clasificación 
de Suelos (SUCS) NTP 339.134 (ASTM D – 2487). 
Según la clasificación SUCS, las muestras en la zona corresponden a un suelo del 
tipo  SM (Arena limosa con grava), suelo de partículas gruesas. Suelo de 
partículas gruesas con finos (suelo sucio). Pobre a malo como subgrado. 
 
2.3.7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN EN GABINETE 
Esta fase comprende el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en las fases 
precedentes, conociendo los tipos de terreno y sus características. 
 
2.3.7.1. Perfil estratigráfico 
Sobre la base de los registros de excavaciones e inspección superficial del terreno y 
ensayos de laboratorio, se deduce la siguiente conformación, según los lugares en que 
se hace mención en los siguientes apartados. 
Luego de realizada la construcción de calicata a la profundidad de 1.50 m en las 
diferentes calicatas realizadas en el estudio de suelos.  
2.3.8. CONCLUSIONES 
- Se realizó 02 calicatas de 1.50 mts de altura en la calle Illaraxsa y calle Benavides. 
 
- Resultados calle Illaraxsa: 
 
- Según la clasificación SUCS: suelo es grava, GC. 
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- Según la clasificación ASSTHO: suelo material de piedra y grava A-1-b (0). 
 
- Resultados calle Benavides: 
 
- Según la clasificación SUCS: suelo fino, CL. 
 
- Según la clasificación ASSTHO: suelo material de limo arcilloso A-4 (5). 
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CAPITULO III: DISEÑO DEL SISTEMA DE DRENAJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISEÑO DEL SISTEMA DE 
DRENAJE 
 
 
CAPITULO 
III 
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3.1. DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 
Tanto el crecimiento de la población como el desarrollo urbano pueden crear severos 
problemas potenciales en el manejo de aguas urbanas. Una de las estructuras más 
importantes para la preservación y el mejoramiento del ambiente de aguas urbanas es un 
sistema de drenaje de aguas lluvias adecuado y que funcione correctamente. La 
construcción de casas, edificios comerciales, parqueaderos, caminos pavimentados y calles 
incrementa la cubierta impermeable de una cuenca y reduce la infiltración. Además, con la 
urbanización, el patrón espacial del flujo en la cuenca se altera y la eficiencia hidráulica se 
incrementa a través de canales artificiales, cunetas y sistemas de recolección y drenaje de 
aguas lluvias. Estos factores incrementan el volumen y la velocidad de la escorrentía y 
producen caudales de crecientes con picos mayores en las cuencas urbanizadas que 
aquellos que ocurrían antes de la urbanización. Muchos sistemas de drenaje urbano 
construidos bajo un cierto nivel de urbanización operan hoy en día bajo niveles de 
urbanización mayores por lo cual tienen una capacidad inadecuada.15 
3.1.1. SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 
Se entiende por Sistema de Drenaje de una urbanización, aquel conjunto de obras 
sumideros, colectores, canales, etc.), cuya función es interceptar y conducir hacia un sitio 
de disposición previamente seleccionado las aguas de origen pluvial, de modo que ellas no 
causen u originen problemas de inundación en la urbanización. El drenaje dentro del 
proyecto integral de una urbanización, ocupa un lugar de primordial importancia en razón 
de su alto costo y de que es un factor condicionante de primer orden para los proyectos de 
vialidad y de la topografía modificada; de allí la importancia que tiene el que el ingeniero 
hidráulico realice un buen proyecto y disponga de toda la información básica necesaria.16 
 
 
 
 
 
                                                     
15 Fuente: Hidrología Aplicada, autor: Ven Te Chow 
16 Fuente: Álvaro Palacios Ruiz, 2008 
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Figura  3.1.1.: Sistema de Alcantarillado Pluvial 
 
3.1.2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 
Los componentes principales de un sistema de alcantarillado se agrupan según la función 
para la cual son empleados. Así, un sistema de alcantarillado sanitario, pluvial o 
combinado, se integra de las partes siguientes: 
a. Estructuras de captación 
b. Estructuras de conducción. 
c. Estructuras de conexión y mantenimiento. 
d. Estructuras de vertido. 
e. Instalaciones complementarias. 
f. Disposición final. 
A continuación se detallan las características de cada una de ellas en el caso de un 
sistema de alcantarillado pluvial, y en el capítulo referente a redes de alcantarillado se 
tratan algunas especificaciones para su construcción. Finalmente, se incluyen al final del 
capítulo algunas observaciones sobre la disposición final de las aguas pluviales. 
3.1.2.1. Estructuras de Captación. 
Consisten en bocas de tormenta, que son las estructuras que recolectan el agua que 
escurre sobre la superficie del terreno y la conducen al sistema de atarjeas. Se ubican 
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a cierta distancia en las calles con el fin de interceptar el flujo superficial, especialmente 
aguas arriba del cruce de calles y avenidas de importancia; también se les coloca en 
los puntos bajos del terreno, donde pudiera acumularse el agua. 
Están constituidas por una caja que funciona como desarenador donde se depositan 
las materias pesadas que arrastra el agua y por una coladera con su estructura de 
soporte que permite la entrada del agua de la superficie del terreno al sistema de la red 
de atarjeas mediante una tubería de concreto a la que se le denomina albañal pluvial. 
La coladera evita el paso de basura, ramas y otros objetos que pudieran taponar los 
conductos de la red. 
Existen varios tipos de bocas de tormenta, a los cuales se acostumbra  llamarles 
coladeras pluviales: las de piso, de banqueta combinada, longitudinal y transversal. 
Las coladeras de piso se instalan formando parte del pavimento al mismo nivel de su 
superficie y las de banqueta se construyen formando parte de la guarnición. Cuando se 
requiere captar mayores gastos, puede hacerse una combinación de ambas. Las 
coladeras longitudinales son un tipo especial de las de banqueta. La selección de 
alguna de ellas o de alguna de sus combinaciones depende exclusivamente de la 
pendiente longitudinal de las calles y del caudal por recolectar. En ocasiones, se les 
combina con una depresión del espesor del pavimento para hacerlas más eficientes. 
En la figura siguiente se muestran algunos tipos de coladeras pluviales. 
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Figura  3.1.2: tipos de sumideros más comunes 
 
Fuente: Ingeniería Sanitaria II, autor: Santos Fernando, México 
3.1.2.2. Estructuras de Conducción 
Son todas aquellas estructuras que transportan las aguas recolectadas por las bocas 
de tormenta hasta el sitio de vertido. Se pueden clasificar ya sea de acuerdo a la 
importancia del conducto dentro del sistema de drenaje o según el material y método 
de construcción del conducto que se utilice. 
Según la importancia del conducto dentro de la red, los conductos pueden ser 
clasificados como atarjeas, subcolectores, colectores y emisores. Se le llama atarjeas o 
red de atarjeas a los conductos de menor diámetro en la red, a los cuales descargan la 
mayor parte de las estructuras de captación. Los subcolectores son conductos de mayor 
diámetro que las atarjeas, que reciben directamente las aportaciones de dos o más 
atarjeas y las conducen hacia los colectores. Los colectores son los conductos de 
mayor tamaño en la red y representan la parte medular del sistema de alcantarillado. 
También se les llama interceptores, dependiendo de su acomodo en la red. Su función 
es reunir el agua recolectada por los subcolectores y llevarla hasta el punto de salida de 
la red e inicio del emisor. El emisor conduce las aguas hasta el punto de vertido o 
tratamiento. Una red puede tener más de un emisor dependiendo del tamaño de la 
localidad. Se le distingue de los colectores porque no recibe conexiones adicionales en 
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su recorrido. En la Figura N° 003 se muestra el trazo de una red de alcantarillado 
nombrando los conductos de acuerdo a su importancia en la red. 
Por otra parte, los conductos pueden clasificarse de acuerdo al material que los forma y 
al método de construcción o fabricación de los mismos. Desde el punto de vista de su 
construcción, existen dos tipos de conductos: los prefabricados y los que son hechos en 
el lugar. 
Los conductos prefabricados son a los que comúnmente se les denomina como 
“tuberías”, con varios sistemas de unión o ensamble, y generalmente de sección 
circular. 
Los conductos prefabricados son a los que comúnmente se les denomina como 
“tuberías”, con varios sistemas de unión o ensamble, y generalmente de sección 
circular. Las tuberías comerciales más usuales se fabrican de los materiales siguientes: 
concreto simple, concreto reforzado, PVC, y polietileno. 
Figura  3.1.3: Trazo de una Red de Alcantarillado 
 
Fuente: Comisión Nacional del Agua (México) 
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Los conductos construidos en el lugar o in situ son usualmente de concreto reforzados y 
pueden ser estructuras cerradas o a cielo abierto. A las primeras se les llama cerradas 
porque se construyen con secciones transversales de forma semielíptica, herradura, 
circular, rectangular o en bóveda. Las estructuras a cielo abierto corresponden a 
canales de sección rectangular, trapezoidal o triangular. En el Cuadro N° 002 se 
presentan las secciones transversales más usuales en conductos cerrados y en el 
Cuadro N° 003, a cielo abierto, aunque algunas de ellas suelen ser combinadas (por 
ejemplo, triangular y trapecial). 
Cuadro 3.1.1: Secciones Transversales de Conductos Cerrados 
 
Semielíptica 
 
Herradura 
 
Circular 
 
Rectangular (Cajón) 
 
Bóveda 
Fuente: Comisión Nacional del Agua (México) 
Cuadro 3.1.2: Secciones Transversales de Conductos Abiertos 
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Rectangular 
 
Trapecial 
 
Triangular 
 
Combinada 
Fuente: Comisión Nacional del Agua (México) 
3.1.2.3. Estructuras de conexión y mantenimiento  
Son estructuras subterráneas construidas hasta el nivel del suelo o pavimento, donde 
se les coloca una tapa. Su forma es cilíndrica en la parte inferior y tronco cónico en la 
parte superior, y son lo suficientemente amplias como para que un hombre baje a ellas 
y realice maniobras en su interior, ya sea para mantenimiento o inspección de los 
conductos. El piso es una plataforma con canales que encauzan la corriente de una 
tubería a otra, y una escalera marina que permite el descenso y ascenso en el interior. 
Un brocal de hierro fundido o de concreto armado protege su desembocadura a la 
superficie y una tapa perforada, ya sea de hierro fundido o de concreto armado cubre 
la boca. Se les conoce como pozos de visita o cajas de visita según sus dimensiones. 
Este tipo de estructuras facilitan la inspección y limpieza de los conductos de una red 
de alcantarillado, y también permite la ventilación de los mismos. Su existencia en las 
redes de alcantarillado es vital para el sistema, pues sin ellas, estos se taponarían y su 
reparación podría ser complicada y costosa. Para dar mantenimiento a la red, los 
pozos de visita se ubican al inicio de las atarjeas, en puntos donde la tubería cambia 
de diámetro, dirección o de pendiente y también donde se requiere la conexión con 
otras atarjeas, subcolectores o colectores. Por regla los pozos de visita en una sola 
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tubería no se colocan a intervalos mayores de 125 a 175 m dependiendo de los 
diámetros de las tuberías a unir. 
Existen varios tipos de pozos de visita que se clasifican según la función y dimensiones 
de las tuberías que confluyen en los mismos e incluso del material de que están 
hechos. Así se tienen: pozos comunes de visita, pozos especiales de visita, pozos para 
conexiones oblicuas, pozos caja, pozos caja unión, pozos caja de deflexión, pozos con 
caída (adosada, normal y escalonada). Además, en el tema referente al diseño de 
redes se señala cuando se debe instalar cada uno de ellos. Los pozos de visita usuales 
se fabrican con ladrillo y concreto. También existen pozos de visita prefabricados de 
concreto reforzado, fibrocemento y de polietileno. Los pozos permiten la conexión de 
tuberías de diferentes diámetros o materiales, siendo los pozos comunes para 
diámetros pequeños y los pozos caja para diámetros grandes. Las uniones entre 
tuberías se resuelven en el pozo de varias formas. 
3.1.2.4. Estructuras de Vertido 
Se le denomina estructura de vertido a aquella obra final del sistema de alcantarillado 
que asegura una descarga continua a una corriente receptora. Tales estructuras 
pueden verter las aguas de emisores consistentes en conductos cerrados o de canales, 
por lo cual se consideran dos tipos de estructuras para las descargas.  
• Estructura de vertido en conducto cerrado: Cuando la conducción por el emisor de 
una red de alcantarillado es entubada y se requiere verter las aguas a una corriente 
receptora que posea cierta velocidad y dirección, se utiliza una estructura que 
encauce la descarga directa a la corriente receptora y proteja al emisor de deslaves 
y taponamientos. Este tipo de estructuras de descarga se construyen con 
mampostería y su trazo puede ser normal a la corriente o desviado. 
• Estructura de vertido en canal a cielo abierto: En este caso, la estructura de 
descarga consiste en un canal a cielo abierto hecho con base en un zampeado de 
mampostería, cuyo ancho se incrementa gradualmente hasta la corriente receptora. 
De esta forma se evita la socavación del terreno natural y se permite que la 
velocidad disminuya. 
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3.1.2.5. Obras Complementarias  
Las obras o estructuras complementarias en una red de alcantarillado son estructuras 
que no siempre forman parte de una red, pero que permiten un funcionamiento 
adecuado de la misma. Entre ellas se encuentran las plantas de bombeo, vertedores, 
sifones invertidos, cruces elevados, alcantarillas pluviales y puentes.  
3.1.2.6. Disposición final  
Se le llama disposición final al destino que se le dará al agua captada por un sistema 
de alcantarillado. En la mayoría de los casos, las aguas se vierten a una corriente 
natural que pueda conducir y degradar los contaminantes del agua. En este sentido, se 
cuenta con la tecnología y los conocimientos necesarios para determinar el grado en 
que una corriente puede degradar los contaminantes e incluso, se puede determinar el 
número, espaciamiento y magnitud de las descargas que es capaz de soportar.  
Por otra parte, la tendencia actual es tratar las aguas residuales y emplearlas como 
aguas tratadas o verterlas a las corrientes. También se desarrollan acciones 
encaminadas al uso del agua pluvial, pues pueden ser utilizadas en el riego de áreas 
verdes en zonas urbanas, tales como jardines, parques; o en zonas rurales en el riego 
de cultivos. Así, un proyecto moderno de alcantarillado pluvial puede ser compatible 
con el medio ambiente y ser agradable a la población según el uso que se le dé al 
agua pluvial. Al respecto, cabe mencionar los pequeños lagos artificiales que son 
construidos en parques públicos con fines ornamentales. 
3.1.3. FILOSOFIA DE DISEÑO17 
“Un sistema de alcantarillado de aguas lluvias es una red de tuberías utilizada para 
conducir la escorrentía de una tormenta a través de una ciudad. El diseño de sistemas de 
alcantarillado de aguas lluvias involucra la determinación de los diámetros, las pendientes, 
las elevaciones de clave y de batea para cada tubo de sistema. Las elevaciones de clave y 
de batea en un tubo son, respectivamente, las elevaciones de la parte superior y de la 
parte inferior de la circunferencia interna de la tubería. 
La selección de una distribución o localización de la red de tubería para un sistema de 
alcantarillado de aguas lluvias requiere cantidades considerables de criterios subjetivos. 
                                                     
17 Fuente: Hidrología Aplicada, autor: Ven Te Chow 
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Usualmente los hidrólogos pueden investigar solo una pequeña cantidad de las posibles 
distribuciones. Generalmente, los pozos de inspección se localizan en las intersecciones 
de calles y en cambios de pendiente fuertes, y las tuberías de alcantarillado se tienden con 
una pendiente paralela a la superficie del terreno, con el fin de conectarlas con los 
alcantarillados principales o matrices localizados aguas abajo. Una vez que se ha 
seleccionado una distribución, puede utilizarse el método racional para seleccionar el 
diámetro de las tuberías. Este enfoque convencional de diseño está basado en un conjunto 
de criterios y estándares de diseño, tales como los puestos por la American Society of Civil 
Engineers (1960) y varias agencias de planeación. 
El diseño del drenaje de aguas lluvias puede dividirse en dos partes: predicción de la 
escorrentía y diseño del sistema. En años recientes, la modelación del proceso de lluvia – 
escorrentía para cuencas urbanas ha sido una actividad muy popular y hoy en día está 
disponible una gran variedad de tales modelos de lluvia – escorrentía, como los descritos 
por Chow y Yen (1977), Hepps y Mein (1974), Brands – Teller (1976), McPherson (1975), 
Colyer y Pethick (1977), Yen (1978) y Kibler (1982).  
Las siguientes restricciones y suposiciones son de uso común en la práctica de diseño de 
alcantarillado de aguas lluvias: 
1. Existe flujo a superficie libre para los caudales de diseño; es decir, el sistema de 
alcantarillado se diseña para “flujo gravitacional”, no se consideran ni estaciones de 
bombeo ni alcantarillados presurizados. 
2. Las tuberías de alcantarillado son de sección circular con diámetros comerciales no 
menores de 8 pulgadas”. 
Diámetro de los tubos18  
Los diámetros mínimos serán los indicados en la tabla N° 1. 
 
 
 
                                                     
18 Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, Titulo II Habilitaciones Urbanas, Capitulo II.3 Obras de Saneamiento, la 
norma OS.060 Drenaje Pluvial Urbano. 
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Cuadro 3.1.3: Mínimos de tubería en Colectores de agua de lluvia 
Tipo de Colector 
Diámetro Mínimo 
(m) 
Colector Troncal 0.5 
Lateral Troncal 0.40* 
Conductor 
Lateral 
0.40* 
Fuente: RNE, Perú 
*En instalaciones ubicadas parcial o totalmente bajo la calzada se aumentara en diámetros 
a 0.50 m por lo menos 
Los diámetros máximos de las tuberías están limitados según el material con que se 
fabrican. 
3. El diámetro de diseño es el menor diámetro comercialmente disponible que tenga una 
capacidad de flujo igual o mayor que el caudal de diseño y que satisfaga todas las 
restricciones apropiadas. 
4. Los alcantarillados de aguas lluvias deben colocarse a una profundidad tal que no sean 
susceptibles de congelamiento, que sean capaces de drenar sótanos y que tengan un 
colchón lo suficientemente grande para prevenir los rompimientos debidos a cargas en 
la superficie del terreno. Teniendo en cuenta esto, deben especificarse las 
profundidades de recubrimiento mínimas. 
La profundidad mínima a la clave de la tubería desde la rasante de la calzada debe ser 
de 1 m. serán aplicables las recomendaciones establecidas en la norma técnica 
peruana NTP o las establecidas en las normas ASTM o DIN. (RNE, norma OS.060 
Drenaje Pluvial Urbano) 
  
5. Las alcantarillas deben estar unidas en los nodos de tal manera que la elevación de 
clave del alcantarillado de aguas arriba no sea inferior que la del alcantarillado de 
aguas abajo. 
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6. Con el fin de prevenir o reducir la sedimentación excesiva de material solido en los 
alcantarillados, debe especificarse una velocidad de flujo mínima permisible para el 
caudal de diseño o cuando el tubo fluya a máxima capacidad con flujo gravitacional. 
La velocidad mínima de 0.90 m/s fluyendo las guas a tubo lleno es requerida para 
evitar la sedimentación de las partículas como las arenas y gravas que acarrea el agua 
de lluvia. (RNE, norma OS.060 Drenaje Pluvial Urbano) 
7. Para prevenir la socavación y otros efectos indeseables causados por una alta 
velocidad de flujo, también debe especificarse una velocidad máxima permisible. 
La velocidad máxima en los colectores con cantidades no significativas de 
sedimentación en suspensión es función del material del que están hechas las tuberías 
y no deberá exceder los valores indicados en la tabla N°2 a fin de evitar la erosión de 
las paredes. (RNE, norma OS.060 Drenaje Pluvial Urbano) 
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Cuadro 3.1.4: Velocidad Máxima para tuberías de alcantarillado 
Velocidad Máxima para tuberías de alcantarillado (m/s) 
Material de la tubería  
Agua con 
fragmentos de 
Arena y Grava 
Asbesto Cemento 3.00 
Hierro Fundido Dúctil 3.00 
Cloruro de Polivinilo  6.00 
Poliéster reforzado con fibra de 
vidrio 
3.00 
Arcilla 
Vitrificada  
3.50 
Concreto Armado de:   
  14 kg/cm2 2.00 
  210 kg/cm2 3.30 
  250 kg/cm2 4.00 
  280 kg/cm2 4.30 
  315 kg/cm2 5.00 
Concreto 
Armado de  
curado al vapor  
> 280 kg/cm2 6.60 
Fuente: RNE, Perú 
8. En cualquier nodo o pozo de inspección el alcantarillado de aguas abajo no puede ser 
menor que cualquiera de los alcantarillados de aguas arriba de ese nodo. 
9.  El sistema de alcantarillado es una red dendrítica o con brazos que converge en la 
dirección aguas abajo sin ningún circuito cerrado. 
3.1.4. DISEÑO HIDRAULICO19 
En el diseño hidráulico de los colectores de agua de lluvia, se podrán utilizar los criterios de 
diseño de conductos cerrados. 
                                                     
19 Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, Titulo II Habilitaciones Urbanas, Capitulo II.3 Obras de Saneamiento, la 
norma OS.060 Drenaje Pluvial Urbano. 
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Para el cálculo de los caudales se usara la fórmula de Manning con los coeficientes de 
rugosidad para tipo de material, según el cuadro siguiente: 
Cuadro 3.1.5: Coeficiente de  Rugosidad "n" de Manning para conductos cerrados   
Tubería  
Coeficiente de  
Rugosidad "n" de 
Manning 
Asbesto Cemento  0.010 
Hierro Fundido Dúctil 0.010 
Cloruro de Polivinilo  0.010 
Poliéster Reforzado con fibra de vidrio 0.010 
Concreto Armado Liso 0.013 
Concreto Armado con revestimiento de 
pvc 
0.010 
Arcilla Vitrificada 0.010 
Fuente: RNE, Perú 
El colector debe estar en capacidad de evacuar un caudal a tubo lleno igual o mayor que el 
caudal de diseño. 
a) Capacidad de la tubería20 
Una vez que se haya calculado el caudal de diseño Q que entra en el tubo de 
alcantarillado utilizando la formula racional, se determina el diámetro del tubo D requerido 
para conducir dicho caudal. Es usual suponer que el tubo fluye lleno bajo condiciones 
gravitacionales, pero que no se presuriza, luego la capacidad del tubo puede calcularse 
utilizando las ecuaciones de Manning o de Darcy Weisbach para el flujo en canales 
abiertos. Para la ecuación de Manning, el area es A= 𝜋D2/4 y el radio hidráulico es R=A/P= 
(πD4/4)/ πD = D/4. La pendiente de fricción Sf se supone igual a la pendiente de lecho para 
la tubería, S0, si se supone flujo uniforme y el caudal puede calcularse, para el flujo lleno 
en la tubería, como: 
𝑄 =
1.49
𝑛
𝑆𝑓
1/2 𝑅2/3 
                                                     
20 Fuente: Hidrología Aplicada, autor: Ven Te Chow 
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𝑄 =
1.49
𝑛
𝑆0
1
2(
𝜋𝐷2
4
)(
𝐷
4
)2/3 
𝑄 =
0.463
𝑛
𝑆0
1
2𝐷8/3 
Esta se resuelve para el diámetro requerido D como: 
𝐷 = (
2.16𝑄𝑛
√𝑆0
)3/8 
3.1.5. CALCULOS HIDRAULICOS 
3.1.5.1. Caudal de escurrimiento  
Para el cálculo del caudal de escorrentía en las diferentes áreas de drenaje se utilizó el 
método racional. 
 
𝑄 = 0.278∑𝐶𝑗𝐼 𝑗
𝑚
𝑗=1
 
Dónde: 
Q = Caudal de diseño (m3/s) 
I = Intensidad de precipitación (mm/h) 
Aj = Área de drenaje de la j-esima de las subcuencas (km2) 
Cj = Coeficiente de escorrentía para la j-esima subcuencas 
m = número de subceuncas drenadas por un alcantarillado 
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Cuadro 3.1.6: Caudal de diseño para las áreas de drenaje 
CUENCA C A (has) 
I max 
(mm/h) 
Q 
(m3/seg) 
Calle Bolívar 0.57 0.32 72.523 0.037 
Psje Tancarpata 0.57 2.90 114.281 0.525 
Calle Valdivia 0.57 1.25 188.619 0.373 
Calle Benavides 0.57 3.29 120.376 0.627 
Calle Illaraxsa 0.57 4.90 72.839 0.565 
Calle 
Circunvalación  
0.57 2.08 142.835 0.470 
Fuente: Elaboración propia 
3.1.5.2. Características del alcantarillado  
Cuadro 3.1.7: Características de diseño para las áreas de drenaje 
CARACTERISTICAS DEL ALCANTARILLADO 
AREA DE  
DRENAJE  
CAUDAL 
(m3/seg) 
COTA 
MAYOR  
COTA 
MENOR 
LONGITUD 
(m) 
S 
(m/m) 
Calle Bolívar 0.037 3362 3356 137.179 0.042 
Psje Tancarpata 0.525 3322 3314 110.921 0.072 
Calle Valdivia  0.373 3354 3340 216.794 0.065 
Calle Benavides 0.627 3312 3302 155.131 0.064 
Calle Illaraxsa 0.565 3329 3314 197.532 0.076 
Calle Circunvalación  0.470 3359.05 3323.04 98.71 0.036 
Fuente: Elaboración propia 
3.1.5.3. Diseño de la sección del alcantarillado 
Para el cálculo hidráulico del alcantarillado se utilizó el programa Hcanales. 
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Figura 3.1.1: 
Diseño de la 
sección de 
alcantarilla (Calle 
Benavides) 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 3.1.2: Diseño de la sección de alcantarilla (Calle Illaraxsa) 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.1.2: Diseño de la sección de alcantarilla (Calle Circunvalación) 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 3.1.3: Diseño de la sección de alcantarilla (Psje Tancarpata) 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.1.4: Diseño de la sección de alcantarilla (Calle Valdivia) 
 
Fuente: Elaboración propia 
3.1.5.4. Diseño de la sección de la cuneta 
Para el cálculo hidráulico de la cuneta se utilizó el programa Hcanales. 
            Figura 3.1.4: Diseño de la sección de sumidero (Av. Bolivar) 
 
Fuente: Elaboración propia 
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3.1.6. CONCLUSIONES  
- Los conductos en las calles Benavides, Illaraxsa y Circunvalación serán  
estructuras cerradas de PVC del tipo circular de 24”. 
- Los conductos en las calles Psje Tancarpata y Francisco Valdivia serán estructuras 
abiertas de concreto del tipo rectangular de 0.40x0.50m 
- Los colectores serán estructuras abiertas de concreto del tipo triangular de 0.30 x 
0.20 m. 
-  
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4. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
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4.1. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
4.1.1. INTRODUCCION 
La Ley 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental tiene por 
finalidad: 
• La creación del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), como un 
sistema único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y 
corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones 
humanas expresadas por medio del proyecto de inversión. 
• El establecimiento de un proceso uniforme que comprenda los requerimientos, etapas, y 
alcances de las evaluaciones del impacto ambiental de proyectos de inversión. 
• El establecimiento de los mecanismos que aseguren la participación ciudadana en el 
proceso de evaluación de impacto ambiental. 
Quedan comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley, los proyectos de 
inversión públicos y privados que impliquen actividades, construcciones u obras que 
puedan causar impactos ambientales negativos, según disponga el Reglamento de la 
presente Ley. 
Toda acción comprendida en el listado de inclusión que establezca el Reglamento, 
según lo previsto en el Artículo 2 de la presente Ley, respecto de la cual se solicite su 
certificación ambiental, deberá ser clasificada en una de las siguientes categorías:  
Categoría I - Declaración de Impacto Ambiental (DIA), Incluye aquellos proyectos cuya 
ejecución no origina impactos ambientales negativos de carácter significativo. 
Categoría II - Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIAsd), Incluye los 
proyectos cuya ejecución puede originar impactos ambientales moderados y cuyos 
efectos negativos pueden ser eliminados o minimizados mediante la adopción de 
medidas fácilmente aplicables.  
Clasificación del Estudio de Impacto Ambiental  
Al realizar la clasificación del estudio de impacto ambiental del proyecto, en relación a la 
evaluación de impacto ambiental, debe tenerse en cuenta los Criterios de Protección 
Ambiental, establecidos en el Reglamento y Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental Ley Nº 27446, analizando el nivel de los impactos cuyo detalle es el 
siguiente: 
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Cuadro 4.1.1: Criterios de Protección Ambiental 
CRITERIO DENOMINACIÓN NIVEL 
1 La protección de la salud pública y de las personas Bajo 
2 
La protección de la calidad ambiental, tanto aire, agua, 
suelo, como la incidencia que pueda producir el ruido y 
vibración, residuos sólidos y líquidos, efluentes, emisiones 
gaseosas, radiaciones y de partículas y residuos 
radioactivos. 
Bajo 
3 
La protección de los recursos naturales, especialmente las 
aguas, boques, suelo, flora y fauna. 
Bajo 
4 La protección de las áreas naturales protegidas. Bajo 
5 
La protección de la diversidad biológica y sus componente 
ecosistemas, especies y genes, así como los bienes y 
servicios ambientales y bellezas escénicas, áreas que son 
centros de origen y diversificación genética por su 
importancia para la vida natural. 
Bajo 
6 
La protección de los sistemas y estilos de vida de las 
comunidades campesinas, nativas y pueblos indígenas. 
Bajo 
7 La protección de los espacios urbanos Bajo 
8 
La protección del patrimonio arqueológico, arquitectónico, 
y monumentos nacionales. 
- 
 
De la Revisión del nivel de los criterios, podemos indicar que los impactos ambientales que 
producirá la ejecución del proyecto en sus etapas; No Originarán Impactos Negativos de 
Carácter Significativo. 
En Conclusión, el análisis de los criterios de protección ambiental identificados para el 
proyecto, no  generará impactos significativos, y por lo tanto está en la Categoría I, que 
corresponde a una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 
Este documento tiene como propósito final mejorar las diferentes actividades del proyecto, 
en sus diferentes etapas, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y CIERRE, en el ámbito del 
distrito de Chuquibambilla. 
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El estudio técnico, permite contar con información ex post de los impactos positivos y 
negativos de la actividad en cuestión sobre el medio biofísico y socioeconómico, otorgando 
medidas de reducción, neutralización y/o compensación de los impactos que resulten 
adversos. Del mismo modo en vista que el proyecto constructivo se realiza en un área con 
intervención antrópica, debido a que está ubicada en un área urbana, con la existencia de 
viviendas, pistas, caminos y otras estructuras, la Declaración de Impacto Ambiental 
permitirá adecuar las actividades del proyecto, y compatibilizarlas con el medio ambiente. 
 
4.1.2. OBJETIVOS 
4.1.2.1. General 
Determinar el balance ambiental final de los impactos (positivos y negativos) que 
producirá el proyecto, con el desarrollo de las diferentes etapas del proyecto y la 
implementación de actividades del mismo. 
 
4.1.2.2. Específicos 
• Evaluar y caracterizar las condiciones actuales en que se encuentran los 
componentes ambientales en el área de influencia del proyecto (línea base 
ambiental) del área de estudio. 
• Identificar, evaluar y analizar los impactos ambientales y sociales generados por el 
proyecto. 
• Proponer las medidas de prevención, corrección y/o mitigación necesarias para 
reducir, evitar o eliminar los impactos ambientales y sociales identificados.  
• Cumplir con uno de los requerimientos en materia ambiental del Estado Peruano y 
más específicamente de la Municipalidad Provincial de Grau. 
• Dotar de una herramienta técnica al titular y al ejecutor del proyecto, para prevenir la 
degradación del ambiente en el área de influencia de las actividades del proyecto, 
incorporando criterios de gestión ambiental.  
 
4.1.3. ANTECEDENTES 
El Proyecto surge a partir de la iniciativa de la necesidad de mejorar en la calles la 
evacuación de aguas pluviales que es de gran importancia dentro del casco urbano como 
son los calles a ser intervenidas, las cuales en las épocas de lluvias son afectadas por 
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inundaciones, por no tener un evacuación de aguas pluviales en la ciudad de 
Chuquibambilla. 
Los Estudios de Impacto Ambiental constituyen un tipo de análisis ambiental, que 
demandan un análisis detallado de cada componente ambiental, destinado a permitir que 
un proyecto dado se ejecute y que permitan demostrar antes de su ejecución que sus 
impactos no tienen repercusiones negativas relevantes o significativas.  
En este sentido la presente Declaración de Impacto Ambiental se definen dos aspectos: 
• El estudio técnico (caracterización biofísica, identificación y evaluación/valoración de 
impactos ambientales, medidas de control ambiental) 
• El documento de Estudio (base normativa, estudio técnico, propuestas de plan de 
manejo ambiental y programa de monitoreo ambiental) 
El análisis de su evaluación (horizonte de evaluación), se ha considerado para un periodo 
de diez (10) años. 
 
4.1.4. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 
4.1.4.1. Legislación ambiental aplicable al proyecto 
a. Normas Generales 
Constitución Política del Perú 
Artículo 2°: Establece que es derecho fundamental de la persona el gozar de un 
ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida. 
Artículos 66°, 67°, 68°, 69°: En ellos se establece que los recursos naturales no 
renovables son patrimonio de la nación, promoviendo el Estado el uso sostenible de 
estos. 
• Ley N°28611, Ley General del Ambiente 
Capítulo 3: Gestión Ambiental 
Artículo 25°.- De los Estudios de Impacto Ambiental 
Los Estudios de Impacto Ambiental – EIA, son instrumentos de gestión que contienen 
una descripción de la actividad propuesta y de los efectos directos o indirectos 
previsibles de dicha actividad en el medio ambiente físico y social, a corto y largo plazo, 
así como la evaluación técnica de los mismos. Deben indicar las medidas necesarias 
para evitar o reducir el daño a niveles tolerables e incluirá un breve resumen del estudio 
para efectos de su publicidad. La ley de la materia señala los demás requisitos que 
deban contener los EIA. 
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• Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 
• Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 
• Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
• Decreto Legislativo Nº 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente. 
• Ley Nº 26839, Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la 
Diversidad Biológica. 
• Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, Ley N° 27293, Del 27 de Junio del 
2000, establece las condiciones que deben sustentar los proyectos para ser 
ejecutados, La misma que fue  complementada en la Directiva 01-2001-EF/6801 y 
las Resoluciones Jefaturales N° 010-2001-EF/68.01 y N° 08-2002  -EF/68.01. 
• Nuevo Código Penal (D.L. Nº 635) 
Establece la conservación al medio ambiente como bien jurídico de carácter 
socioeconómico. La Ley sanciona los delitos contra Recursos Naturales y el Medio 
Ambiente del Estado. 
En su Título XIII, claramente reglamenta, que el que infringiendo las normas sobre 
protección del medio ambiente, lo contamina vertiendo residuos sólidos, líquidos, 
gaseosos o de cualquiera otra naturaleza, está cometiendo Delito contra la Ecología. 
• Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación (LEY Nº 24047). Señala 
las restricciones, facultades y potestades sobre el patrimonio cultural. El marco de 
alcance de esta norma, abarca a todos los sitios, zonas, monumentos y demás 
vestigios que en ella se incluyen. La protección del patrimonio cultural inmueble 
comprende el suelo y subsuelo en que se asientan o encuentran, así como el aire y 
el marco circundante. Esta Ley establece los Reglamentos, Normas Técnicas así 
como las restricciones para el respeto del patrimonio cultural. 
• Ley Orgánica para el aprovechamiento de los Recursos Naturales Ley 26821 
• Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad 
Biológica    Ley 26839 
• Ley Nº 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas. 
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre (D.L. Nº 21147) 
Establece la conservación de los recursos forestales y de fauna, determinando su 
régimen de uso racional mediante la transformación y comercialización de los 
recursos que se deriven de ellos. 
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• Ley General de Salud Ley 26842. Está orientada a la protección de la salud 
humana, debiendo ser observada por toda persona que realiza actividades en el 
Perú. 
• Ley General de Residuos Sólidos Ley 27314. 
• Reglamento para la disposición de basuras mediante el empleo del Método de 
Relleno Sanitario (Decreto ley No. 25). 
• Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos D.S. N° 057-2004-PCM. 
• Ley N° 27867. Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Modificada por la Ley N° 
27902. 
 
4.1.5. GENERALIDADES 
4.1.5.1. Ubicación y ámbito del estudio 
Ubicación Política 
Departamento                         : Apurímac 
Provincia                                 : Grau 
Distrito                                     : Chuquibambilla 
Altitud                                      : 3320 m.s.n.m. 
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Figura 4.1.1: Ubicación Política 
 
Fuente: Elaboración propia 
4.1.5.2. Descripción del proyecto 
a. Etapas del Proyecto 
Obras Preliminares 
• Habilitación de campamentos e instalaciones auxiliares 
• Desbroce y limpieza de terreno  
• Movimiento de tierras 
Construcción 
• Evacuación de aguas pluviales  
Cierre de obra 
• Cierre de campamento e instalaciones auxiliares (DME) 
• Limpieza de residuos de construcción y residuos sólidos 
• Restauración de áreas impactadas 
 
4.1.6. LINEA BASE AMBIENTAL 
La línea de base ambiental, constituye una descripción de la situación pre-operacional 
incluye datos caracterizados y representativos de los componentes del medio 
previsiblemente comprometidos por la ejecución del Proyecto. 
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El Proyecto se emplaza en un área que corresponde a una zona medianamente perturbada 
debido a la acción antrópica, por la existencia de viviendas, otras infraestructuras, caminos, 
y algunas áreas con vegetación, etc. 
La evaluación y análisis ambiental del presente Estudio, se circunscribe a la y a las 
actividades a implementarse durante la construcción y operación del Proyecto, 
básicamente en el área de influencia directa del mismo. 
4.1.6.1. Área de influencia directa - AID 
El área de influencia se considera a aquel espacio físico en donde se observarán las 
repercusiones sobre el aspecto biótico, físico y socioeconómico de las actividades del 
Proyecto; determinándose un área de influencia directa e indirecta. 
La zona de influencia directa se considera aquella en la cual se desarrollan las 
actividades propias del proyecto y repercuten directamente sobre su entorno; 
correspondiendo a los barrios involucrados en el proyecto y sus colindancias. 
La zona de influencia directa del proyecto es de 4586.28 metros lineales, que 
corresponde al área de ejecución del proyecto. 
Cuadro 4.1.2: Avenidas y Calles involucradas en el proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia 
Los estudios específicos se desarrollan a nivel del ámbito de la zona de influencia 
directa. 
NOMBRE DE CALLES
CALLE CIRCUNVALACION
JUAN VELASCO ALVARADO
CALLE PASOS VARELA
AV. SUCRE
CALLE BOLIVAR
AV. MADRE DEL BUEN CONSEJO
CALLE BENAVIDES
CALLE ILLARAXSA
CALLE CIRCUNVALACION
PSJE. TANCARPATA
FRANCISCO VALDIVIA
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La caracterización del área de influencia del Proyecto, o Línea Base Ambiental, señaliza 
las condiciones ambientales sobre las que el proyecto inicia sus acciones, permitiendo 
determinar los impactos que este genera; asimismo, describe las características del 
proyecto. De acuerdo a las condiciones de realización del presente estudio, el 
diagnóstico ambiental centrará su atención sobre los factores que pueden verse más 
afectados por este proyecto. 
4.1.6.2. Área de influencia indirecta - AII 
La zona de influencia indirecta se considera a todo el espacio territorial que recibe 
indirectamente los impactos del proyecto (colindancias), considerándose en este caso el 
espacio de las áreas cercanas al proyecto de investigación realizado en la ciudad de 
Chuquibambilla. 
La caracterización del área de influencia del Proyecto o Línea Base Ambiental, señaliza 
las condiciones ambientales sobre las que el proyecto inicia sus acciones, permitiendo 
determinar los impactos que este genera; asimismo, describe las características del 
proyecto. 
El análisis del medio ambiente impactado, tiene como fin el de conocer las 
características de los diversos aspectos del ambiente del área potencialmente afectada 
por las actividades del proyecto, encaminando dicho conocimiento a aportar información 
para la identificación y valoración de los impactos y para el planteamiento de las 
medidas correctoras. 
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Figura 4.1.2: Área de Influencia Directa e Indirecta del Proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
4.1.6.3. Línea de base física 
En la zona de influencia del proyecto no se evaluaron parámetros de calidad de aire, y 
ruido, porque no existe contaminación de aire ni sonora altas, en el área de influencia 
directa ni indirecta del proyecto, el impacto sonoro es producido por el paso de 
automóviles de diferente tonelaje, así como las actividades que se realizan en las 
viviendas, comercios e instituciones, los mismos que no son de gran magnitud ya que 
es de impacto solo local. 
a. Clima y meteorología  
Debido a diversos factores, el día y la noche, los meses de invierno y verano, la 
variación altitudinal (desde 2.300 hasta más de 5.000 msnm), es muy significativa la 
variación climática a lo largo de la provincia. El clima es templado a cálido en el fondo 
de los cañones próximos a la desembocadura del río Vilcabamba en el Apurímac; frío y 
con acentuada sequedad atmosférica en las zonas media y alta. 
Las temperaturas oscilan entre mínimas promedio de 3° C y máximas promedio de 25° 
C en los meses de verano, mientras que en los meses de invierno alcanzan mínimas de 
0,6° C y máximas de 20° C dependiendo del lugar. Las precipitaciones son abundantes 
Área de Influencia 
Directa e Indirecta 
del Proyecto 
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entre los meses de diciembre a abril, escasas en mayo y noviembre, los otros meses 
son secos. La precipitación anual promedio oscila entre 400 y 600 mm, en tanto que la 
humedad relativa promedio es de 30 a 50%.1 Según la clasificación climática de 
Thornthwaite, en esta provincia se encuentran los climas subhúmedos y subhúmedos 
secos y semiáridos. 
b. Hidrología  
Hidrográficamente la línea de transmisión proyectada recorre las subcuencas de los ríos 
Chuquibambilla, Parajay y la quebrada Sajuara, todos afluentes del río Apurímac, en 
consecuencia pertenece a la vertiente del Atlántico. 
 
4.1.6.4. Línea de Base Biológica 
a. Ecología 
El ámbito del proyecto, según la clasificación de Holdridge se ubica en la zona de vida 
Bosque Húmedo Montano Subtropical (bh-MS), comprende la parte superior de los 
cerros entre los 3500 a 3800m, entre quebradas, hondonadas y laderas con pendientes 
suaves. Se encuentra una vegetación diversa entre árboles, arbustos y hierba 
disturbados por actividad antropogénica. 
b. Flora 
En la zona de influencia directa del Proyecto, se registran las siguientes especies de 
flora, siendo la Familia Asteraceae la más abundante, seguida de la familia Poaceae, 
siendo la flora característica dominante del ámbito del proyecto. 
La vegetación dominante en el área de influencia directa del proyecto es vegetación 
herbácea, observándose unos pocos árboles y arbustos, y corresponden a un 
ecosistema característico de zonas urbanas, como áreas de cultivo, caminos o áreas 
urbanas),  entre las especies, más abundantes en la zona de influencia directa del 
proyecto. 
c. Fauna 
Aves 
En el área de influencia directa del proyecto se presenta una baja diversidad de aves 
debido a que el área de influencia directa está ubicada en un área urbana, y es una 
zona muy transitada autos y los pobladores, además de existir escasa vegetación 
arbórea que sirve de hábitat para estas especies.  
 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES DE APURÍMAC                                                                                                                             
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 
 INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CIUDAD DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU – APURIMAC Página 142 
d. Mamíferos, Anfibios y Reptiles 
Al ser una zona poblada, con alto tránsito de personas, es difícil de registrarse alguna 
especie de mamífero, anfibio o reptil silvestre en el área de influencia directa del 
proyecto, pero en áreas un poco más alejadas es posible registrar alguna pocas 
especies. Pero si existe la presencia de animales domésticos, como perros, gatos, 
ganado vacuno, caballar y ovino, en su mayoría. 
e. Paisaje Visual Percibido 
El paisaje total que identifica al conjunto del medio, contemplando a éste como 
indicador y síntesis de las interrelaciones existentes entre el medio inerte y vivo muestra 
en el ámbito general del Proyecto un marco paisajístico que corresponde típicamente al 
de una zona  urbana con escasa vegetación arbórea, de relieve variado con zonas 
planas y otras con pendientes mayores. El paisaje visual, referido a una expresión de 
los valores estéticos y emocionales se presenta modificado en calidad por la 
preexistencia de estructuras artificiales (viviendas, otras infraestructuras, pistas, 
veredas, carreteras, caminos, y áreas de cultivo, entre otras).   
Las características de la vegetación, brindan elementos más próximos de apreciación 
de flora y fauna silvestres (plantas herbáceas y aves en su mayoría). 
El paisaje visual del área directa del proyecto recibirá un impacto muy bajo debido a los 
trabajos de acondicionamiento y limpieza de la vegetación serán focalizados, debido a 
que la mayor parte del área de influencia directa está dominada por especies arbustivas 
y herbáceas, las cuales serán mínimamente impactadas. 
4.1.6.5. Línea de Base Social 
La Población del Distrito de Chuquibambilla es de 5,490 habitantes; el Número de 
Viviendas es de 1,098; su Superficie Total es de 432.5 Km2 y Densidad de población de 
12.7 Habitantes por kilómetro cuadrado. Informaciones oficiales obtenidas del Censo de 
Población y Vivienda del 2007. 
El Distrito de Chuquibambilla cuenta con una población de 5,490 hab. En el año 2007 
de los cuales el 49.70% son hombres y 50.30% son mujeres. 
Chuquibambilla capital de Grau tiene un Centro de Salud, en relación a los 
profesionales de la salud asignados a los distritos en estudio, son un total de 61, de los 
cuales 6 son médicos, 13 son enfermeras, 2 son odontólogos, 5 son obstetras, 1 
psicólogo, 1 nutricionista y 33 Técnicos y auxiliares asistenciales. El promedio de la 
TBN para el año 1993 era de 23,36 nacimientos por cada 1000 habitantes, y hacia 2007 
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esta tasa descendió a 18.84 nacimientos por cada 1000 habitantes, dándonos una 
variación intercensal de -4,5. 
Los pobladores de las diferentes localidades bajo estudio manifestaron que los 
principales problemas de salud se dan como consecuencia del clima, prevaleciendo las 
infecciones respiratorias agudas (IRA) y en segundo lugar las enfermedades diarreicas 
agudas (EDA), que son producidas muchas veces por el agua que se consume (no apta 
para consumo humano) y por malos hábitos de higiene. 
En cuanto a la Tasa de Analfabetismo en la población mayor de 15 años, el promedio 
en 1993 fue de 32,88 y en el año 2007 descendió a 20,64 lo que representa una 
variación intercensal de -12.23. El Índice de Analfabetismo por Género se observa que 
ha aumentado porque el promedio en 1993 era de 383,03 mujeres analfabetas por cada 
100 hombres analfabetos y en el 2007 es de 487,78 mujeres analfabetas por cada 100 
hombres analfabetos, por consiguiente la variación intercensal es de 104,70. 
En los últimos años se ha logrado mejorar la asistencia de alumnos entre los 06 y 16 
años tanto en el nivel primario como secundaria ya que en 1993 el promedio era del 
84.5% de asistencia y en el 2007 la asistencia se elevó a 96,3% con una variación 
intercensal de 11.88%. 
En cuanto a la educación, Chuquibambilla capital de la provincia presenta una población 
escolar de 2237 alumnos y 142 docentes que imparten clases en 157 aulas distribuidas 
en los centros educativos del distrito, Chuquibambilla que presenta la mayor población 
estudiantil, como es lógico, presenta la mayor cantidad de instituciones educativas en 
número de 38, siendo 15 en el nivel inicial, 17 en nivel primario y 6 en el nivel 
secundario 
En cuanto a la economía, presenta un ingreso familiar mensual per cápita de S/ 190.5 
nuevos soles, el promedio del IDEP en el año 1993 era de 97.19 y actualmente ha 
descendido al 75.69, lo cual indica ha disminuido la dependencia económica potencial, 
apreciándose una variación intercensal de -21.50. 
La PEA ocupada en el sector agrícola, el promedio general es de 61.65% en el año 
1993 y de 62.69% en el año 2011, evidenciándose una tendencia de disminución de las 
actividades agrícolas y pecuarias. La variación intercensal es de 1.34%, déficit que 
puede explicarse debido a la tercerización del trabajo que se va presentando en estas 
localidades. El promedio de la PEA ocupada en el sector servicios en el año 1993 era 
de 26.22%, cifra que se incrementó en el año 2011 a 28.2%, lo que representa una 
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variación positiva de 1.98. En términos generales, esta disminución intercensal del 
sector servicios manifiesta un crecimiento significativo del sector agrícola. (INEI, Censo 
de población y vivienda 2007). 
4.1.6.6. Componente Arqueológico 
En el área de influencia directa e indirecta del proyecto, no se encuentran sitios 
arqueológicos, por ende no se causara ningún impacto visual en su entorno. Pero si 
durante los trabajos de encuentra algún indicio este será reportado al Ministerio de 
Cultura. 
4.1.6.7. Áreas Naturales Protegidas  
El área de influencia directa e indirecta del proyecto, no se encuentra en un Área 
Natural Protegida por el Estado, ni en zona de amortiguamiento. 
 
4.1.7. IDENTIFICACION, ANALISIS Y VALORACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
La identificación y valoración de los Impactos ambientales de proyectos de investigación se 
realizan mediante un análisis puntual de causa /efecto. Los análisis anteriores, 
provenientes de la línea de base ambiental permitieron seleccionar los indicadores de 
impacto ambiental más representativos (cuantitativos y cualitativos). Posteriormente se 
efectúa la evaluación y valoración cuantitativa de los impactos mediante la aplicación de la 
metodología de Leopold. 
4.1.7.1. Descriptores Generales del Impacto 
El análisis de los impactos potenciales considera una serie de criterios utilizados para 
apreciar con mayor claridad las diversas situaciones que se presentan durante las fases 
de construcción, operación y mantenimiento del Proyecto. En términos generales los 
impactos pueden clasificarse en: Impactos Mayores (o significativos), Impactos 
Moderados e Impactos Menores (o insignificantes), sin embargo; un análisis acucioso 
debe incluir otros criterios fundamentales. En el presente estudio los criterios empleados 
provienen de una adecuación de la propuesta de Conesa 1995, los que se citan a 
continuación: 
 
a. Naturaleza del Impacto 
Los impactos de acuerdo a sus consecuencias sobre la calidad ambiental se diferencian 
en: Impacto Negativo es aquel cuyo efecto se traduce en pérdida de calidad ambiental y 
Positivo es aquel admitido como tal en el contexto de un análisis completo. Para la 
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evaluación cualitativa cada valor, según corresponda irá seguido de un signo: + 
(positivo) o – (negativo). 
b. Intensidad del Impacto 
Esta variable se refiere al grado de incidencia o alteración que produce el impacto. 
Se clasifica en términos alteración Severa o Alta (alteración total del recurso), Media 
(alteración moderada del recurso) y Baja (afección mínima). 
c. Periodicidad del Impacto 
Se refiere a la regularidad, secuencia o ciclo de manifestación del efecto. El impacto 
Continuo refleja alteraciones ambientales en forma ininterrumpida. El impacto 
Discontinuo refleja una acción intermitente (periódica o irregular). 
d. Relación Causa - Efecto del Impacto 
Está referida a la forma de manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia 
de una acción Los impactos se clasifican en: Directos cuando el impacto es de efecto 
inmediato y es Indirecto cuando la incidencia supone la interdependencia o relación de 
un factor ambiental con otro. 
e. Momento de Manifestación del Impacto 
Está referido al plazo de manifestación de los impactos y el inicio de sus efectos sobre 
los factores ambientales. Según el momento en que se presentan se pueden clasificar 
en: Inmediato cuando se produce al inicio de una acción y Latente cuando el impacto 
puede producirse después de iniciada la acción (a mediano y largo plazo). 
f. Extensión del Impacto 
Alude al área de acción o influencia teórica del impacto en relación con el entorno del 
proyecto. Si la acción produce un efecto muy focalizado el impacto es de carácter 
puntual (localizado), por el contrario si el proyecto tiene un ámbito de influencia 
generalizada el impacto es total (en toda el área) y Parcial (cuando se afecta parte del 
área). 
g. Persistencia del Impacto 
Se refiere al tiempo probable de permanencia del efecto desde su aparición o su 
continuidad en el tiempo, el impacto es Temporal si el efecto tiene un tiempo 
determinado de ocurrencia y Permanente cuando el efecto es indefinido en el tiempo. 
h. Recuperabilidad (Capacidad de Recuperación del Recurso) 
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor o los factores ambientales 
afectados como consecuencia de la actividad, es decir que pueda retornar a las 
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condiciones iniciales. La clasificación de Recuperable e Irrecuperable se aplica a 
procesos antrópicos, como las acciones de mitigación. 
i. Reversibilidad 
Se refiere a la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción por 
medios naturales, una vez que las acciones o actividades del proyecto dejen de actuar 
sobre el medio. En éste sentido puede ser Reversible a Corto plazo, Reversible a Medio 
plazo o Irreversible. 
j. Sinergia 
Cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varios agentes o acciones 
supone una incidencia ambiental mayor que la suma de las incidencias individuales 
consideradas aisladamente. 
k. Acumulación 
Se refiere al incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando persiste de 
forma continuada la acción que lo genera. Cuando no se producen efectos acumulativos 
la acumulación es simple. 
4.1.7.2. Componentes ambientales e indicadores de cambios. 
De acuerdo con la información colectada durante los estudios de línea base para los 
diferentes componentes físicos, biológicos, socio–económicos y culturales 
representados en el área de influencia del proyecto, se han identificado indicadores de 
cambio (eventos que ponen de manifiesto la ocurrencia de un efecto) basados en la 
susceptibilidad del componente a agentes exógenos. Este análisis realizado por los 
diferentes especialistas participantes en el estudio de evaluación de impacto ambiental 
se sintetiza en la Matriz de evaluación de impacto ambiental. 
a. Componente ambiental: Aire 
En cuanto a las emisiones gaseosas y de humo en la etapa de construcción y cierre del 
proyecto, estas serán producidas por las maquinarias y equipos utilizados en las 
diferentes actividades del mismo. 
El impacto será de baja intensidad, de extensión puntual, temporal y recuperable. 
En relación al aire, se considera que las actividades de la fase de construcción, y cierre,  
emitirán partículas suspendidas (polvo), en niveles altos, debido a las diferentes 
actividades de esta etapa, pero serán mitigadas mediante el riego de las áreas 
propensas a producir polvo, el impacto en la calidad del aire se considera en general 
como de intensidad baja, de extensión parcial, temporal, y recuperable. 
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Durante la etapa de operación no se esperan impactos sobre este componente. 
b. Componente Ambiental: Agua 
Los impactos negativos que producirán la construcción, cierre y operación del proyecto, 
son considerados bajos, pues no comprometen grandes movimientos de tierra que 
puedan alterar las características bacteriológicas, físico-químicas, el normal volumen de 
flujo y el drenaje superficial para alterar la napa freática, el impacto es de intensidad 
baja, temporal y extensión parcial, pero de naturaleza mitigable. Así mismo no existen 
fuentes de agua comprometidas con el proyecto. 
Durante la operación la infraestructura, no se prevé contaminación por efluentes, debido 
a que se contara con un sistema de desagüe, para evitar la contaminación del agua o 
del suelo. 
c. Componente Ambiental - Suelo 
Los impactos negativos del proyecto durante sus etapas de construcción, cierre y 
operación del proyecto, están relacionados con los potenciales cambios que se podrán 
originar sobre la morfología del terreno como consecuencia de los cambios en los 
patrones estructurales, por el movimiento de tierras, limpieza del terreno, y 
contaminación producida por el derrame de algún tipo de material o combustible, así 
como residuos sólidos. 
El impacto es de intensidad baja, de extensión puntual, temporal, y recuperable, 
tomando las acciones debidas en las diferentes etapas del proyecto. 
d. Componente Ambiental: Ruido 
Durante la fase de construcción y cierre de la obra, se elevarán moderadamente el nivel 
de ruido de la zona, en el área de influencia directa del proyecto. El personal obrero que 
estará en contacto directo con niveles elevados de ruido mayores a 80dB, deberá 
utilizar equipo de protección para minimizar el impacto.  
Este impacto es inevitable, de tipo temporal, y de intensidad baja, y mitigable. 
e. Componente Ambiental: Flora 
Los impactos negativos sobre la flora en el área de influencia directa del proyecto 
durante sus diferentes etapas, serán bajos, y están dados por la limpieza de vegetación, 
especialmente plantas herbáceas y pastos; existen algunos árboles de eucalipto que si 
fuera necesario serán cortados. Las comunidades vegetales presentes en el área, son 
herbáceas y arbustivas, son las de mayor dominio en la zona por lo que no se espera 
que se produzcan impactos indirectos como la pérdida de diversidad florística, aunque 
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si el disturbio de hábitats de fauna, durante la fase de construcción y cierre. El impacto 
es inevitable, de baja intensidad, puntual, temporal, y recuperable. 
f. Componente Ambiental: Fauna 
El impacto sobre la fauna silvestre será inevitable, de baja intensidad, tempora, puntual 
y recuperable durante las etapas de construcción y cierre de la obra. El impacto de 
pérdida de fauna está asociado a la reducción o pérdida de hábitat para su desarrollo. 
La posibilidad de causar daños a la fauna dominante (aves)  indirectamente durante las 
diferentes fases del proyecto se reducirá significativamente al implementarse medidas 
de mitigación adecuadas. 
El disturbio sobre la fauna será mínimo debido a que la zona destinada al proyecto, 
tiene vegetación, herbácea y arbustiva en su mayor parte y son lugares solo de paso 
para las aves, además estas especies tiene la capacidad de desplazarse a largas 
distancias cuando se ven amenazadas. 
En la zona no se registraron especies de mamíferos grandes ni medianos, ni se 
registraron anfibios ni reptiles, que son indicadores de impacto, cabe resaltar que el 
área de influencia directa es un área ya impactada y existen construcciones en su 
entorno.  
El impacto sobre la fauna silvestre será inevitable, de baja intensidad, temporal, puntual 
y recuperable durante las etapas de construcción y cierre de la obra. 
g. Componente Ambiental Hábitat  
Los hábitats de flora y fauna serán afectados durante la construcción de la institución 
educativa,  principalmente en el área de emplazamiento directo de las obras, este 
impacto tendrá carácter indefectible, permanente pero muy puntual. La alteración será 
más significativa a nivel de micro hábitats. No se ha identificado hábitats de fauna, 
altamente sensibles de mayor relevancia en el entorno inmediato del Proyecto, que 
pudieran ser impactados por las obras de la construcción, cierre y operación del 
proyecto. Este impacto es inevitable, de tipo temporal, de intensidad baja y mitigable. 
h. Componente Ambiental: Paisaje 
El paisaje será impactado durante las etapas de construcción y cierre de la obra, 
principalmente en el área de influencia directa del proyecto, este impacto tendrá 
carácter indefectible, permanente pero muy puntual.  
No  se han identificado paisajes altamente sensibles en el área de influencia directa del 
proyecto, que pudieran ser impactados por las obras de la construcción, cierre y 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES DE APURÍMAC                                                                                                                             
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 
 INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CIUDAD DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU – APURIMAC Página 149 
operación del proyecto, estos serán mínimamente impactados. Este impacto es 
inevitable, permanente, de intensidad baja y mitigable, en las áreas de influencia 
directa. 
Las acciones de mitigación y recuperación del paisaje después de concluida la obra, 
buscaran mejorar la calidad del paisaje en el área del proyecto. 
i. Componente Ambiental: Socio-económico  
Las obras significarán indirecta o directamente la captación de mano de obra calificada 
y no calificada local en las etapas de construcción, cierre y operación de la institución 
educativa. Se beneficiaran indirectamente los lugares de acopio de materiales, equipos, 
maquinarias, combustibles, alojamiento, transporte y alimentos durante la etapa de 
construcción y cierre. Este impacto es positivo, indefectible, temporal y de extensión 
parcial. Los riesgos laborales del personal del proyecto se presentan por las 
características propias de la zona. El impacto es negativo de moderada intensidad, 
temporal, de extensión puntual, y mitigable. 
La demanda de alimentación, hospedaje y transporte se consideran como impactos 
positivos para la población local y aledaña al área de influencia directa e indirecta del 
proyecto. 
La mejora de los servicios educativos, en bienestar de la población escolar y los 
docentes, repercutirá en toda la población y en el rendimiento académico del mismo. 
Siendo un impacto positivo alto, puntual y permanente.  
 
4.1.8. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA 
Como resultado del análisis de las interacciones del Proyecto y del Ambiente, referidas en 
el capítulo de la valoración de los impactos ambientales y en coherencia a las medidas de 
control propuestas, se contempló el diseño e incorporación de una propuesta de Plan de 
Manejo Ambiental, el mismo que permite adecuar las actividades y efectos negativos del 
proyecto, así como optimizar los efectos positivos y/o beneficios esperados del mismo. 
El objetivo del Plan de Manejo Ambiental (PMA), es mitigar los impactos negativos 
producidos por el proyecto de construcción, cierre y operación del proyecto, al medio 
ambiente. 
En este plan se describen las medidas que se implementarán para prevenir o mitigar 
impactos ambientales originados por las actividades de construcción y operación. Las 
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medidas de mitigación se basan en el cumplimiento de los dispositivos enumerados en el 
capítulo Marco Legal del presente estudio.  
 
4.1.8.1. Implementación del PMA 
Las medidas de control ambiental del Proyecto, están orientadas a brindar 
recomendaciones para atenuar los impactos determinados, en tal sentido las 
actividades del Proyecto requieren de medidas de prevención (los cuales evitan los 
impactos negativos) básicamente en el caso de la construcción, cierre y operación de la 
institución educativa. 
Para la obra concluida se necesita incorporar medidas correctivas y de mitigación para 
su futura operación. Se incluirán las principales acciones de control que deben 
contemplarse, en directa relación a los resultados obtenidos a partir de la identificación 
y evaluación de impactos. 
Se debe considerar la importancia del incremento de la calidad ambiental con la 
aplicación de medidas de mitigación. Como balance final del proyecto el cambio neto 
total es muy positivo de adecuarse e incorporarse las acciones de mitigación propuestas 
u otras que compatibilicen con el medio biofísico, y socioeconómico del entorno de 
influencia del Proyecto. 
Todas las medidas de control de impactos (prevención, corrección y mitigación), deben 
manejarse en coherencia a las especificaciones de detalle que se presentan en la 
propuesta de Plan Manejo Ambiental, incluidas en el tema respectivo. 
a. Roles y Funciones 
Es necesario, para garantizar el cumplimiento y eficacia de las medidas que propone el 
presente Plan de Manejo Ambiental, que el proyecto establece un régimen de 
supervisión y de gestión tanto para la fase constructiva, cierre y operativa del proyecto; 
para tal fin se requiere la implementación de un mecanismo de supervisión y vigilancia 
Ambiental, que dependerá directamente de la Supervisión del Proyecto, durante la fase 
de construcción y cierre. Durante la etapa de operación del proyecto, la gestión 
ambiental dependerá de la administración del mismo. 
 
4.1.8.2. Contenido del PMA 
El presente plan incluye las medidas generales e integra los programas en los que se 
describen las medidas y prácticas consideradas para la ejecución de acciones de 
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prevención y control de los principales impactos negativos, así como las medidas que 
optimizarán los impactos positivos identificados tras la evaluación del Proyecto. 
Los programas del Plan de Manejo Ambiental se han definido tomando en cuenta las 
consideraciones establecidas de conformidad con la Ley 27446 del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental, en esa perspectiva el Plan de Manejo Ambiental del 
proyecto, contiene dos tipos de Programas:  
• Programas permanentes que incluyen el Programa de Prevención y el de Monitoreo. 
• Programas especiales, que incluyen el Programa de Contingencias, en el que se 
detallan los procedimientos a seguir en situaciones de accidentes y otros eventos 
inesperados. 
El PMA considera los planes que se mencionan a continuación: 
• Programa de prevención y/o mitigación ambiental 
• Programa de Salud, Seguridad y Medio Ambiente 
• Programa de Seguimiento Ambiental 
• Programa de Manejo de Residuos 
Forma parte también del presente Plan de Manejo Ambiental los lineamientos del Plan 
de Contingencia para situaciones de emergencia.  
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CAPITULO V: CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 
  
 
CONCLUSIONES 
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V 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES DE APURÍMAC                                                                                                                             
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 
 INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CIUDAD DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU – APURIMAC Página 153 
• La instalación del sistema de drenaje pluvial eficiente disminuirá las pérdidas económicas y 
sociales en la población de Chuquibambilla. 
• El Proyecto contempla: 
✓ Construcción de 1930.08 ml de cunetas triangulares de ancho 0.40 m X altura  0.20 m 
en las calles: CALLE CIRCUNVALACION, JUAN VELASCO ALVARADO, CALLES 
PASOS VARELA, AV. SUCRE, CALLE BOLIVAR Y AV. MADRE DEL BUEN 
CONSEJO. 
✓ Instalación de 590.12 ml de tubería PVC SAL de 24” en las calles: CALLE 
BENAVIDEZ (271.81 ml), CALLE ILLARAXSA (225.70 ml) y CALLE 
CIRCUNVALACION (92.61 ml). 
✓ Instalación de canal rectangular de ancho de 0.40m x altura 0.50 m: PSJE 
TANCARPATA (34.2 ml) y CALLE FRANCISCO VALDIVIA (112.7 ml). 
✓ Instalación de sumideros transversales en las calles: CALLE FRANCISCO VALDIVIA 
(02 und), CALLE BENAVIDEZ (01 ml), CALLE ILLARAXSA (02 und) y PSJE 
TANCARPATA (02 und), CALLE CIRCUNVALACION (01 und), CALLE ABANCAY (02) 
und y CALLE TACNA (01 und). 
✓ Instalación de sumideros laterales en las calles: CALLE ILLARAXSA (06 und), CALLE 
FRANCISCO VALDIVIA (02 und) y CALLE BENAVIDEZ (04 und). 
✓ Implementación del programa de mitigación ambiental. 
✓ Implementación del programa de fortalecimiento de capacidades a usuarios.  
• El plazo de ejecución será de 90 días calendario.  
• El Presupuesto Total del Proyecto asciende la suma de S/. 872,784.97, donde el Costo 
directo es S/. 536,383.48; En el siguiente cuadro se muestra a detalle el presupuesto final 
del proyecto: 
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CD CONSTRUCCION DE LA CARRETERA S/. 536,383.48
GG GASTOS GENERALES 14.24% S/. 76,381.01
UTI UTILIDAD 6.00% 32,183.01
S_T1 SUB TOTAL 1 S/. 644,947.50
IGV I.G.V. (18% ) 18.00% 116,090.55
S_T2 SUB TOTAL 2 S/. 761,038.05
GS GASTOS EN SUPERVISION S/. 81,746.92
GET GASTOS EN EXPEDIENTE TECNICO S/. 30,000.00
T_P TOTAL PRESUPUESTADO S/. 872,784.97
TOTAL S/. 872,784.97
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CAPITULO VI: RECOMENDACIONESNES 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
RECOMENDACIONES 
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• Para futuros proyectos de drenaje se debe realizar estudios hidrológicos e hidráulicos con 
datos meteorológicos actualizados, con el fin de obtener resultados con mayor severidad. 
• Se recomienda que la mano de obra no calificada deberá ser tomada de la zona 
circundante a la obra con la finalidad de beneficiar económicamente a la población 
brindando un puesto de trabajo el cual repercutirá en el mejoramiento de su nivel de vida. 
• Se recomienda que la ejecución de la obra se realice en épocas de estiaje. 
• Se debe capacitar permanentemente a la población en temas de  limpieza y mantenimiento 
de los servicios para evitar la contaminación ambiental y el deterioro prematuro de las 
obras de drenaje 
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ANEXOS
METRADOS
PROYECTO:
Item Und. Metrado
01 EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES
01.01 OBRAS  PROVISIONALES
01.01.01 CONSTRUCCION DE ALMACENES Y GUARDIANÍA glb 1.00
01.01.02 CARTEL DE OBRA 2.40 x 3.60M und 1.00
01.02 SEGURIDAD Y SALUD
01.02.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) glb 1.00
01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA (EPC) glb 1.00
01.02.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00
01.02.04 SEÑALES DE SEGURIDAD
01.02.04.01 SEÑALES RESTRICTIVAS glb 1.00
01.02.04.02 SEÑALES PREVENTIVAS glb 1.00
01.02.04.03 SEÑALES INFORMATIVAS glb 1.00
01.03 TRABAJOS PRELIMINARES
01.03.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m2 1,655.77
01.03.02 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO m2 1,581.68
01.03.03 ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION m3 336.24
01.04 CUNETAS
01.04.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO m3 32.43
01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS m2 501.82
01.04.03 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN CUNETAS  m3 75.08
01.04.04 ACABADO EN CUNETAS m2 1,254.55
01.04.05 CURADO DE CONCRETO EN CUNETAS m2 1,254.55
01.04.06 JUNTAS ASFALTICAS m 198.00
01.05 SUMIDEROS
01.05.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO m3 90.11
01.05.02 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION MANUAL m2 78.36
01.05.03 SOLADO 2" CONCRETO C:H 1:12 m2 78.36
01.05.04 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 3,731.58
01.05.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SUMIDEROS m2 360.48
01.05.06 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN SUMIDEROS m3 80.35
01.05.07 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE m2 197.42
01.05.08 CURADO DE CONCRETO m2 197.42
01.05.09 SUMIDERO TRANSVERSAL und 11.00
01.05.10 SUMIDERO LATERAL und 12.00
01.06 CANAL DE EVACUACION
01.06.01 CANAL
01.06.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO m3 77.12
01.06.01.02 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION MANUAL m2 102.83
01.06.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 96.40
01.06.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANAL m2 198.32
01.06.01.05 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN CANAL m3 41.87
01.06.01.06 JUNTAS ASFALTICAS m 65.80
01.06.02 TAPA DE CANAL
01.06.02.01 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN TAPA m3 8.81
01.06.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TAPA m2 94.02
01.06.02.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 712.95
01.07 TUBERIA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES
01.07.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO m3 566.52
01.07.02 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA E = 10 CM C/ ARENA m 590.12
Descripción
RESUMEN DE METRADOS
“INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CIUDAD DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE
GRAU – APURIMAC”
PROYECTO:
Item Und. MetradoDescripción
RESUMEN DE METRADOS
“INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CIUDAD DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE
GRAU – APURIMAC”
01.07.03 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION MANUAL m2 194.82
01.07.04 RELLENO Y COMPACTADO C/ MATERIAL PROPIO m 143.68
01.07.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA D = 24" m 243.53
01.08 REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO
01.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PAVIMENTO m2 67.91
01.08.02 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 E= 0.20 M EN PAVIMENTO m3 23.84
01.08.03 ACABADO EN PAVIMENTO m2 119.18
01.08.04 CURADO DE CONCRETO EN PAVIMENTO m2 119.18
01.08.05 JUNTAS ASFALTICAS m 340.34
01.09 PROTECCION DE CAUCE NATURAL
01.09.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 63.68
01.09.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO m3 97.44
01.09.03 RELLENO Y COMPACTADO C/ MATERIAL PROPIO m3 16.22
01.09.04 CONCRETO CICLOPEO F'C=175 KG/CM2+30% PM m3 4.60
01.09.05 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 m3 18.29
01.09.06 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 30% P.M. m3 6.73
01.09.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 78.74
01.09.08 ALCANTARILLA TMC D=24" C=14 m 20.00
01.10 FLETE
01.10.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00
02.00 MITIGACION AMBIENTAL
02.01 PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
02.01.01 MONITOREO AMBIENTAL TALL 2.00
02.02 PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL
02.02.01 EDUCACION AMBIENTAL A POBLADORES GLB 1.00
02.02.02 CHARLAS Y DIFUSION DE CONTENIDOS DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL Y SOCIAL GLB 1.00
02.03 PROGRAMA DE PREVENCION Y/O MITIGACION
02.03.01 DELIMITACION DE AREAS DE TRABAJO GLB 1.00
02.03.02 SEÑALIZACION DE AREAS DE TRABAJO GLB 1.00
02.03.03 SEÑALIZACION DE ZONAS DE PELIGRO GLB 1.00
02.03.04 RIEGO DE AREAS PROPENSAS A GENERAR MATERIAL PARTICULADO GLB 1.00
02.03.05 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN OBRA MES 3.00
02.04 MONITOREO AMBIENTAL
02.04.01 MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE Y MONITOREO DE NIVELES DE RUIDO GLB 1.00
02.05 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
02.05.01 ELIMINACIÓN DE DESMONTES, MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA GENERAL MES 3.00
03.00 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A USUARIOS
03.01 TALLERES DE CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO TALL 2.00
PROYECTO  :
UBICACIÓN :
LUGAR       :
FECHA       :
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD LONGITUD ANCHO ALTURA AREA/VOL TOTAL
01 EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES
01.01 OBRAS  PROVISIONALES
01.01.01 CONSTRUCCION DE ALMACENES Y GUARDIANÍA glb 1 1.00 1.00
01.01.02 CARTEL DE OBRA 2.40 x 3.60M und 1 1.00 1.00
01.02 SEGURIDAD Y SALUD
01.02.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) glb 1 1.00 1.00
01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA (EPC) glb 1 1.00 1.00
01.02.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1 1.00 1.00
01.02.04 SEÑALES DE SEGURIDAD
01.02.04.01 SEÑALES RESTRICTIVAS glb 1 1.00 1.00
01.02.04.02 SEÑALES PREVENTIVAS glb 1 1.00 1.00
01.02.04.03 SEÑALES INFORMATIVAS glb 1 1.00 1.00
01.03 TRABAJOS PRELIMINARES
01.03.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m2 1,655.77
CUNETAS
CALLE CIRCUNVALACION 2 248.71 0.56 278.56
JUAN VELASCO ALVARADO 2 97.48 0.56 109.18
CALLE PASOS VARELA 2 216.78 0.56 242.79
AV. SUCRE 2 150.25 0.56 168.28
CALLE BOLIVAR 2 131.96 0.56 147.80
AV. MADRE DEL BUEN CONSEJO 2 119.86 0.56 134.24
ALCANTARILLA
CALLE BENAVIDES 1 271.81 0.80 217.45
CALLE ILLARAXSA 1 225.70 0.80 180.56
CALLE CIRCUNVALACION 1 92.61 0.80 74.09
CANAL
PSJE. TANCARPATA 1 34.20 0.70 23.94
FRANCISCO VALDIVIA 1 112.70 0.70 78.89
01.03.02 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO m2 1,581.68
CUNETAS
CALLE CIRCUNVALACION 2 248.71 0.56 278.56
JUAN VELASCO ALVARADO 2 97.48 0.56 109.18
CALLE PASOS VARELA 2 216.78 0.56 242.79
AV. SUCRE 2 150.25 0.56 168.28
CALLE BOLIVAR 2 131.96 0.56 147.80
AV. MADRE DEL BUEN CONSEJO 2 119.86 0.56 134.24
ALCANTARILLA
CALLE BENAVIDES 1 271.81 0.80 217.45
CALLE ILLARAXSA 1 225.70 0.80 180.56
CANAL
PSJE. TANCARPATA 1 34.20 0.70 23.94
FRANCISCO VALDIVIA 1 112.70 0.70 78.89
01.03.03 ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION m3 336.24
CUNETAS
CALLE CIRCUNVALACION 2 248.71 0.56 0.20 55.71
JUAN VELASCO ALVARADO 2 97.48 0.56 0.20 21.84
CALLE PASOS VARELA 2 216.78 0.56 0.20 48.56
AV. SUCRE 2 150.25 0.56 0.20 33.66
CALLE BOLIVAR 2 131.96 0.56 0.20 29.56
AV. MADRE DEL BUEN CONSEJO 2 119.86 0.56 0.20 26.85
ALCANTARILLA
CALLE BENAVIDES 1 271.81 1.00 0.20 54.36
CALLE ILLARAXSA 1 225.70 1.00 0.20 45.14
CANAL
PSJE. TANCARPATA 1 34.20 0.70 0.20 4.79
FRANCISCO VALDIVIA 1 112.70 0.70 0.20 15.78
PLANILLA DE METRADOS
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01.04 CUNETAS
01.04.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO m3 32.43
CALLE CIRCUNVALACION 2 248.71 0.56 0.06 0.02 8.36
JUAN VELASCO ALVARADO 2 97.48 0.56 0.06 0.02 3.28
CALLE PASOS VARELA 2 216.78 0.56 0.06 0.02 7.28
AV. SUCRE 2 150.25 0.56 0.06 0.02 5.05
CALLE BOLIVAR 2 131.96 0.56 0.06 0.02 4.43
AV. MADRE DEL BUEN CONSEJO 2 119.86 0.56 0.06 0.02 4.03
01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS m2 501.82
CALLE CIRCUNVALACION 2 248.71 0.26 129.33
JUAN VELASCO ALVARADO 2 97.48 0.26 50.69
CALLE PASOS VARELA 2 216.78 0.26 112.73
AV. SUCRE 2 150.25 0.26 78.13
CALLE BOLIVAR 2 131.96 0.26 68.62
AV. MADRE DEL BUEN CONSEJO 2 119.86 0.26 62.33
01.04.03 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN CUNETAS  m3 AREA 75.08
CALLE CIRCUNVALACION 2 248.71 0.04 19.35
JUAN VELASCO ALVARADO 2 97.48 0.04 7.58
CALLE PASOS VARELA 2 216.78 0.04 16.87
AV. SUCRE 2 150.25 0.04 11.69
CALLE BOLIVAR 2 131.96 0.04 10.27
AV. MADRE DEL BUEN CONSEJO 2 119.86 0.04 9.33
01.04.04 ACABADO EN CUNETAS m2 1,254.55
CALLE CIRCUNVALACION 2 248.71 0.65 323.32
JUAN VELASCO ALVARADO 2 97.48 0.65 126.72
CALLE PASOS VARELA 2 216.78 0.65 281.81
AV. SUCRE 2 150.25 0.65 195.33
CALLE BOLIVAR 2 131.96 0.65 171.55
AV. MADRE DEL BUEN CONSEJO 2 119.86 0.65 155.82
01.04.05 CURADO DE CONCRETO EN CUNETAS m2 1,254.55
Volmen de Concreto 1 1,254.55
01.04.06 JUNTAS ASFALTICAS m 198.00
@3m N° Veces
CALLE CIRCUNVALACION 84 248.71 0.30 2 50.40
JUAN VELASCO ALVARADO 34 97.48 0.30 2 20.40
CALLE PASOS VARELA 74 216.78 0.30 2 44.40
AV. SUCRE 52 150.25 0.30 2 31.20
CALLE BOLIVAR 45 131.96 0.30 2 27.00
AV. MADRE DEL BUEN CONSEJO 41 119.86 0.30 2 24.60
01.05 SUMIDEROS
01.05.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO m3 90.11
SUMIDERO TRANSVERSAL
FRANCISCO VALDIVIA 2 5.00 1.20 1.15 13.80
CALLE BENAVIDES 1 5.00 1.20 1.15 6.90
CALLE ILLARAXSA 1 5.00 1.20 1.15 6.90
1 6.00 1.20 1.15 8.28
PSJE TANCARPATA 1 5.30 1.20 1.15 7.31
1 4.00 1.20 1.15 5.52
CALLE CIRCUNVALACION 1 5.00 1.20 1.15 6.90
CALLE ABANCAY 2             5.00 1.20 1.15 13.80
CALLE TACNA 1 5.00 1.20 1.15 6.90
SUMIDERO LATERAL
CALLE ILLARAXSA 6 1.00 1.00 1.15 6.90
CALLE FRANCISCO VALDIVIA 2 1.00 1.00 1.15 2.30
CALLE BENAVIDEZ 4 1.00 1.00 1.15 4.60
01.05.02 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION MANUAL m2 78.36
SUMIDERO TRANSVERSAL
FRANCISCO VALDIVIA 2 5.00 1.20 12.00
CALLE BENAVIDES 1 5.00 1.20 6.00
CALLE ILLARAXSA 1 5.00 1.20 6.00
1 6.00 1.20 7.20
PSJE TANCARPATA 1 5.30 1.20 6.36
1 4.00 1.20 4.80
PROYECTO  :
UBICACIÓN :
LUGAR       :
FECHA       :
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD LONGITUD ANCHO ALTURA AREA/VOL TOTAL
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CALLE CIRCUNVALACION 1 5.00 1.20 6.00
CALLE ABANCAY 2          5.00 1.20 12.00
CALLE TACNA 1 5.00 1.20 6.00
SUMIDERO LATERAL
CALLE ILLARAXSA 6 1.00 1.00 6.00
CALLE FRANCISCO VALDIVIA 2 1.00 1.00 2.00
CALLE BENAVIDEZ 4 1.00 1.00 4.00
01.05.03 SOLADO 2" CONCRETO C:H 1:12 m2 78.36
SUMIDERO TRANSVERSAL
FRANCISCO VALDIVIA 2 5.00 1.20 12.00
CALLE BENAVIDES 1 5.00 1.20 6.00
CALLE ILLARAXSA 1 5.00 1.20 6.00
1 6.00 1.20 7.20
PSJE TANCARPATA 1 5.30 1.20 6.36
1 4.00 1.20 4.80
CALLE CIRCUNVALACION 1 5.00 1.20 6.00
CALLE ABANCAY 2             5.00 1.20 12.00
CALLE TACNA 1 5.00 1.20 6.00
SUMIDERO LATERAL
CALLE ILLARAXSA 6 1.00 1.00 6.00
CALLE FRANCISCO VALDIVIA 2 1.00 1.00 2.00
CALLE BENAVIDEZ 4 1.00 1.00 4.00
01.05.04 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 3,731.58
SUMIDERO TRANSVERSAL
FRANCISCO VALDIVIA N° Veces DIAMETRO Long. PESO
SUMIDERO L=5M 2 605.87
MUROS 2 54.00 1/2" 1.30 1.02 143.21
2 6.00 3/8" 14.80 0.56 99.46
PISOS 2 23.00 1/2" 1.60 1.02 37.54
2 7.00 3/8" 5.80 0.56 22.74
CALLE BENAVIDES
SUMIDERO L=5M 1 302.94
MUROS 2 54.00 1/2" 1.30 1.02 143.21
2 6.00 3/8" 14.80 0.56 99.46
PISOS 2 23.00 1/2" 1.60 1.02 37.54
2 7.00 3/8" 5.80 0.56 22.74
CALLE ILLARAXSA
SUMIDERO L=5M 1 302.94
MUROS 2 54.00 1/2" 1.30 1.02 143.21
2 6.00 3/8" 14.80 0.56 99.46
PISOS 2 23.00 1/2" 1.60 1.02 37.54
2 7.00 3/8" 5.80 0.56 22.74
SUMIDERO L=6M 1 353.34
MUROS 2 64.00 1/2" 1.30 1.02 169.73
2 6.00 3/8" 16.80 0.56 112.90
PISOS 2 27.00 1/2" 1.60 1.02 44.06
2 7.00 3/8" 6.80 0.56 26.66
PSJE. TANCARPATA
SUMIDERO L=5.30M 1 304.47
MUROS 2 52.00 1/2" 1.30 1.02 137.90
2 6.00 3/8" 15.40 0.56 103.49
PISOS 2 24.00 1/2" 1.60 1.02 39.17
2 7.00 3/8" 6.10 0.56 23.91
SUMIDERO L=4M 1 257.83
MUROS 2 46.00 1/2" 1.30 1.02 121.99
2 6.00 3/8" 12.80 0.56 86.02
PISOS 2 19.00 1/2" 1.60 1.02 31.01
2 7.00 3/8" 4.80 0.56 18.82
CALLE CIRCUNVALACION
SUMIDERO L=5M 1 302.94
MUROS 2 54.00 1/2" 1.30 1.02 143.21
2 6.00 3/8" 14.80 0.56 99.46
PISOS 2 23.00 1/2" 1.60 1.02 37.54
2 7.00 3/8" 5.80 0.56 22.74
CALLE ABANCAY
SUMIDERO L=5M 2 605.87
MUROS 2 54.00 1/2" 1.30 1.02 143.21
2 6.00 3/8" 14.80 0.56 99.46
PROYECTO  :
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PISOS 2 23.00 1/2" 1.60 1.02 37.54
2 7.00 3/8" 5.80 0.56 22.74
CALLE TACNA
SUMIDERO L=5M 1 302.94
MUROS 2 54.00 1/2" 1.30 1.02 143.21
2 6.00 3/8" 14.80 0.56 99.46
PISOS 2 23.00 1/2" 1.60 1.02 37.54
2 7.00 3/8" 5.80 0.56 22.74
SUMIDERO LATERAL
CALLE ILLARACSA 6 196.22
1 12.00 3/8" 1.20 0.56 8.06
1 5.00 3/8" 4.40 0.56 12.32
1 20.00 3/8" 1.10 0.56 12.32
CALLE FRANCISCO VALDIVIA 2 65.41
1 12.00 3/8" 1.20 0.56 8.06
1 5.00 3/8" 4.40 0.56 12.32
1 20.00 3/8" 1.10 0.56 12.32
CALLE BENAVIDEZ 4 130.82
1 12.00 3/8" 1.20 0.56 8.06
1 5.00 3/8" 4.40 0.56 12.32
1 20.00 3/8" 1.10 0.56 12.32
01.05.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SUMIDEROS m2 360.48
SUMIDERO TRANSVERSAL
FRANCISCO VALDIVIA 2 13.20 1.10 29.04
2 11.60 0.90 20.88
CALLE BENAVIDES 1 13.20 1.10 14.52
1 11.60 0.90 10.44
CALLE ILLARAXSA 1 13.20 1.10 14.52
1 11.60 0.90 10.44
1 15.20 1.10 16.72
1 13.60 0.90 12.24
PSJE TANCARPATA 1 13.80 1.10 15.18
1 12.20 0.90 10.98
1 11.20 1.10 12.32
1 9.60 0.90 8.64
CALLE CIRCUNVALACION 1 13.20 1.10 14.52
1 11.60 0.90 10.44
CALLE ABANCAY 2 13.20 1.10 29.04
2 11.60 0.90 20.88
CALLE TACNA 1 13.20 1.10 14.52
1 11.60 0.90 10.44
SUMIDERO LATERAL
CALLE ILLARAXSA 6 4.00 1.10 26.40
6 2.80 0.95 15.96
CALLE FRANCISCO VALDIVIA 2 4.00 1.10 8.80
2 2.80 0.95 5.32
CALLE BENAVIDEZ 4 4.00 1.10 17.60
4 2.80 0.95 10.64
01.05.06 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN SUMIDEROS m3 80.348
SUMIDERO TRANSVERSAL
FRANCISCO VALDIVIA
MUROS 4 5.40 0.20 0.95 4.10
4 5.00 0.20 0.95 3.80
PISO 2 5.40 1.20 0.20 2.59
CALLE BENAVIDES
MUROS 2 5.40 0.20 0.95 2.05
2 5.00 0.20 0.95 1.90
PISO 1 5.40 1.20 0.20 1.30
CALLE ILLARAXSA
MUROS 2 5.40 0.20 0.95 2.05
2 5.00 0.20 0.95 1.90
PISO 1 5.40 1.20 0.20 1.30
MUROS 2 6.40 0.20 0.95 2.43
2 6.00 0.20 0.95 2.28
PISO 1 6.40 1.20 0.20 1.54
PSJE TANCARPATA
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MUROS 2 5.70 0.20 0.95 2.17
2 5.30 0.20 0.95 2.01
PISO 1 5.70 1.20 0.20 1.37
MUROS 2 4.40 0.20 0.95 1.67
2 4.00 0.20 0.95 1.52
PISO 1 4.40 1.20 0.20 1.06
CALLE CIRCUNVALACION
MUROS 2 5.40 0.20 0.95 2.05
2 5.00 0.20 0.95 1.90
PISO 1 5.40 1.20 0.20 1.30
CALLE ABANCAY
MUROS 4 5.40 0.20 0.95 4.10
4 5.00 0.20 0.95 3.80
PISO 2 5.40 1.20 0.20 2.59
CALLE TACNA
MUROS 2 5.40 0.20 0.95 2.05
2 5.00 0.20 0.95 1.90
PISO 1 5.40 1.20 0.20 1.30
SUMIDERO LATERAL
CALLE ILLARAXSA
MUROS 12 2.00 0.15 0.95 3.42
12 4.00 0.15 0.95 6.84
PISO 6 1.00 1.00 0.15 0.90
CALLE FRANCISCO VALDIVIA
MUROS 4 2.00 0.15 0.95 1.14
4 4.00 0.15 0.95 2.28
PISO 2 1.00 1.00 0.15 0.30
CALLE BENAVIDEZ
MUROS 8 2.00 0.15 0.95 2.28
8 4.00 0.15 0.95 4.56
PISO 4 1.00 1.00 0.15 0.60
01.05.07 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE m2 197.42
SUMIDERO TRANSVERSAL
FRANCISCO VALDIVIA 2 11.60 0.90 20.88
2 5.00 0.80 8.00
CALLE BENAVIDES 1 11.60 0.90 10.44
1 5.00 0.80 4.00
CALLE ILLARAXSA 1 11.60 0.90 10.44
1 5.00 0.80 4.00
1 13.60 0.90 12.24
1 6.00 0.80 4.80
PSJE TANCARPATA 1 12.20 0.90 10.98
1 5.30 0.80 4.24
1 9.60 0.90 8.64
1 4.00 0.80 3.20
CALLE CIRCUNVALACION 1 11.60 0.90 10.44
1 5.00 0.80 4.00
CALLE ABANCAY 2 11.60 0.90 20.88
2 5.00 0.80 8.00
CALLE TACNA 1 11.60 0.90 10.44
1 5.00 0.80 4.00
SUMIDERO LATERAL
CALLE ILLARAXSA 6 2.80 0.95 15.96
6 0.70 0.70 2.94
CALLE FRANCISCO VALDIVIA 2 2.80 0.95 5.32
2 0.70 0.70 0.98
CALLE BENAVIDEZ 4 2.80 0.95 10.64
4 0.70 0.70 1.96
01.05.08 CURADO DE CONCRETO m2 197.42
Volumen de Concreto en Sumideros 197.42
01.05.09 SUMIDERO TRANSVERSAL und 11.00
FRANCISCO VALDIVIA 2 2.00
CALLE BENAVIDES 1 1.00
CALLE ILLARAXSA 2 2.00
PSJE TANCARPATA 2 2.00
CALLE CIRCUNVALACION 1 1.00
CALLE ABANCAY 2 2.00
CALLE TACNA 1 1.00
PROYECTO  :
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01.05.10 SUMIDERO LATERAL und 12.00
CALLE ILLARAXSA 6 6.00
CALLE FRANCISCO VALDIVIA 2 2.00
CALLE BENAVIDEZ 4 4.00
01.06 CANAL DE EVACUACION
01.06.01 CANAL
01.06.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO m3 77.12
PSJE. TANCARPATA 1 34.20 0.70 0.75 17.96
FRANCISCO VALDIVIA 1 112.70 0.70 0.75 59.17
01.06.01.02 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION MANUAL m2 102.83
PSJE. TANCARPATA 1 34.20 0.70 23.94
FRANCISCO VALDIVIA 1 112.70 0.70 78.89
01.06.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 96.40
EXCAVACION 1 77.12
FACTOR DE ESPONJAMIENTO 0.25 19.28
01.06.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANAL m2 198.32
PSJE. TANCARPATA 1 34.20 0.75 25.65
1 34.20 0.60 20.52
FRANCISCO VALDIVIA 1 112.70 0.75 84.53
1 112.70 0.60 67.62
01.06.01.05 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN CANAL m3 41.87
PSJE. TANCARPATA
MUROS 2 34.20 0.15 0.60 6.16
PISOS 1 34.20 0.70 0.15 3.59
FRANCISCO VALDIVIA
MUROS 2 112.70 0.15 0.60 20.29
PISOS 1 112.70 0.70 0.15 11.83
01.06.01.06 JUNTAS ASFALTICAS m 65.80
PSJE. TANCARPATA 1 10.00 1.40 14.00
FRANCISCO VALDIVIA 1 37.00 1.40 51.80
01.06.02 TAPA DE CANAL
01.06.02.01 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN TAPA m3 8.81
PSJE. TANCARPATA 1 34.20 0.10 0.60 2.05
FRANCISCO VALDIVIA 1 112.70 0.10 0.60 6.76
01.06.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TAPA m2 94.02
PSJE. TANCARPATA 2 34.20 0.10 3.20 21.89
FRANCISCO VALDIVIA 2 112.70 0.10 3.20 72.13
01.06.02.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg longitud diametro peso 712.95
PSJE. TANCARPATA 1 296.40 3/8" 0.56 165.98
FRANCISCO VALDIVIA 1 976.73 3/8" 0.56 546.97
01.07 TUBERIA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES
01.07.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO m3 566.52
CALLE BENAVIDES 1 271.81 0.80 1.20 260.94
CALLE ILLARAXSA 1 225.70 0.80 1.20 216.67
CALLE CIRCUNVALACION 1 92.61 0.80 1.20 88.91
01.07.02 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA E = 10 CM C/ ARENA m 590.12
CALLE BENAVIDES 1 271.81 271.81
CALLE ILLARAXSA 1 225.70 225.70
CALLE CIRCUNVALACION 1 92.61 92.61
01.07.03 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION MANUAL m2 194.82
CALLE BENAVIDES 1 85.84 0.80 68.67
CALLE ILLARAXSA 1 63.13 0.80 50.50
CALLE CIRCUNVALACION 1 94.56 0.80 75.65
01.07.04 RELLENO Y COMPACTADO C/ MATERIAL PROPIO m 143.68
CALLE BENAVIDES 1 85.84 0.80 1.10 75.54
tuberia -1 85.84 AREA 0.29 24.89-
CALLE ILLARAXSA 1 63.13 0.80 1.10 55.55
tuberia -1 63.13 AREA 0.29 18.31-
PROYECTO  :
UBICACIÓN :
LUGAR       :
FECHA       :
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD LONGITUD ANCHO ALTURA AREA/VOL TOTAL
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APURIMAC
CHUQUIBAMBILLA
JULIO  2017
CALLE CIRCUNVALACION 1 94.56 0.80 1.10 83.21
tuberia -1 94.56 AREA 0.29 27.42-
01.07.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA D = 24" m 243.53
CALLE BENAVIDES 1 85.84 85.84
CALLE ILLARAXSA 1 63.13 63.13
CALLE CIRCUNVALACION 1 94.56 94.56
01.08 REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO
01.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PAVIMENTO m2 67.91
CALLE BENAVIDES 2 85.84 0.20 34.34
30 0.80 0.20 4.80
CALLE ILLARAXSA 2 63.13 0.20 25.25
22 0.80 0.20 3.52
01.08.02 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 E= 0.20 M EN PAVIMENTO m3 23.84
CALLE BENAVIDES 1 85.84 0.80 0.20 13.73
CALLE ILLARAXSA 1 63.13 0.80 0.20 10.10
01.08.03 ACABADO EN PAVIMENTO m2 119.18
CALLE BENAVIDES 1 85.84 0.80 68.67
CALLE ILLARAXSA 1 63.13 0.80 50.50
01.08.04 CURADO DE CONCRETO EN PAVIMENTO m2 119.18
Curado de Concreto 1 119.18
01.08.05 JUNTAS ASFALTICAS m 340.34
@3m
JUNTAS TRANSVERSALES
CALLE BENAVIDES 30           85.84 0.80 24.00
CALLE ILLARAXSA 23           63.13 0.80 18.40
JUNTAS LONGITUDINALES
CALLE BENAVIDES 2           85.84 171.68
CALLE ILLARAXSA 2           63.13 126.26
01.09 PROTECCION DE CAUCE NATURAL 4
01.09.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 area: 63.68
Alcantarilla 4 9.12 36.48
Emboquillado 4 6.80 27.20
01.09.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO m3 97.44
Cuerpo 4 5.07 1.20 1.10 26.77
Alas 4 3.20 1.65 1.35 28.51
Caja receptora 4 2.25 1.70 1.60 24.48
Canal aliviadero 4 2.00 3.40 0.65 17.68
01.09.03 RELLENO Y COMPACTADO C/ MATERIAL PROPIO 16.22
Cuerpo 4 5.07 1.20 0.90 21.90
Descuento TMC 24" -4 5.07 0.28 5.68-
01.09.04 CONCRETO CICLOPEO F'C=175 KG/CM2+30% PM m3 4.60
Cabezal Salida
base del cabezal 4 0.40 0.80 1.19 1.52
Alas
base de alas 8 0.40 0.75 1.28 3.07
01.09.05 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 m3 18.29
Cabezal 4 0.35 1.14 1.30 2.07
descuento del TMC -4 1.13-
LARGO(m)
Alas 8 0.25 1.26 0.75 1.89
LARGO(m)
viga borde 4 0.20 0.40 1.91 0.61
4 0.15 0.50 1.26 0.38
Caja receptora LARGO(m)
costados 8 0.30 0.50 1.70 2.04
8 0.40 1.70 1.50 8.16
descuento del TMC -4 1.13-
lateral 8 0.30 1.25 1.50 4.50
descuento de lateral -8 0.30 0.63 0.50 0.75-
fondo 4 0.30 1.10 1.25 1.65
01.09.06 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 30% P.M. m3 6.73
Cabezal de salida
Emboquillado 4 3.31 3.00 0.15 5.96
Uñas
PROYECTO  :
UBICACIÓN :
LUGAR       :
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Primer Diente 4 0.25 0.90 0.25 0.23
Segundo Diente 4 0.25 0.90 0.25 0.23
Tercer Diente 4 0.20 0.90 0.45 0.32
01.09.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 78.74
Cabezal 8 1.14 0.90 8.21
Base de cabezal 8 0.40 1.19 3.81
descuento del TMC -8 2.26-
Alas 16 1.26 0.75 15.12
-
base de alas 16 0.40 1.28 8.19
viga borde 8 0.40 1.91 6.11
Caja receptora
costados 8 1.70 1.80 24.48
8 1.10 1.20 10.56
8 0.30 1.10
descuento del TMC -8 2.26-
lateral 8 2.25 1.80 2.26
8 1.25 1.20 2.26
8 0.30 1.25 2.26
01.09.08 ALCANTARILLA TMC D=24" C=14 m 20.00
4 5.00 20.00
01.10 FLETE
01.10.01 FLETE TERRESTRE GLB 1 1.00 1.00
02.00 MITIGACION AMBIENTAL
02.01 PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
02.01.01 MONITOREO AMBIENTAL TALL 2 2.00 2.00
02.02 PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL
02.02.01 EDUCACION AMBIENTAL A POBLADORES GLB 1 1.00 1.00
02.02.02 CHARLAS Y DIFUSION DE CONTENIDOS DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL Y SOCIAL GLB 1 1.00 1.00
02.03 PROGRAMA DE PREVENCION Y/O MITIGACION
02.03.01 DELIMITACION DE AREAS DE TRABAJO GLB 1 1.00 1.00
02.03.02 SEÑALIZACION DE AREAS DE TRABAJO GLB 1 1.00 1.00
02.03.03 SEÑALIZACION DE ZONAS DE PELIGRO GLB 1 1.00 1.00
02.03.04 RIEGO DE AREAS PROPENSAS A GENERAR MATERIAL PARTICULADO GLB 1 1.00 1.00
02.03.05 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN OBRA MES 3 3.00 3.00
02.04 MONITOREO AMBIENTAL
02.04.01 MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE Y MONITOREO DE NIVELES DE RUIDO GLB 1 1.00 1.00
02.05 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
02.05.01 ELIMINACIÓN DE DESMONTES, MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA GENERAL MES 3 3.00 3.00
03.00 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A USUARIOS
03.01 TALLERES DE CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO TALL 2 2.00
Talleres en Operación y mantenimiento 2 2.00
PRESUPUESTOS
S10 Página 1
Presupuesto
INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CIUDAD DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU -
APURIMAC
Presupuesto 0901034
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUQUIBAMBILLA 23/08/2016Costo alCliente
Lugar APURIMAC - GRAU - CHUQUIBAMBILLA
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
01 EVACUACION DE AGUAS LLUVIA 497,883.48
01.01 OBRAS  PROVISIONALES 10,843.74
CONSTRUCCION DE ALMACENES Y GUARDIANÍA GLB01.01.01 1.00 9,839.37 9,839.37
CARTEL DE OBRA 2.40 x 3.60M UND01.01.02 1.00 1,004.37 1,004.37
01.02 SEGURIDAD Y SALUD 29,885.00
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) GLB01.02.01 1.00 21,785.00 21,785.00
EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA (EPC) GLB01.02.02 1.00 1,530.00 1,530.00
SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB01.02.03 1.00 3,300.00 3,300.00
01.02.04 SEÑALES DE SEGURIDAD 3,270.00
SEÑALES RESTRICTIVAS GLB01.02.04.01 1.00 1,050.00 1,050.00
SEÑALES PREVENTIVAS GLB01.02.04.02 1.00 1,050.00 1,050.00
SEÑALES INFORMATIVAS GLB01.02.04.03 1.00 1,170.00 1,170.00
01.03 TRABAJOS PRELIMINARES 19,338.63
TRAZO Y REPLANTEO INICIAL M201.03.01 1,655.77 1.18 1,953.81
DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO M201.03.02 1,581.68 7.86 12,432.00
ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION M301.03.03 336.24 14.73 4,952.82
01.04 CUNETAS 72,476.31
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO M301.04.01 32.43 38.02 1,232.99
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS M201.04.02 501.82 19.04 9,554.65
CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN CUNETAS M301.04.03 75.08 483.40 36,293.67
ACABADO EN CUNETAS M201.04.04 1,254.55 18.95 23,773.72
CURADO DE CONCRETO EN CUNETAS M201.04.05 1,254.55 0.59 740.18
JUNTAS ASFALTICAS M01.04.06 198.00 4.45 881.10
01.05 ALCANTARILLA 141,734.82
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO M301.05.01 90.11 38.02 3,425.98
NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION MANUAL M201.05.02 78.36 25.28 1,980.94
SOLADO 2" CONCRETO C:H 1:12 M201.05.03 78.36 26.65 2,088.29
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 KG01.05.04 3,731.58 5.52 20,598.32
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SUMIDEROS M201.05.05 360.48 22.77 8,208.13
CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN SUMIDEROS M301.05.06 80.35 499.07 40,100.27
TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE M201.05.07 197.42 30.20 5,962.08
CURADO DE CONCRETO EN SUMIDEROS M201.05.08 197.42 0.59 116.48
SUMIDERO TRANSVERSAL UND01.05.09 11.00 3,632.51 39,957.61
SUMIDERO LATERAL UND01.05.10 12.00 1,608.06 19,296.72
01.06 CANAL DE EVACUACION 43,043.57
01.06.01 CANAL 32,570.44
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO M301.06.01.01 77.12 38.02 2,932.10
NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION MANUAL M201.06.01.02 102.83 25.28 2,599.54
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE M301.06.01.03 96.40 13.84 1,334.18
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANAL M201.06.01.04 198.32 22.77 4,515.75
CONCRETO F´C=210 KG/CM2 CANAL M301.06.01.05 41.87 499.07 20,896.06
JUNTAS ASFALTICAS M01.06.01.06 65.80 4.45 292.81
01.06.02 TAPA 10,473.13
CONCRETO F´C=210 KG/CM2 CANAL M301.06.02.01 8.81 499.07 4,396.81
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TAPA M201.06.02.02 94.02 22.77 2,140.84
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 KG01.06.02.03 712.95 5.52 3,935.48
01.07 TUBERIA COLECTORES 112,594.19
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO M301.07.01 566.52 38.02 21,539.09
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA E = 10 CM C/ MAT. PROPIO M01.07.02 590.12 6.14 3,623.34
NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION MANUAL M201.07.03 194.82 25.28 4,925.05
RELLENO Y COMPACTADO C/ MATERIAL PROPIO M301.07.04 143.68 53.16 7,638.03
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SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA D = 24" M01.07.05 243.53 268.86 65,475.48
DISIPADORES DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA M301.07.06 23.84 394.01 9,393.20
01.08 REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO 17,031.98
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PAVIMENTO M201.08.01 67.91 39.84 2,705.53
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 E= 0.20 M EN PAVIMENTO M301.08.02 23.84 499.07 11,897.83
ACABADO EN PAVIMENTO M201.08.03 119.18 5.19 618.54
CURADO DE CONCRETO EN PAVIMENTO M201.08.04 119.18 2.48 295.57
JUNTAS ASFALTICAS M01.08.05 340.34 4.45 1,514.51
01.09 PROTECCION DE CAUCE NATURAL 24,470.56
TRAZO Y REPLANTEO M201.09.01 63.68 2.10 133.73
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO M301.09.02 97.94 38.02 3,723.68
RELLENO Y COMPACTADO C/ MATERIAL PROPIO M301.09.03 16.22 53.16 862.26
CONCRETO CICLOPEO F'C=175 KG/CM2+30% PM M301.09.04 4.60 353.87 1,627.80
CONCRETO F´C=175 KG/CM2 M301.09.05 18.29 431.98 7,900.91
CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 30% P.M. M301.09.06 6.73 387.35 2,606.87
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M201.09.07 78.74 22.77 1,792.91
ALCANTARILLA TMC D=24" C=14 M01.09.08 20.00 291.12 5,822.40
01.10 FLETE 26,464.68
FLETE TERRESTRE GLB01.10.01 1.00 26,464.68 26,464.68
02 MITIGACION AMBIENTAL 32,700.00
02.01 PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 5,000.00
MONITOREO AMBIENTAL TALL02.01.01 2.00 2,500.00 5,000.00
02.02 PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL 3,500.00
EDUCACION AMBIENTAL A POBLADORES GLB02.02.01 1.00 1,500.00 1,500.00
CHARLAS Y DIFUSION DE CONTENIDOS DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL Y
SOCIAL
GLB02.02.02 1.00 2,000.00 2,000.00
02.03 PROGRAMA DE PREVENCION Y/O MITIGACION 15,300.00
DELIMITACION DE AREAS DE TRABAJO GLB02.03.01 1.00 1,500.00 1,500.00
SEÑALIZACION DE AREAS DE TRABAJO GLB02.03.02 1.00 2,300.00 2,300.00
SEÑALIZACION DE ZONAS DE PELIGRO GLB02.03.03 1.00 2,000.00 2,000.00
RIEGO DE AREAS PROPENSAS A GENERAR MATERIAL PARTICULADO GLB02.03.04 1.00 5,000.00 5,000.00
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN OBRA MES02.03.05 3.00 1,500.00 4,500.00
02.04 MONITOREO AMBIENTAL 4,400.00
MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE Y MONITOREO DE NIVELES DE RUIDO GLB02.04.01 1.00 4,400.00 4,400.00
02.05 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA 4,500.00
ELIMINACIÓN DE DESMONTES, MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA GENERAL MES02.05.01 3.00 1,500.00 4,500.00
03 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A USUARIOS 5,800.00
TALLERES DE CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTO TALL03.01 2.00 2,900.00 5,800.00
COSTO DIRECTO 536,383.48
GASTOS GENERALES (14.24%) 76,381.01
UTILIDAD (6%) 32,183.01
--------------------
SUB TOTAL 1 644,947.50
IGV (18%) 116,090.55
-------------------
SUB TOTAL 2 761,038.05
GASTOS EN SUPERVISION 81,746.92
GASTOS EN EXPEDIENTE TECNICO 30,000.00
-------------------
PRESUPUESTO TOTAL 872,784.97
ANÁLISIS DE COSTOS
UNITARIOS
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Fecha presupuesto 23/08/2016001Subpresupuesto INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CIUDAD DE CHUQ
Partida 01.01.01 CONSTRUCCION DE ALMACENES Y GUARDIANÍA
GLB/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 9,839.371.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
HH0147030091 1.0000 8.0000 146.8818.36OPERARIO
HH0147030099 2.0000 16.0000 221.4413.84PEON
368.32
Materiales
KG0202010000 15.0000 48.003.20CLAVOS PARA MADERA C/C 1 1/2 "
KG0202130021 30.0000 165.005.50CLAVOS PARA CALAMINA
UND0226070002 6.0000 252.0042.00CERRADURA ALPHA PUERTA DORMITORIO
PAR0226080066 12.0000 60.005.00BISAGRA CAPUCHINA PLOMA 3 1/2" X 3 1/2"
PZA0243010096 6.0000 1,962.00327.00PUERTA DE MADERA
P20243940003 550.0000 1,540.002.80MADERA PARA ENCOFRADOS
UND0244030029 65.0000 2,925.0045.00TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 6 mm
PLA0256010100 114.0000 2,508.0022.00CALAMINA GALVANIZADA ZINC DE 11 CANALES 1.83 X 0.83
M X 3 MM, Nº 22
9,460.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 11.05368.32HERRAMIENTAS MANUALES
11.05
Partida 01.01.02 CARTEL DE OBRA 2.40 x 3.60M
UND/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : UND 1,004.371.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
HH0147030091 1.0000 8.0000 146.8818.36OPERARIO
HH0147030099 2.0000 16.0000 221.4413.84PEON
368.32
Materiales
KG0202000008 1.0000 3.903.90ALAMBRE NEGRO NACIONAL # 8
KG0202010003 1.0000 3.903.90CLAVOS PARA MADERA C/C 2"
UND0202810005 1.0000 300.00300.00GIGANTOGRAFIA 2.40x3.6m
P20243940003 50.0000 140.002.80MADERA PARA ENCOFRADOS
UND0244030029 3.0000 135.0045.00TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 6 mm
GLN0282540006 1.0000 42.2042.20PINTURA  ESMALTE
625.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 11.05368.32HERRAMIENTAS MANUALES
11.05
Partida 01.02.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)
GLB/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 21,785.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos
UND0337010103 5.0000 225.0045.00CASCO DE SEGURIDAD PARA INGENIEROS Y TECNICO
UND0337010104 45.0000 1,350.0030.00CASCO DE SEGURIDAD PARA OBREROS
UND0337010105 45.0000 225.005.00PROTECTORES DE OIDO TIPO TAPON CON CORDON
PAR0337010106 45.0000 5,400.00120.00BOTAS DE JEBE PUNTA DE ACERO
PZA0337620031 45.0000 900.0020.00PROTECTOR DE NARIZ (MASCARA) CON FILTRO
PAR0337620037 60.0000 1,200.0020.00HUANTES DE CUERO
PAR0337620038 45.0000 810.0018.00HUANTES DE NITRILO
UND0337620039 45.0000 3,375.0075.00CHALECOS REFLECTIVOS
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UND0337620040 45.0000 4,950.00110.00PANTALON REFLECTIVO
UND0337620041 5.0000 600.00120.00CHALECOS REFLECTIVOS PARA PERSONAL TECNICO
PAR0337990104 5.0000 2,000.00400.00ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO PARA
PERSONAL TECNICO
UND0337990105 50.0000 750.0015.00LENTES PANORAMICOS DE SEGURIDAD
21,785.00
Partida 01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA (EPC)
GLB/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 1,530.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos
UND0330020098 4.0000 600.00150.00EXTINTOR DE 9kg
UND0337010075 4.0000 160.0040.00LINTERNA A PILAS
UND0337010108 1.0000 230.00230.00BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
PZA0337990090 6.0000 30.005.00SILBATO
UND0348350007 6.0000 510.0085.00RADIOS DE COMUNICACION WALKIE TALKIE
1,530.00
Partida 01.02.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
GLB/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 3,300.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
rll0206510098 4.0000 440.00110.00CINTA DE SEGURIDAD ROLLO DE 100 M.
UND0206510101 10.0000 700.0070.00CONOS REFLEXTIVOS DE SEGURIDAD
UND0239060033 4.0000 920.00230.00CILINDROS DE SEGURIDAD
UND0244050002 4.0000 280.0070.00TRANQUERA
UND0285010121 10.0000 750.0075.00CHALECOS DE SEGURIDAD
UND0285010122 6.0000 210.0035.00BANDERINES
3,300.00
Partida 01.02.04.01 SEÑALES RESTRICTIVAS
GLB/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 1,050.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
UND0243400036 3.0000 1,050.00350.00SEÑALES RESTRICTIVAS
1,050.00
Partida 01.02.04.02 SEÑALES PREVENTIVAS
GLB/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 1,050.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
UND0243400037 3.0000 1,050.00350.00SEÑALES PREVENTIVAS
1,050.00
Partida 01.02.04.03 SEÑALES INFORMATIVAS
GLB/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 1,170.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
UND0243400038 3.0000 1,170.00390.00SEÑALES INFORMATIVAS
1,170.00
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Partida 01.03.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL
M2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : M2 1.18500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
HH0147000032 1.0000 0.0160 0.2918.36TOPOGRAFO
HH0147030099 2.0000 0.0320 0.4413.84PEON
0.73
Materiales
BLS0230020001 0.0070 0.1014.50YESO DE 28 Kg
UND0244010042 0.0500 0.040.82ESTACA DE MADERA
GLN0282540006 0.0003 0.0142.20PINTURA  ESMALTE
0.15
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.73HERRAMIENTAS MANUALES
HM0349190005 1.0000 0.0160 0.085.00ESTACION TOTAL
HM0349880022 1.0000 0.0160 0.2012.50NIVEL DE INGENIERO
0.30
Partida 01.03.02 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO
M2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : M2 7.86500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
HH0147030092 2.0000 0.0320 0.4915.39OFICIAL
HH0147030099 5.0000 0.0800 1.1113.84PEON
1.60
Materiales
UND0230020099 0.0100 3.00300.00BARRENO DE 7/8" X 5 PIES
%EQ0298010093 40.0000 0.922.29PETROLEO
3.92
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.60HERRAMIENTAS MANUALES
HM0348210067 1.0000 0.0160 0.2415.00EQUIPO DE OXICORTE
H.M0349010002 0.5000 0.0080 0.88110.00COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM, 87 HP
HM0349060003 0.5000 0.0080 0.3645.00MARTILLO NEUMATICO DE 24 Kg.
H.M0349060055 0.5000 0.0080 0.81101.69RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 90 HP, 1 Y3
2.34
Partida 01.03.03 ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION
M3/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : M3 14.73200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
HH0147030092 1.0000 0.0400 0.6215.39OFICIAL
HH0147030099 4.0000 0.1600 2.2113.84PEON
2.83
Materiales
%EQ0298010093 40.0000 3.368.40PETROLEO
3.36
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.142.83HERRAMIENTAS MANUALES
HM.0348040036 1.0000 0.0400 4.80120.00CAMION VOLQUETE 15 M3.
HM0349040010 0.5000 0.0200 3.60180.00CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3.
8.54
Partida 01.04.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO
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M3/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : M3 38.023.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
HH0147030099 1.0000 2.6667 36.9113.84PEON
36.91
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.1136.91HERRAMIENTAS MANUALES
1.11
Partida 01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS
M2/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : M2 19.0430.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
HH0147030091 1.0000 0.2667 4.9018.36OPERARIO
HH0147030092 1.0000 0.2667 4.1015.39OFICIAL
HH0147030099 0.2500 0.0667 0.9213.84PEON
9.92
Materiales
KG0202000008 0.1200 0.473.90ALAMBRE NEGRO NACIONAL # 8
KG0202010003 0.1000 0.393.90CLAVOS PARA MADERA C/C 2"
P20243940003 2.8000 7.842.80MADERA PARA ENCOFRADOS
GLN0253100003 0.0100 0.1211.90PETROLEO
8.82
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.309.92HERRAMIENTAS MANUALES
0.30
Partida 01.04.03 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN CUNETAS
M3/DIA 11.0000Rendimiento Costo unitario directo por : M3 483.4011.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
HH0147030091 1.0000 0.7273 13.3518.36OPERARIO
HH0147030092 1.0000 0.7273 11.1915.39OFICIAL
HH0147030099 10.0000 7.2727 100.6513.84PEON
125.19
Materiales
M30205000004 0.8500 93.50110.00PIEDRA CHANCADA DE 3/4"
M30205010004 0.4200 52.50125.00ARENA GRUESA
BLS0221000000 9.0000 179.0119.89CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
M30239050000 0.1840 1.709.23AGUA
326.71
Equipos
%MO0337010001 3.0000 3.76125.19HERRAMIENTAS MANUALES
H.M0348010011 1.0000 0.7273 12.3316.95MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3
HM0349070051 1.2500 0.9091 15.4116.95VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2"
31.50
Partida 01.04.04 ACABADO EN CUNETAS
M2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : M2 18.9514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
HH0147030091 1.0000 0.5714 10.4918.36OPERARIO
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HH0147030099 1.0000 0.5714 7.9113.84PEON
18.40
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5518.40HERRAMIENTAS MANUALES
0.55
Partida 01.04.05 CURADO DE CONCRETO EN CUNETAS
M2/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : M2 0.59250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
HH0147030099 1.0000 0.0320 0.4413.84PEON
0.44
Materiales
M30239050000 0.0150 0.149.23AGUA
0.14
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.44HERRAMIENTAS MANUALES
0.01
Partida 01.04.06 JUNTAS ASFALTICAS
M/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : M 4.45200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
HH0147030092 1.0000 0.0400 0.6215.39OFICIAL
HH0147030099 2.0000 0.0800 1.1113.84PEON
1.73
Materiales
M30204000000 0.0020 0.24120.00ARENA FINA
GLN0213010003 0.1330 2.4318.25ASFALTO RC-250
2.67
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.73HERRAMIENTAS MANUALES
0.05
Partida 01.05.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO
M3/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : M3 38.023.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
HH0147030099 1.0000 2.6667 36.9113.84PEON
36.91
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.1136.91HERRAMIENTAS MANUALES
1.11
Partida 01.05.02 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION MANUAL
M2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : M2 25.2810.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
HH0147030099 1.0000 0.8000 11.0713.84PEON
11.07
Materiales
GLN0234010053 0.0250 0.3212.71GASOLINA
Página :S10 1
0901034Presupuesto INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CIUDAD DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU -
APURIMAC
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 23/08/2016001Subpresupuesto INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CIUDAD DE CHUQ
0.32
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3311.07HERRAMIENTAS MANUALES
HM0349030004 1.0000 0.8000 13.5616.95COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP
13.89
Partida 01.05.03 SOLADO 2" CONCRETO C:H 1:12
M2/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : M2 26.6540.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
HH0147030091 1.0000 0.2000 3.6718.36OPERARIO
HH0147030092 1.0000 0.2000 3.0815.39OFICIAL
HH0147030099 2.0000 0.4000 5.5413.84PEON
12.29
Materiales
BLS0221000000 0.5000 9.9519.89CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
GLN0234010053 0.0500 0.6412.71GASOLINA
M30239050000 0.0010 0.019.23AGUA
10.60
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3712.29HERRAMIENTAS MANUALES
H.M0348010011 1.0000 0.2000 3.3916.95MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3
3.76
Partida 01.05.04 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
KG/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : KG 5.52200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
HH0147030091 1.0000 0.0400 0.7318.36OPERARIO
HH0147030092 1.0000 0.0400 0.6215.39OFICIAL
HH0147030099 1.0000 0.0400 0.5513.84PEON
1.90
Materiales
KG0202000007 0.0500 0.203.90ALAMBRE NEGRO NACIONAL # 16
KG0202970014 1.0500 3.363.20ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
3.56
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.061.90HERRAMIENTAS MANUALES
0.06
Partida 01.05.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SUMIDEROS
M2/DIA 22.0000Rendimiento Costo unitario directo por : M2 22.7722.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
HH0147030091 1.0000 0.3636 6.6818.36OPERARIO
HH0147030092 1.0000 0.3636 5.6015.39OFICIAL
HH0147030099 0.2500 0.0909 1.2613.84PEON
13.54
Materiales
KG0202000008 0.1200 0.473.90ALAMBRE NEGRO NACIONAL # 8
KG0202010003 0.1000 0.393.90CLAVOS PARA MADERA C/C 2"
P20243940003 2.8000 7.842.80MADERA PARA ENCOFRADOS
GLN0253100003 0.0100 0.1211.90PETROLEO
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8.82
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4113.54HERRAMIENTAS MANUALES
0.41
Partida 01.05.06 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN SUMIDEROS
M3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : M3 499.0710.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
HH0147030091 1.0000 0.8000 14.6918.36OPERARIO
HH0147030092 1.0000 0.8000 12.3115.39OFICIAL
HH0147030099 10.0000 8.0000 110.7213.84PEON
137.72
Materiales
M30205000004 0.8500 93.50110.00PIEDRA CHANCADA DE 3/4"
M30205010004 0.4200 52.50125.00ARENA GRUESA
BLS0221000000 9.0000 179.0119.89CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
M30239050000 0.1840 1.709.23AGUA
326.71
Equipos
%MO0337010001 3.0000 4.13137.72HERRAMIENTAS MANUALES
H.M0348010011 1.0000 0.8000 13.5616.95MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3
HM0349070051 1.2500 1.0000 16.9516.95VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2"
34.64
Partida 01.05.07 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE
M2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : M2 30.2012.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
HH0147030091 1.0000 0.6667 12.2418.36OPERARIO
HH0147030099 0.5000 0.3333 4.6113.84PEON
16.85
Materiales
KG0202010005 0.0220 0.093.90CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
M30204000000 0.0200 2.40120.00ARENA FINA
BLS0221000000 0.2000 3.9819.89CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
KG0230110014 0.4100 3.478.47IMPERMEABILIZANTE
M30239050000 0.0500 0.469.23AGUA
P20243940003 0.8700 2.442.80MADERA PARA ENCOFRADOS
12.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5116.85HERRAMIENTAS MANUALES
0.51
Partida 01.05.08 CURADO DE CONCRETO EN SUMIDEROS
M2/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : M2 0.59250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
HH0147030099 1.0000 0.0320 0.4413.84PEON
0.44
Materiales
M30239050000 0.0150 0.149.23AGUA
0.14
Equipos
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%MO0337010001 3.0000 0.010.44HERRAMIENTAS MANUALES
0.01
Partida 01.05.09 SUMIDERO TRANSVERSAL
UND/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : UND 3,632.511.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
HH0147030091 2.0000 16.0000 293.7618.36OPERARIO
HH0147030092 2.0000 16.0000 246.2415.39OFICIAL
HH0147030099 2.0000 16.0000 221.4413.84PEON
761.44
Materiales
KG0230990008 25.0000 264.7510.59SOLDADURA
M0251130055 95.0000 1,648.2517.35PLATINA DE FIERRO DE 1/2" X 2"
M0251990092 8.0000 600.0075.00RIEL
2,513.00
Equipos
%MO0337010001 5.0000 38.07761.44HERRAMIENTAS MANUALES
HM0348210066 1.0000 8.0000 200.0025.00EQUIPO DE SOLDAR
HM0348210067 1.0000 8.0000 120.0015.00EQUIPO DE OXICORTE
358.07
Partida 01.05.10 SUMIDERO LATERAL
UND/DI 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : UND 1,608.062.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
HH0147030091 2.0000 8.0000 146.8818.36OPERARIO
HH0147030092 2.0000 8.0000 123.1215.39OFICIAL
HH0147030099 2.0000 8.0000 110.7213.84PEON
380.72
Materiales
KG0230990008 20.0000 211.8010.59SOLDADURA
M0251130055 40.0000 694.0017.35PLATINA DE FIERRO DE 1/2" X 2"
M0273010041 5.0000 142.5028.50TUBERIA PVC SAL 8"
1,048.30
Equipos
%MO0337010001 5.0000 19.04380.72HERRAMIENTAS MANUALES
HM0348210066 1.0000 4.0000 100.0025.00EQUIPO DE SOLDAR
HM0348210067 1.0000 4.0000 60.0015.00EQUIPO DE OXICORTE
179.04
Partida 01.06.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO
M3/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : M3 38.023.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
HH0147030099 1.0000 2.6667 36.9113.84PEON
36.91
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.1136.91HERRAMIENTAS MANUALES
1.11
Partida 01.06.01.02 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION MANUAL
M2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : M2 25.2810.0000EQ.MO.
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
HH0147030099 1.0000 0.8000 11.0713.84PEON
11.07
Materiales
GLN0234010053 0.0250 0.3212.71GASOLINA
0.32
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3311.07HERRAMIENTAS MANUALES
HM0349030004 1.0000 0.8000 13.5616.95COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP
13.89
Partida 01.06.01.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE
M3/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : M3 13.848.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
HH0147030099 1.0000 1.0000 13.8413.84PEON
13.84
Partida 01.06.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANAL
M2/DIA 22.0000Rendimiento Costo unitario directo por : M2 22.7722.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
HH0147030091 1.0000 0.3636 6.6818.36OPERARIO
HH0147030092 1.0000 0.3636 5.6015.39OFICIAL
HH0147030099 0.2500 0.0909 1.2613.84PEON
13.54
Materiales
KG0202000008 0.1200 0.473.90ALAMBRE NEGRO NACIONAL # 8
KG0202010003 0.1000 0.393.90CLAVOS PARA MADERA C/C 2"
P20243940003 2.8000 7.842.80MADERA PARA ENCOFRADOS
GLN0253100003 0.0100 0.1211.90PETROLEO
8.82
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4113.54HERRAMIENTAS MANUALES
0.41
Partida 01.06.01.05 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 CANAL
M3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : M3 499.0710.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
HH0147030091 1.0000 0.8000 14.6918.36OPERARIO
HH0147030092 1.0000 0.8000 12.3115.39OFICIAL
HH0147030099 10.0000 8.0000 110.7213.84PEON
137.72
Materiales
M30205000004 0.8500 93.50110.00PIEDRA CHANCADA DE 3/4"
M30205010004 0.4200 52.50125.00ARENA GRUESA
BLS0221000000 9.0000 179.0119.89CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
M30239050000 0.1840 1.709.23AGUA
326.71
Equipos
%MO0337010001 3.0000 4.13137.72HERRAMIENTAS MANUALES
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H.M0348010011 1.0000 0.8000 13.5616.95MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3
HM0349070051 1.2500 1.0000 16.9516.95VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2"
34.64
Partida 01.06.01.06 JUNTAS ASFALTICAS
M/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : M 4.45200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
HH0147030092 1.0000 0.0400 0.6215.39OFICIAL
HH0147030099 2.0000 0.0800 1.1113.84PEON
1.73
Materiales
M30204000000 0.0020 0.24120.00ARENA FINA
GLN0213010003 0.1330 2.4318.25ASFALTO RC-250
2.67
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.73HERRAMIENTAS MANUALES
0.05
Partida 01.06.02.01 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 CANAL
M3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : M3 499.0710.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
HH0147030091 1.0000 0.8000 14.6918.36OPERARIO
HH0147030092 1.0000 0.8000 12.3115.39OFICIAL
HH0147030099 10.0000 8.0000 110.7213.84PEON
137.72
Materiales
M30205000004 0.8500 93.50110.00PIEDRA CHANCADA DE 3/4"
M30205010004 0.4200 52.50125.00ARENA GRUESA
BLS0221000000 9.0000 179.0119.89CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
M30239050000 0.1840 1.709.23AGUA
326.71
Equipos
%MO0337010001 3.0000 4.13137.72HERRAMIENTAS MANUALES
H.M0348010011 1.0000 0.8000 13.5616.95MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3
HM0349070051 1.2500 1.0000 16.9516.95VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2"
34.64
Partida 01.06.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TAPA
M2/DIA 22.0000Rendimiento Costo unitario directo por : M2 22.7722.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
HH0147030091 1.0000 0.3636 6.6818.36OPERARIO
HH0147030092 1.0000 0.3636 5.6015.39OFICIAL
HH0147030099 0.2500 0.0909 1.2613.84PEON
13.54
Materiales
KG0202000008 0.1200 0.473.90ALAMBRE NEGRO NACIONAL # 8
KG0202010003 0.1000 0.393.90CLAVOS PARA MADERA C/C 2"
P20243940003 2.8000 7.842.80MADERA PARA ENCOFRADOS
GLN0253100003 0.0100 0.1211.90PETROLEO
8.82
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Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4113.54HERRAMIENTAS MANUALES
0.41
Partida 01.06.02.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
KG/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : KG 5.52200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
HH0147030091 1.0000 0.0400 0.7318.36OPERARIO
HH0147030092 1.0000 0.0400 0.6215.39OFICIAL
HH0147030099 1.0000 0.0400 0.5513.84PEON
1.90
Materiales
KG0202000007 0.0500 0.203.90ALAMBRE NEGRO NACIONAL # 16
KG0202970014 1.0500 3.363.20ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
3.56
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.061.90HERRAMIENTAS MANUALES
0.06
Partida 01.07.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO
M3/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : M3 38.023.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
HH0147030099 1.0000 2.6667 36.9113.84PEON
36.91
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.1136.91HERRAMIENTAS MANUALES
1.11
Partida 01.07.02 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA E = 10 CM C/ MAT. PROPIO
M/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : M 6.1440.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
HH0147030092 0.1000 0.0200 0.3115.39OFICIAL
HH0147030099 2.0000 0.4000 5.5413.84PEON
5.85
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.295.85HERRAMIENTAS MANUALES
0.29
Partida 01.07.03 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION MANUAL
M2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : M2 25.2810.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
HH0147030099 1.0000 0.8000 11.0713.84PEON
11.07
Materiales
GLN0234010053 0.0250 0.3212.71GASOLINA
0.32
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3311.07HERRAMIENTAS MANUALES
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Fecha presupuesto 23/08/2016001Subpresupuesto INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CIUDAD DE CHUQ
HM0349030004 1.0000 0.8000 13.5616.95COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP
13.89
Partida 01.07.04 RELLENO Y COMPACTADO C/ MATERIAL PROPIO
M3/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : M3 53.168.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
HH0147030092 1.0000 1.0000 15.3915.39OFICIAL
HH0147030099 2.0000 2.0000 27.6813.84PEON
43.07
Materiales
GLN0234010053 0.0250 0.3212.71GASOLINA
0.32
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.2943.07HERRAMIENTAS MANUALES
HM0349030004 0.5000 0.5000 8.4816.95COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP
9.77
Partida 01.07.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA D = 24"
M/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : M 268.8610.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
HH0147030091 1.0000 0.8000 14.6918.36OPERARIO
HH0147030099 3.0000 2.4000 33.2213.84PEON
47.91
Materiales
GLN0230460037 0.0500 9.51190.11PEGAMENTO PARA PVC
M0273010042 1.0500 210.00200.00TUBERIA PVC SAL 24"
219.51
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.4447.91HERRAMIENTAS MANUALES
1.44
Partida 01.07.06 DISIPADORES DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
M3/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : M3 394.0116.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
HH0147030091 1.0000 0.5000 9.1818.36OPERARIO
HH0147030092 1.0000 0.5000 7.7015.39OFICIAL
HH0147030099 2.0000 1.0000 13.8413.84PEON
30.72
Materiales
M30205000004 0.5323 58.55110.00PIEDRA CHANCADA DE 3/4"
M30205010004 0.3048 38.10125.00ARENA GRUESA
M30205330005 0.4000 28.0070.00PIEDRA MEDIANA 6"
BLS0221000000 5.0500 100.4419.89CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
M30238000000 0.9700 135.80140.00HORMIGON
M30239050000 0.1600 1.489.23AGUA
362.37
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.9230.72HERRAMIENTAS MANUALES
0.92
Partida 01.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PAVIMENTO
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M2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : M2 39.8415.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
HH0147030091 1.0000 0.5333 9.7918.36OPERARIO
HH0147030092 0.5000 0.2667 4.1015.39OFICIAL
HH0147030099 2.0000 1.0667 14.7613.84PEON
28.65
Materiales
KG0202000008 0.1200 0.473.90ALAMBRE NEGRO NACIONAL # 8
KG0202010005 0.2000 0.783.90CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
P20243940003 3.2000 8.962.80MADERA PARA ENCOFRADOS
GLN0253100003 0.0100 0.1211.90PETROLEO
10.33
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.8628.65HERRAMIENTAS MANUALES
0.86
Partida 01.08.02 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 E= 0.20 M EN PAVIMENTO
M3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : M3 499.0710.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
HH0147030091 1.0000 0.8000 14.6918.36OPERARIO
HH0147030092 1.0000 0.8000 12.3115.39OFICIAL
HH0147030099 10.0000 8.0000 110.7213.84PEON
137.72
Materiales
M30205000004 0.8500 93.50110.00PIEDRA CHANCADA DE 3/4"
M30205010004 0.4200 52.50125.00ARENA GRUESA
BLS0221000000 9.0000 179.0119.89CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
M30239050000 0.1840 1.709.23AGUA
326.71
Equipos
%MO0337010001 3.0000 4.13137.72HERRAMIENTAS MANUALES
H.M0348010011 1.0000 0.8000 13.5616.95MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3
HM0349070051 1.2500 1.0000 16.9516.95VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2"
34.64
Partida 01.08.03 ACABADO EN PAVIMENTO
M2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : M2 5.19100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
HH0147030091 1.0000 0.0800 1.4718.36OPERARIO
HH0147030099 2.0000 0.1600 2.2113.84PEON
3.68
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.113.68HERRAMIENTAS MANUALES
HM0337010107 1.0000 0.0800 0.405.00ALISADORA DE CONCRETO
HM0337040035 1.0000 0.0800 1.0012.50REGLA VIBRATORIA
1.51
Partida 01.08.04 CURADO DE CONCRETO EN PAVIMENTO
M2/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : M2 2.48250.0000EQ.MO.
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
HH0147030099 1.0000 0.0320 0.4413.84PEON
0.44
Materiales
M30239050000 0.2200 2.039.23AGUA
2.03
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.44HERRAMIENTAS MANUALES
0.01
Partida 01.08.05 JUNTAS ASFALTICAS
M/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : M 4.45200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
HH0147030092 1.0000 0.0400 0.6215.39OFICIAL
HH0147030099 2.0000 0.0800 1.1113.84PEON
1.73
Materiales
M30204000000 0.0020 0.24120.00ARENA FINA
GLN0213010003 0.1330 2.4318.25ASFALTO RC-250
2.67
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.73HERRAMIENTAS MANUALES
0.05
Partida 01.09.01 TRAZO Y REPLANTEO
M2/DIA 350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : M2 2.10350.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
HH0147000032 1.0000 0.0229 0.4218.36TOPOGRAFO
HH0147030091 1.0000 0.0229 0.4218.36OPERARIO
HH0147030099 1.0000 0.0229 0.3213.84PEON
1.16
Materiales
KG0202010003 0.0050 0.023.90CLAVOS PARA MADERA C/C 2"
BLS0230020001 0.0300 0.4414.50YESO DE 28 Kg
UND0244010042 0.0500 0.040.82ESTACA DE MADERA
GLN0282540006 0.0003 0.0142.20PINTURA  ESMALTE
0.51
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.031.16HERRAMIENTAS MANUALES
HM0349190005 1.0000 0.0229 0.115.00ESTACION TOTAL
HM0349880022 1.0000 0.0229 0.2912.50NIVEL DE INGENIERO
0.43
Partida 01.09.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO
M3/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : M3 38.023.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
HH0147030099 1.0000 2.6667 36.9113.84PEON
36.91
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.1136.91HERRAMIENTAS MANUALES
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1.11
Partida 01.09.03 RELLENO Y COMPACTADO C/ MATERIAL PROPIO
M3/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : M3 53.168.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
HH0147030092 1.0000 1.0000 15.3915.39OFICIAL
HH0147030099 2.0000 2.0000 27.6813.84PEON
43.07
Materiales
GLN0234010053 0.0250 0.3212.71GASOLINA
0.32
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.2943.07HERRAMIENTAS MANUALES
HM0349030004 0.5000 0.5000 8.4816.95COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP
9.77
Partida 01.09.04 CONCRETO CICLOPEO F'C=175 KG/CM2+30% PM
M3/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : M3 353.8720.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
M30205330005 0.3000 21.0070.00PIEDRA MEDIANA 6"
21.00
Subpartidas
M3901010900313 0.7000 332.87475.53CONCRETO F´C = 175 KG/CM2
332.87
Partida 01.09.05 CONCRETO F´C=175 KG/CM2
M3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : M3 431.9810.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
HH0147030091 1.0000 0.8000 14.6918.36OPERARIO
HH0147030092 1.0000 0.8000 12.3115.39OFICIAL
HH0147030099 10.0000 8.0000 110.7213.84PEON
137.72
Materiales
M30205000004 0.7200 79.20110.00PIEDRA CHANCADA DE 3/4"
M30205010004 0.4800 60.00125.00ARENA GRUESA
BLS0221000000 7.5000 149.1819.89CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
M30239050000 0.1900 1.759.23AGUA
290.13
Equipos
%MO0337010001 3.0000 4.13137.72HERRAMIENTAS MANUALES
4.13
Partida 01.09.06 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 30% P.M.
M3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : M3 387.3510.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
HH0147030091 1.0000 0.8000 14.6918.36OPERARIO
HH0147030092 1.0000 0.8000 12.3115.39OFICIAL
HH0147030099 9.0000 7.2000 99.6513.84PEON
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126.65
Materiales
M30205330005 0.5040 35.2870.00PIEDRA MEDIANA 6"
BLS0221000000 4.9500 98.4619.89CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
M30238000000 0.8700 121.80140.00HORMIGON
M30239050000 0.1470 1.369.23AGUA
256.90
Equipos
%MO0337010001 3.0000 3.80126.65HERRAMIENTAS MANUALES
3.80
Partida 01.09.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
M2/DIA 22.0000Rendimiento Costo unitario directo por : M2 22.7722.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
HH0147030091 1.0000 0.3636 6.6818.36OPERARIO
HH0147030092 1.0000 0.3636 5.6015.39OFICIAL
HH0147030099 0.2500 0.0909 1.2613.84PEON
13.54
Materiales
KG0202000008 0.1200 0.473.90ALAMBRE NEGRO NACIONAL # 8
KG0202010003 0.1000 0.393.90CLAVOS PARA MADERA C/C 2"
P20243940003 2.8000 7.842.80MADERA PARA ENCOFRADOS
GLN0253100003 0.0100 0.1211.90PETROLEO
8.82
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4113.54HERRAMIENTAS MANUALES
0.41
Partida 01.09.08 ALCANTARILLA TMC D=24" C=14
M/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : M 291.1212.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
HH0147030092 1.0000 0.6667 10.2615.39OFICIAL
HH0147030099 6.0000 4.0000 55.3613.84PEON
65.62
Materiales
ML0209140024 1.0000 223.53223.53ALCANTARILLA METALICA 0=24" C=14
223.53
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.9765.62HERRAMIENTAS MANUALES
1.97
Partida 01.10.01 FLETE TERRESTRE
GLB/DI 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 26,464.6810.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
GLB0298010094 1.0000 26,464.6826,464.68FLETE TERRESTRE
26,464.68
Partida 02.01.01 MONITOREO AMBIENTAL
TALL/DI 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : TALL 2,500.003.0000EQ.MO.
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
TALL0230880014 1.0000 2,500.002,500.00PROFESIONAL ESPECIALISTA EN MONITOREO AMBIENTAL
2,500.00
Partida 02.02.01 EDUCACION AMBIENTAL A POBLADORES
GLB/DI 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 1,500.003.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
TALL0230880015 2.0000 1,500.00750.00EDUCACION AMBIENTAL A POBLADORES
1,500.00
Partida 02.02.02 CHARLAS Y DIFUSION DE CONTENIDOS DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL Y SOCIAL
GLB/DI 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 2,000.003.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
TALL0230880016 2.0000 2,000.001,000.00CHARLAS Y DIFUSION DE CONTENIDOS DE
SENSIBILIZACION AMBIENTAL Y SOCIAL
2,000.00
Partida 02.03.01 DELIMITACION DE AREAS DE TRABAJO
GLB/DI 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 1,500.003.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
TALL0230880017 1.0000 1,500.001,500.00DELIMITACION DE AREAS DE TRABAJOAMBIENTAL Y SOCIAL
1,500.00
Partida 02.03.02 SEÑALIZACION DE AREAS DE TRABAJO
GLB/DI 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 2,300.003.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
GLB0230880018 1.0000 2,300.002,300.00SEÑALIZACION DE AREAS DE TRABAJO
2,300.00
Partida 02.03.03 SEÑALIZACION DE ZONAS DE PELIGRO
GLB/DI 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 2,000.003.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
GLB0230880019 1.0000 2,000.002,000.00SEÑALIZACION DE ZONAS DE PELIGRO
2,000.00
Partida 02.03.04 RIEGO DE AREAS PROPENSAS A GENERAR MATERIAL PARTICULADO
GLB/DI 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 5,000.003.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
GLB0285010110 1.0000 5,000.005,000.00RIEGO Y HUMEDECIMIENTO EN DONDE SE GENERAN,
POLVO, PARTÍCULAS.
5,000.00
Partida 02.03.05 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN OBRA
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MES/DI 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : MES 1,500.003.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
GLB0285010123 1.0000 1,500.001,500.00MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN OBRA
1,500.00
Partida 02.04.01 MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE Y MONITOREO DE NIVELES DE RUIDO
GLB/DI 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 4,400.003.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
UND0285010124 2.0000 3,500.001,750.00ENSAYOS DE CALIDAD DE AIRE (MATERIAL PARTICULADO)
UND0285010125 2.0000 900.00450.00ENSAYOS DE NIVEL DE RUIDO
4,400.00
Partida 02.05.01 ELIMINACIÓN DE DESMONTES, MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA GENERAL
MES/DI 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : MES 1,500.006.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
GLB0285010118 1.0000 1,500.001,500.00ELIMINACIÓN DE DESMONTES, MATERIAL EXCEDENTE Y
LIMPIEZA GENERAL, DE LAS ZONAS DONDE SE
EJECUTARON EL PROYECTO.
1,500.00
Partida 03.01 TALLERES DE CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTO
TALL/DI 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : TALL 2,900.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
GLB0210990100 1.0000 500.00500.00GASTOS EN MATERIALES IMPRESOS
GLB0210990101 1.0000 500.00500.00GASTOS DE ALIMENTACION
GLB0210990102 1.0000 400.00400.00GASTOS DE MOVILIZACION Y DESPLAZAMIENTO
GLB0210990103 1.0000 1,500.001,500.00GASTOS DE LOGISTICA Y DIVERSOS
2,900.00
INSUMOS
1Página :S10
 Precios y cantidades de recursos requeridos
Obra INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CIUDAD DE CHUQUIBAMBILLA,
PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC
0901034
01/08/2016Fecha
APURIMAC - GRAU - CHUQUIBAMBILLALugar 030701
CantidadUnidadRecursoCódigo Precio S/. Parcial S/. Presupuestado S/.
MANO DE OBRA
27.9500 513.17 506.9218.36TOPOGRAFO0147000032 HH
2,187.3800 40,160.23 40,144.7418.36OPERARIO0147030091 HH
1,372.2500 21,118.94 21,140.1815.39OFICIAL0147030092 HH
7,771.8800 107,562.88 107,548.3313.84PEON0147030099 HH
169,355.23 169,340.17
MATERIALES
222.2300 866.68 888.913.90ALAMBRE NEGRO NACIONAL # 160202000007 KG
157.1500 612.90 615.523.90ALAMBRE NEGRO NACIONAL # 80202000008 KG
15.0000 48.00 48.003.20CLAVOS PARA MADERA C/C 1 1/2 "0202010000 KG
124.6600 486.16 486.193.90CLAVOS PARA MADERA C/C 2"0202010003 KG
17.9300 69.91 70.743.90CLAVOS PARA MADERA C/C 3"0202010005 KG
30.0000 165.00 165.005.50CLAVOS PARA CALAMINA0202130021 KG
1.0000 300.00 300.00300.00GIGANTOGRAFIA 2.40x3.6m0202810005 UND
4,666.7600 14,933.62 14,933.623.20ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2
GRADO 60
0202970014 KG
5.1600 618.80 618.80120.00ARENA FINA0204000000 M3
223.0900 24,539.60 24,539.55110.00PIEDRA CHANCADA DE 3/4"0205000004 M3
114.3600 14,295.43 14,295.44125.00ARENA GRUESA0205010004 M3
14.3100 1,001.55 1,001.5570.00PIEDRA MEDIANA 6"0205330005 M3
4.0000 440.00 440.00110.00CINTA DE SEGURIDAD ROLLO DE 100 M.0206510098 rll
10.0000 700.00 700.0070.00CONOS REFLEXTIVOS DE SEGURIDAD0206510101 UND
20.0000 4,470.60 4,470.60223.53ALCANTARILLA METALICA 0=24" C=140209140024 ML
2.0000 1,000.00 1,000.00500.00GASTOS EN MATERIALES IMPRESOS0210990100 GLB
2.0000 1,000.00 1,000.00500.00GASTOS DE ALIMENTACION0210990101 GLB
2.0000 800.00 800.00400.00GASTOS DE MOVILIZACION Y
DESPLAZAMIENTO
0210990102 GLB
2.0000 3,000.00 3,000.001,500.00GASTOS DE LOGISTICA Y DIVERSOS0210990103 GLB
80.3500 1,466.40 1,468.0618.25ASFALTO RC-2500213010003 GLN
2,463.2400 48,993.93 48,994.7519.89CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)0221000000 BLS
6.0000 252.00 252.0042.00CERRADURA ALPHA PUERTA
DORMITORIO
0226070002 UND
12.0000 60.00 60.005.00BISAGRA CAPUCHINA PLOMA 3 1/2" X 3
1/2"
0226080066 PAR
13.5000 195.76 193.6014.50YESO DE 28 Kg0230020001 BLS
15.8200 4,745.04 4,745.04300.00BARRENO DE 7/8" X 5 PIES0230020099 UND
80.9400 685.58 685.058.47IMPERMEABILIZANTE0230110014 KG
12.1800 2,314.87 2,315.97190.11PEGAMENTO PARA PVC0230460037 GLN
2.0000 5,000.00 5,000.002,500.00PROFESIONAL ESPECIALISTA EN
MONITOREO AMBIENTAL
0230880014 TALL
2.0000 1,500.00 1,500.00750.00EDUCACION AMBIENTAL A
POBLADORES
0230880015 TALL
2.0000 2,000.00 2,000.001,000.00CHARLAS Y DIFUSION DE CONTENIDOS
DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL Y
SOCIAL
0230880016 TALL
1.0000 1,500.00 1,500.001,500.00DELIMITACION DE AREAS DE
TRABAJOAMBIENTAL Y SOCIAL
0230880017 TALL
1.0000 2,300.00 2,300.002,300.00SEÑALIZACION DE AREAS DE TRABAJO0230880018 GLB
1.0000 2,000.00 2,000.002,000.00SEÑALIZACION DE ZONAS DE PELIGRO0230880019 GLB
515.0000 5,453.85 5,453.8510.59SOLDADURA0230990008 KG
17.3200 220.08 221.6512.71GASOLINA0234010053 GLN
28.9800 4,057.19 4,057.18140.00HORMIGON0238000000 M3
109.0900 1,006.86 1,009.249.23AGUA0239050000 M3
4.0000 920.00 920.00230.00CILINDROS DE SEGURIDAD0239060033 UND
6.0000 1,962.00 1,962.00327.00PUERTA DE MADERA0243010096 PZA
3.0000 1,050.00 1,050.00350.00SEÑALES RESTRICTIVAS0243400036 UND
3.0000 1,050.00 1,050.00350.00SEÑALES PREVENTIVAS0243400037 UND
3.0000 1,170.00 1,170.00390.00SEÑALES INFORMATIVAS0243400038 UND
4,442.5300 12,439.09 12,439.872.80MADERA PARA ENCOFRADOS0243940003 P2
85.9700 70.50 68.780.82ESTACA DE MADERA0244010042 UND
68.0000 3,060.00 3,060.0045.00TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 6 mm0244030029 UND
4.0000 280.00 280.0070.00TRANQUERA0244050002 UND
1,525.0000 26,458.75 26,458.7517.35PLATINA DE FIERRO DE 1/2" X 2"0251130055 M
88.0000 6,600.00 6,600.0075.00RIEL0251990092 M
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CantidadUnidadRecursoCódigo Precio S/. Parcial S/. Presupuestado S/.
13.0100 154.85 156.1611.90PETROLEO0253100003 GLN
114.0000 2,508.00 2,508.0022.00CALAMINA GALVANIZADA ZINC  DE 11
CANALES 1.83 X 0.83 M X 3 MM, Nº 22
0256010100 PLA
60.0000 1,710.00 1,710.0028.50TUBERIA PVC SAL 8"0273010041 M
255.7100 51,141.30 51,141.30200.00TUBERIA PVC SAL 24"0273010042 M
1.5200 63.97 59.4042.20PINTURA  ESMALTE0282540006 GLN
1.0000 5,000.00 5,000.005,000.00RIEGO Y HUMEDECIMIENTO EN DONDE
SE GENERAN, POLVO, PARTÍCULAS.
0285010110 GLB
3.0000 4,500.00 4,500.001,500.00ELIMINACIÓN DE DESMONTES,
MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA
GENERAL, DE LAS ZONAS DONDE SE
EJECUTARON EL PROYECTO.
0285010118 GLB
10.0000 750.00 750.0075.00CHALECOS DE SEGURIDAD0285010121 UND
6.0000 210.00 210.0035.00BANDERINES0285010122 UND
3.0000 4,500.00 4,500.001,500.00MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
SOLIDOS EN OBRA
0285010123 GLB
2.0000 3,500.00 3,500.001,750.00ENSAYOS DE CALIDAD DE AIRE
(MATERIAL PARTICULADO)
0285010124 UND
2.0000 900.00 900.00450.00ENSAYOS DE NIVEL DE RUIDO0285010125 UND
2,584.92 2,584.92PETROLEO0298010093 %EQ
1.0000 26,464.68 26,464.6826,464.68FLETE TERRESTRE0298010094 GLB
312,147.88 312,174.17
EQUIPOS
4.0000 600.00 600.00150.00EXTINTOR DE 9kg0330020098 UND
5,396.39 5,396.39HERRAMIENTAS MANUALES0337010001 %MO
4.0000 160.00 160.0040.00LINTERNA A PILAS0337010075 UND
5.0000 225.00 225.0045.00CASCO DE SEGURIDAD PARA
INGENIEROS Y TECNICO
0337010103 UND
45.0000 1,350.00 1,350.0030.00CASCO DE SEGURIDAD PARA OBREROS0337010104 UND
45.0000 225.00 225.005.00PROTECTORES DE OIDO TIPO TAPON
CON CORDON
0337010105 UND
45.0000 5,400.00 5,400.00120.00BOTAS DE JEBE PUNTA DE ACERO0337010106 PAR
9.5300 47.67 47.675.00ALISADORA DE CONCRETO0337010107 HM
1.0000 230.00 230.00230.00BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS0337010108 UND
9.5300 119.18 119.1812.50REGLA VIBRATORIA0337040035 HM
45.0000 900.00 900.0020.00PROTECTOR DE NARIZ (MASCARA) CON
FILTRO
0337620031 PZA
60.0000 1,200.00 1,200.0020.00HUANTES DE CUERO0337620037 PAR
45.0000 810.00 810.0018.00HUANTES DE NITRILO0337620038 PAR
45.0000 3,375.00 3,375.0075.00CHALECOS REFLECTIVOS0337620039 UND
45.0000 4,950.00 4,950.00110.00PANTALON REFLECTIVO0337620040 UND
5.0000 600.00 600.00120.00CHALECOS REFLECTIVOS PARA
PERSONAL TECNICO
0337620041 UND
6.0000 30.00 30.005.00SILBATO0337990090 PZA
5.0000 2,000.00 2,000.00400.00ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE
ACERO PARA PERSONAL TECNICO
0337990104 PAR
50.0000 750.00 750.0015.00LENTES PANORAMICOS DE SEGURIDAD0337990105 UND
196.7500 3,334.91 3,335.0816.95MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9
-11P3
0348010011 H.M
13.4500 1,613.95 1,613.95120.00CAMION VOLQUETE 15 M3.0348040036 HM.
136.0000 3,400.00 3,400.0025.00EQUIPO DE SOLDAR0348210066 HM
161.3100 2,419.60 2,419.6015.00EQUIPO DE OXICORTE0348210067 HM
6.0000 510.00 510.0085.00RADIOS DE COMUNICACION WALKIE
TALKIE
0348350007 UND
12.6500 1,391.87 1,391.88110.00COMPRESORA NEUMATICA 250-330
PCM, 87 HP
0349010002 H.M
380.7600 6,453.85 6,454.6516.95COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7
HP
0349030004 HM
6.7200 1,210.46 1,210.46180.00CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3
YD3.
0349040010 HM
12.6500 569.40 569.4045.00MARTILLO NEUMATICO DE 24 Kg.0349060003 HM
12.6500 1,286.72 1,281.16101.69RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 90 HP,
1 Y3
0349060055 H.M
225.7000 3,825.64 3,825.6916.95VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2"0349070051 HM
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CantidadUnidadRecursoCódigo Precio S/. Parcial S/. Presupuestado S/.
27.9500 139.75 139.465.00ESTACION TOTAL0349190005 HM
27.9500 349.38 349.6212.50NIVEL DE INGENIERO0349880022 HM
54,873.79 54,869.19
536,383.53
La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la última columna se muestra el Monto Real que se está utilizando
TOTAL
S/.
S/. 536,376.90 536,383.53
GASTOS
GENERALES
LUGAR : REGIÓN: APURIMAC, PROVINCIA: GRAU, DISTRITO: CHUQUIBAMBILLA
MODALIDAD : CONTRATA
FECHA: NOVIEMBRE 2016
Monto Presupuestado
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 536,383.48
DESCRIPCIÓN MONTO
CD CONSTRUCCION DE LA CARRETERA S/. 536,383.48
GG GASTOS GENERALES 14.24% S/. 76,381.01
UTI UTILIDAD 6.00% 32,183.01
S_T1 SUB TOTAL 1 S/. 644,947.50
IGV I.G.V. (18%) 18.00% 116,090.55
S_T2 SUB TOTAL 2 S/. 761,038.05
GS GASTOS EN SUPERVISION S/. 81,746.92
GET GASTOS EN EXPEDIENTE TECNICO S/. 30,000.00
T_P TOTAL PRESUPUESTADO S/. 872,784.97
TOTAL S/. 872,784.97
R e s ú m e n    d e    A n á l i s i s   d e   C o s t o s
“INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CIUDAD DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA
DE GRAU – APURIMAC”
PORCENTAJE CD
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 478,819.72 100%
Item Descripción Und. Cantidad PrecioUnitario S/. Valor Total S/.
I
1 Análisis de Gastos Generales Fijos glb 1.00 2,200.00 2,200.00
II
1 Análisis de Gastos Generales Variables glb 1.00 65,965.01 65,965.01
68,165.01
14.24%
                    * Costo Directo S/. 478,819.72
                    * Costo Indirecto S/. 68,165.01
Relación de Costo Directo/Costo Indirecto % 14.24%
“INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CIUDAD DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE
GRAU – APURIMAC”
Total de Gastos Generales  S/.
Relación de Costo Directo y Costo Indirecto
Resúmen de Análisis de Gastos Generales
Gastos Generales Fijos
Gastos Generales Variables
Item Descripción Und. Cant.Descripción
Cant.
Unidad
Precio  Unitario
S/. Valor Total S/.
I
1 Copias Varias est 0.50 1.00 600.00 300.00
2 Copias de Planos est 0.50 1.00 600.00 300.00
3 Comunicaciones est 0.50 1.00 600.00 300.00
4 Servicios para Oficina est 0.50 1.00 600.00 300.00
II
1 Gastos Legales glb 0.50 100.00% 2,000.00 1,000.00
2,200.00
Gastos Diversos
Total de Gastos Generales Fijos S/.
Análisis de Gastos Generales
Gastos Generales Fijos
Liquidación de Obra
“INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CIUDAD DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU –
APURIMAC”
Item Descripción Und. Cant.Descripción
Cant.
Undidad
Precio  Unitario
S/. Valor Total S/.
I Mano de Obra Indirecta
A Área de Producción, Administración y Tecnica
1 Ing. Residente de Obra mes 1.00 3.00 4500.00 13,500.00
2 Ing. Asistente de Obra mes 1.00 3.00 2500.00 7,500.00
3 Maestro de Obra mes 1.00 3.00 2500.00 7,500.00
4 Almacenero mes 1.00 3.00 900.00 2,700.00
5 Guardian mes 1.00 3.00 900.00 2,700.00
B Pago de Beneficios
1 Asignación Familiar (10% de RMV) glb 1.00 1.00 690.00 690.00
2 ESSALUD (9% P. Unit. - Aporta el Empleador) glb 1.00 1.00 3,051.00 3,051.00
3 S.C.T.R. (1.3% P. Unit.+IGV - Aporta el Empleador) glb 1.00 1.00 520.03 520.03
4 C.T.S. (8.3333% P. Unit.) glb 1.00 1.00 3,362.90 3,362.90
5 Vacaciones (1/12 de (P. Unit.+ Asig. Fam.)) glb 1.00 1.00 2,882.50 2,882.50
6 Gratificación (1/6 PUnit. x 2) glb 1.00 1.00 5,765.00 5,765.00
II Movilización de Personal
1 Personal Profesional glb 1.00 3.00 100.00 300.00
IV Vehículos
1 Camioneta 4x4 mes 1.00 2.00 3,000.00 6,000.00
V Equipos y  Servicios de Ingeniería
1 Equipos Menores (Mecánica de Suelos, Concreto ) mes 1.00 3.00 1,000.00 3,000.00
VI Materiales de Limpieza
1 Materiales de Limpieza mes 1.00 3.00 50.00 150.00
VII Asistencia Médica
1 Medicinas en Campamento mes 1.00 3.00 200.00 600.00
VIII Comunicaciones
1 Teléfono mes 1.00 3.00 80.00 240.00
2 Servicio de internet mes 1.00 3.00 150.00 450.00
IX Materiales, Servicios  y Equipos de Oficinas
1 Computadoras e Impresoras glb 1.00 1.00 1,500.00 1,500.00
2 Materiales de Oficina mes 1.00 3.00 180.00 540.00
3 Copias en General mes 1.00 3.00 100.00 300.00
4 Materiales para monitoreo arqueologico mes 1.00 3.00 200.00 600.00
X Seguros
1 Accidentes Personales glb 1.00 1,291.91 1,291.91
2 Riesgo de Ingeniería glb 1.00 821.66 821.66
3 Responsabilidad contra Terceros glb 1.00 0.01 0.01
65,965.01
Análisis de Gastos Generales
Gastos Generales Variables
Total de Gastos Generales Variables S/.
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PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Meses PrecioUnitario SNP
Asignación
Familiar ESSALUD SCTR CTS Vacaciones Gratifica.
Total a Pagar
por Mes
Ing. Residente de Obra 3.00 4,500.00 590.98 (*) 46.00 405.00 69.03 441.97 378.83 757.67 6,598.50 (**)
Ing. Asistente de Obra 3.00 2,500.00 330.98 (*) 46.00 225.00 38.35 247.53 212.17 424.33 3,693.38 (**)
Maestro de Obra 3.00 2,500.00 330.98 (*) 46.00 225.00 38.35 247.53 212.17 424.33 3,693.38 (**)
Almacenero 3.00 900.00 122.98 (*) 46.00 81.00 13.81 91.97 78.83 157.67 1,369.28 (**)
Guardian 3.00 900.00 122.98 (*) 46.00 81.00 13.81 91.97 78.83 157.67 1,369.28 (**)
MENSUAL 11,300.00 1,511.90 230.00 1,017.00 173.34 1,120.97 960.83 1,921.67
TOTAL 33,900.00 4,496.70 690.00 3,051.00 520.03 3,362.90 2,882.50 5,765.00 50,171.43 (**)

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Personal Profesional y Técnico Part. Meses Nº Personas Días Mes Costo Día Parcial
Ing. Residente de obra 1 3.00 1.00 30.00 25.00 2,250.00
Ing. Asistente de Obra 1 3.00 1.00 30.00 0.00 0.00
Maestro de Obra 1 3.00 1.00 30.00 0.00 0.00
Administrador de proyecto 1 3.00 1.00 30.00 0.00 0.00
2,250.00
ALIMENTACIONES Y VIÁTICOS
Total Estimado S/.
ALIMENTOS DEL PERSONAL
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PASAJES
Personal Profesional y Técnico Nº Personas Nº Viajes Costo S/. Parcial S/.
Ing. Residente de obra 1.00 1.00 25.00 25.00
Ing. Asistente de Obra 1.00 1.00 25.00 25.00
Maestro de Obra 1.00 1.00 25.00 25.00
Administrador de proyecto 1.00 1.00 25.00 25.00
100.00
Detalle-Transp. Costo S/.
Abancay - Chuquibambilla 20.00
Taxi en Abancay 5.00
Sum: S/. 25.00
Ida y Vuelta 50.00
VIÁTICOS
Total Estimado S/.
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1 SEGUROS COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO
Tasa: SALUD 1.30% 652.23
Tasa: PENSION 1.20% 602.06
Período(Meses)     : 3.00
Monto Aplicable: S/. 50,171.43 Costo Financiero : 1,254.29
2 SEGURO DE VIDA LEY
Tasa: 0.53%
Período(Meses)     : 3.00
Monto Aplicable: S/. 50,171.43 Costo Financiero : 797.73
3 SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR)
Tasa: 0.30%
Período (Meses)    : 3.00
COBERTURA S/. 3.00 Costo Financiero : 0.01
------------------------
Sub-Total A.5 : 2,052.02
COSTO POR EMISION DE POLIZA  : 3.00% Del Sub-Total 61.56
TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS : S/. 2,113.58
GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS
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GASTOS DE
SUPERVISIÓN
PORCENTAJE
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE S/. 761,038.05 10.74%
Item Descripción und Cantidad Precio  UnitarioS/. Valor Total S/.
I
1 Análisis de Gastos Generales Fijos glb 1.00 S/. 7,705.00 S/. 7,705.00
II
1 Análisis de Gastos Generales Variables glb 1.00 S/. 61,572.05 S/. 61,572.05
S/. 69,277.05
S/. 12,469.87
S/. 81,746.92
10.74%
                    * Presupuesto base S/. 761,038.05
                    * Costos Indirectos S/. 81,746.92
Relación Pres. Base/Costos Indirectos 10.74% 81746.92
“INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CIUDAD DE CHUQUIBAMBILLA,
PROVINCIA DE GRAU – APURIMAC”
IGV 18%  S/.
Total de Gastos Generales  S/.
Sub Total de Gastos Generales  S/.
Relación de Presupuesto Base y Costo Indirecto
Resúmen de Análisis de Gastos de Supervision de Obra
Gastos Generales Fijos
Gastos Generales Variables
Item Descripción Und. Cant.Descripción
Cant.
Unidad
Precio  Unitario
S/. Valor Total S/.
I
1 Alquiler de Oficina glb 0.67 3.00 100.00 201.00
2 Pago servicios oficina(agua, luz, internet, telefono) und 0.67 3.00 100.00 201.00
3 Pruebas de Control de Calidad/servicios terceros mes 0.67 3.00 2,000.00 4,020.00
II
1 Copias Varias glb 0.67 3.00 200.00 402.00
2 Impresiones, anillados, escaneos glb 0.67 3.00 200.00 402.00
3 Revisión de Liquidación de Obra glb 0.67 1.00 2,500.00 1,675.00
III Gastos Financieros
1 Gastos Legales glb 0.67 100.00% 400.00 268.00
2 Gastos Firma de Contrato glb 0.67 100.00% 800.00 536.00
7,705.00
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Total de Gastos Generales Fijos
Análisis de Gastos Generales
Gastos Generales Fijos
Oficina y Campamento
Liquidación de Obra
Item Descripción Und. Cant.Descripción
Cant.
Undidad
Precio  Unitario
S/. Valor Total S/.
I Mano de Obra Indirecta
A Área de Producción
1 Ing. Supervisior de Obra (Ing. Civil) mes 1.00 3.00 S/. 5,000.00 S/. 15,000.00
4 Secretaria (Técnico en Secretariado) mes 1.00 3.00 S/. 900.00 S/. 2,700.00
B Pago de Beneficios
1 Asignación Familiar (10% de RMV) glb 1.00 1.00 S/. 1,185.90 S/. 1,185.90
2 ESSALUD (9% P. Unit. - Aporta el Empleador) glb 1.00 1.00 S/. 1,067.31 S/. 1,067.31
4 C.T.S. (15.0000% P. Unit.) glb 1.00 1.00 S/. 2,282.86 S/. 2,282.86
5 Vacaciones (10% de (P. Unit.+ Asig. Fam.)) glb 1.00 1.00 S/. 1,304.49 S/. 1,304.49
6 Gratificación (1/6 PUnit. x 2) glb 1.00 1.00 S/. 2,174.15 S/. 2,174.15
C Movilidad  y Equipos de Oficina
1 Materiales de Oficina mes 1.00 3.00 S/. 300.00 S/. 900.00
2 Camioneta 4x4 (Alquiler) mes 1.00 3.00 S/. 3,000.00 S/. 9,000.00
C Alimentación
1 Personal profesional mes 1.00 3.00 S/. 1,000.00 S/. 3,000.00
2 Movilización Personal
3 Personal profesional mes 1.00 3.00 S/. 5,000.00 S/. 15,000.00
D Elementos de Seguridad
1 Elementos de Proteccion mes 1.00 1.00 S/. 2,195.00 S/. 2,195.00
E Seguros
1 Accidentes Personales glb 1.00 1.00 S/. 2,248.90 S/. 2,248.90
2 Riesgo de Ingeniería glb 1.00 1.00 S/. 3,028.83 S/. 3,028.83
3 Responsabilidad contra Terceros glb 1.00 1.00 S/. 484.61 S/. 484.61
S/. 61,572.05
Análisis de Gastos Generales
Gastos Generales Variables
Total de Gastos Generales Variables S/.
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PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Cant.Descripción Participación Precio Unitario Asignacion ESSALUD Conafovicer CTS Vaciones T. Gratifica.
Total a Pagar por
Mes **
Ing. Supervisior de Obra (Ing. Civil) 1 1.00 5,000.00 S/. 500.00 S/. 450.00 S/. 0.00 S/. 962.50 S/. 550.00 S/. 916.67 S/. 8,379.17
Secretaria (Técnico en Secretariado) 1 1.00 900.00 S/. 90.00 S/. 81.00 S/. 0.00 S/. 173.25 S/. 99.00 S/. 165.00 S/. 1,508.25
MENSUAL S/. 5,900.00 S/. 590.00 S/. 531.00 S/. 0.00 S/. 1,135.75 S/. 649.00 S/. 1,081.67
TOTAL S/. 5,900.00 S/. 590.00 S/. 531.00 S/. 0.00 S/. 1,135.75 S/. 649.00 S/. 1,081.67
(*) Este concepto es un aporte que se descuenta del sueldo del trabajador como pago a cuenta de su jubilación. Los demás rubros considerados son aportes del empleador
     y se pagan todos los meses.
(**) Corresponde al sueldo mensual bruto de cada trabajador, el cual incluye sus beneficios sociales.
PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Cant.Descripción Meses Precio Unitario Asignacion ESSALUD Conafovicer CTS Vaciones T. Gratifica.
Total a Pagar por
Mes **
Ing. Supervisior de Obra (Ing. Civil) 0.67 3.00 S/. 10,050.00 S/. 1,005.00 S/. 904.50 S/. 0.00 S/. 1,934.63 S/. 1,105.50 S/. 1,842.50 S/. 16,842.13
Secretaria (Técnico en Secretariado) 0.67 3.00 S/. 1,809.00 S/. 180.90 S/. 162.81 S/. 0.00 S/. 348.23 S/. 198.99 S/. 331.65 S/. 3,031.58
MENSUAL S/. 11,859.00 S/. 1,185.90 S/. 1,067.31 S/. 0.00 S/. 2,282.86 S/. 1,304.49 S/. 2,174.15
TOTAL S/. 11,859.00 S/. 1,185.90 S/. 1,067.31 S/. 0.00 S/. 2,282.86 S/. 1,304.49 S/. 2,174.15
CÁLCULO DE REMUNERACIONES POR TRABAJADOR (POR MES)
CÁLCULO DE REMUNERACIONES POR TRABAJADOR (TOTAL POR OBRA)
S/. 9,887.42
S/. 19,873.71
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1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES
Tasa: 0.99%
Período (Meses)    : 3.00
COBERTURA: 15% (Gastos Supervisión) 73,515.24 Costo Financiero : S/. 2,183.40
2 RIESGO DE INGENIERIA
Tasa: 0.20%
Período(Meses)     : 3.00
Monto Aplicable (Gastos Supervisión): S/. 490,101.59 Costo Financiero : S/. 2,940.61
3 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS
Tasa: 0.20% COBERTURA (U.S.$) :
Período (Meses)    : 3.00
COBERTURA: 16% (Gastos de Supervisión) 78,416.25 Costo Financiero : S/. 470.50
--------------------------
Sub-Total A.5 : S/. 5,594.51
COSTO POR EMISION DE POLIZA  : 3.00% Del Sub-Total S/. 167.84
TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS : S/. 5,762.34
GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS
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CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
DESCR UNIDAD S/. / u S/.
C ELEMENTOS DE SEGURIDAD
1 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
1.00 Cascos para ingenieros y tecnicos und 1.00 3.00 S/. 50.00 S/. 150.00
2.00 Respirador descartable contra polvo caj 1.00 3.00 S/. 30.00 S/. 90.00
3.00 Protectores de oídos tipo tapón und 1.00 3.00 S/. 10.00 S/. 30.00
4.00 Guantes de Cuero par 1.00 3.00 S/. 20.00 S/. 60.00
5.00 Guantes para frio par 1.00 3.00 S/. 25.00 S/. 75.00
6.00 Chaleco reflectivo und 1.00 3.00 S/. 80.00 S/. 240.00
7.00 Zapatos punta de acero tipo CAT und 1.00 3.00 S/. 350.00 S/. 1,050.00
SUB TOTAL S/. 1,695.00
2 ELEMENTOS DE PREVENCIÓN
1.00 Extintor de incendios ABC de 12 Kg und 2.00 1.00 S/. 250.00 S/. 500.00
SUB TOTAL S/. 500.00
TOTAL S/. 2,195.00
ELEMENTOS DE SEGURIDAD
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ITEM DESCRIPCION U
PROGRAMACIÓN
Id Modo de
tarea
Nombre de tarea
1 INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CIUDAD DE
CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC2  INICIO
3  OBRAS PROVISIONALES
4  CONSTRUCCION DE ALMACENES Y GUARDIANÍA
5  CARTEL DE OBRA 2.40 x 3.60M
6  SEGURIDAD Y SALUD
7  EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)
8  EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA (EPC)
9  SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
10  SEÑALES DE SEGURIDAD
11  SEÑALES RESTRICTIVAS
12  SEÑALES PREVENTIVAS
13  SEÑALES INFORMATIVAS
14  TRABAJOS PRELIMINARES
15  TRAZO Y REPLANTEO INICIAL
16  DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO
17  ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION
18  CUNETAS
19  EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO
20  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS
21  CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN CUNETAS
22  ACABADO EN CUNETAS
23  CURADO DE CONCRETO EN CUNETAS
24  JUNTAS ASFALTICAS
25  SUMIDEROS
26  EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO
27  NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION MANUAL
28  SOLADO 2" CONCRETO C:H 1:12
29  ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
30  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SUMIDEROS
31  CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN SUMIDEROS
32  TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE
33  CURADO DE CONCRETO
34  SUMIDERO TRANSVERSAL
35  SUMIDERO LATERAL
36  CANAL DE EVACUACION
37  CANAL
38  EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO
39  NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION MANUAL
40  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
41  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANAL
42  CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN CANAL
43  JUNTAS ASFALTICAS
44  TAPA DE CANAL
45  CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN TAPA
46  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TAPA
47  ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
48  TUBERIA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES
49  EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO
50  CAMA DE APOYO PARA TUBERIA E = 10 CM C/ ARENA
51  NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION MANUAL
52  RELLENO Y COMPACTADO C/ MATERIAL PROPIO
53  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA D = 24"
54  REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO
55  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PAVIMENTO
56  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 E= 0.20 M EN PAVIMENTO
57  ACABADO EN PAVIMENTO
58  CURADO DE CONCRETO EN PAVIMENTO
59  JUNTAS ASFALTICAS
60  FLETE
61  FLETE TERRESTRE
62  MITIGACION AMBIENTAL
63 MITIGACION AMBIENTAL
64  FIN
02/01 03/0183 días
02/01 03/0183 días
02/01 31/035 días
02/01 31/035 días
02/01 31/035 días
02/01 31/035 días
02/01 31/035 días
02/01 31/035 días
02/01 31/035 días
02/01 06/010 días
04/01 13/0172 días
13/01 16/0172 días
05/01 18/0116 días
12/01 31/0116 días
01/02 08/0216 días
06/02 06/0316 días
23/02 17/0316 días
17/03 20/0316 días
04/01 18/010 días
12/01 21/010 días
18/01 24/010 días
23/01 02/0216 días
27/01 16/0216 días
10/02 21/0216 días
15/02 06/0316 días
06/03 07/0316 días
07/03 20/0316 días
13/03 20/0316 días
06/01 06/0210 días
06/02 18/0210 días
13/02 28/0210 días
24/02 07/0310 días
07/03 13/0310 días
13/03 14/0310 días
24/03 27/0310 días
18/03 23/0310 días
14/03 18/0310 días
24/01 15/020 días
09/02 23/020 días
06/02 17/0243 días
01/03 22/030 días
11/02 13/030 días
20/03 24/030 días
24/03 28/030 días
28/03 29/030 días
29/03 06/040 días
04/04 06/040 días
02/01 31/035 días
16/03 05/040.63 días
06/04
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26 dic '16 02 ene '17 09 ene '17 16 ene '17 23 ene '17 30 ene '17 06 feb '17 13 feb '17 20 feb '17 27 feb '17 06 mar '17 13 mar '17 20 mar '17 27 mar '17 03 abr '17 10 abr '17
Tarea
Progreso de tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Agrupar por síntesis
Tarea resumida
Tarea crítica resumida
Hito resumido
Progreso resumido
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Fecha límite
Tarea crítica
Progreso de tarea crítica
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Proyecto: PROGRAMACION TES
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
Proyecto de Tesis:
“INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CIUDAD DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA
DE GRAU APURIMAC”.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
01.00.00 EVACUACION DE AGUAS DE LLUVIA
01.01.00 OBRAS PRELIMINARES
01.01.01 CONSTRUCCION DE ALMACENES Y GUARDIANIA
Descripción:
Esta partida, considera todo el trabajo para acondicionar en el lugar de la obra; los
ambientes provisionales destinados al almacén y guardianía para el personal obrero y
técnico durante la ejecución de la obra, elaborados con material liviano prefabricado, con
sus respectivas instalaciones.
Control:
La supervisión deberá aprobar la ubicación, disposición de ambientes, materiales y
acabados; así como exigir su cumplimiento, pudiendo rechazar los que no sean
satisfactorios.
Método de Construcción:
Este ítem está referido al acondicionamiento de ambientes provisionales necesarios para
el personal técnico y obrero, serán de materiales prefabricados, como triplay con listonería
de madera, techo liviano acanalado u otros sistemas similares; todo debidamente
acondicionado y con las instalaciones mínimas necesarias. Además de los puntos de
iluminación, deberán tener puertas con chapas de seguridad.
Método de medición:
La unidad de medición corresponde a la cantidad global (GLB).
Bases de Pago:
El cálculo estimado será pagado al precio unitario del contrato y de acuerdo al método de
medición, constituyendo dicho precio unitario, compensación plena por mano de obra,
leyes sociales, equipos, herramientas y todos los imprevistos necesarios para completar la
partida.
01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 8.50 M x 3.60 M
Especificación.
A fin de identificar a la entidad o empresa en cuyo cargo se ejecute la obra, es necesario
colocar cartel de obra en los que debe describirse; la entidad licitante de la obra, la
magnitud de la misma, la denominación y nombre de la firma constructora. Dicho cartel
estará al modelo de 8.50mt x 3.60mt proporcionado por la entidad.
La ubicación del cartel será de acuerdo a indicaciones de Ingeniero Supervisor.
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Método de medición
El trabajo ejecutado será medido en metro cuadrado (UND).
Bases de pago
El costo cubre los gastos de mano de obra, materiales, equipos y herramientas.
01.02.00 SEGURIDAD Y SALUD
01.02.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)
01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA (EPC)
01.02.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
Descripción
Esta partida está referida a los equipos de protección individual, colectiva y señalización
temporal de seguridad sobre la importancia de la seguridad ambiental y personal en la
obra.
Método de Medición
La medida será por global (GLB)
Bases de Pago
La forma de pago será por precio unitario comprende todos los costos de manos de obra,
materiales, herramientas y otros necesarios para realizar dicho trabajo.
01.02.04 SEÑALES DE SEGURIDAD
01.02.04.01 SEÑALES RESTRICTIVAS
01.02.04.02 SEÑALES PREVENTIVAS
01.02.04.03 SEÑALES INFORMATIVAS
Descripción
Esta partida está referida a la elaboración y colocación de carteles informativos,
restrictivas y de reglamentación  sobre la importancia de la seguridad ambiental y personal
en la obra.
Método de Medición
La medida será por global (GLB)
Bases de Pago
La forma de pago será por precio unitario comprende todos los costos de manos de obra,
materiales, herramientas y otros necesarios para realizar dicho trabajo.
Proyecto de Tesis:
“INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CIUDAD DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA
DE GRAU APURIMAC”.
01.03.00 TRABAJOS PRELIMINARES
01.03.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL
Especificación.
Consiste en efectuar los trabajos topográficos de replanteo pertinentes en coordinación
con la Supervisión, con la finalidad de determinar los alineamientos, niveles y ubicación de
los componentes correspondientes al área a intervenir de acuerdo a los planos
respectivos.
Una vez determinado y marcado las zonas de trabajo tal como se especifica en los planos,
la supervisión verificará los mismos antes de proceder a ejecutar las obras.
Método de construcción.
Se efectuará con instrumentos topográficos de ingeniería, winchas y otros. En todo
momento el residente deberá estar verificando la concordancia con los planos, y dejando
en el terreno todas las señalizaciones necesarias para efectuar los trabajos de corte,
alineamiento y otros.
Método de medición
El trabajo ejecutado será medido en metro cuadrado (M2).
Bases de pago
El costo cubre los gastos de materiales, mano de obra, equipos y herramientas.
01.03.02 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO
Descripción:
Se considera en esta partida todos los trabajos de demolición de veredas y elementos
adyacentes necesarios para la liberación de las zonas a intervenir. Incluye la recolección y
acarreo de los escombros hasta el lugar designado para su posterior eliminación. El
Constructor deberá retirar, cambiar, restaurar o proteger contra cualquier daño, las
conducciones de servicios públicos o privados existentes.
Método Constructivo:
Se practicará el trazo y replanteo de la zona a demoler de acuerdo a los detalles indicados
en los planos y según las indicaciones del supervisor. Se demolerá con medios
mecánicos, hidráulicos o medios manuales, previendo la no afectación de zonas
adyacentes e instalaciones que pudiera encontrarse.
Control:
La supervisión verificará todos las áreas a ser demolidas o removidas, señalando los
elementos que deberán permanecer en el sitio y ordenar las medidas para evitar que sean
dañados; considerará terminados los trabajos de demolición y remoción cuando la zona
donde ellos se hayan realizado quede despejada, de manera que permita continuar con
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las otras actividades programadas, y los materiales sobrantes hayan sido adecuadamente
dispuestos de acuerdo con lo que establece la presente especificación.
Método de Medición:
La unidad de medida será el (m2) de área de material demolida.
Bases de Pago:
La presente partida, se pagará según el precio unitario del contrato y de acuerdo al
método de medición, constituyendo dicho precio, compensación plena por mano de obra,
leyes sociales, equipos, herramientas y todos los imprevistos necesarios para materializar
la partida.
01.03.03 ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION
Descripción
Bajo esta partida se considera el transporte y posterior eliminación del material excedente
procedente  de los trabajos de la obra descritos a continuación.
Clasificación
El transporte se clasifica según el material transportado, que puede ser:
(a) Proveniente de excedentes de corte a depósitos de deshechos.
(b) Escombros a ser depositados en los lugares de depósitos de deshechos.
(c) Proveniente de excedentes de corte transportados para uso en terraplenes y
sub-bases.
(d) Proveniente de derrumbes, excavaciones para estructuras y otros.
(e) Proveniente de canteras para terraplenes, subbases, bases, sellos y tratamiento
superficiales.
(f) Proveniente de canteras para enrocados de protección.
Materiales
Los materiales a transportarse son:
(a) Materiales provenientes de la excavación de las explanaciones
Hacen parte de este grupo los materiales provenientes de las excavaciones requeridas
para la explanación, y préstamos. También el material excedente a ser dispuesto en
depósitos de deshechos indicados en el Proyecto o autorizados por el Supervisor. Incluye,
también, los materiales provenientes de la remoción de la capa vegetal y otros materiales
blandos, orgánicos y objetables, provenientes de las áreas en donde se vayan a realizar
las excavaciones de la explanación, terraplenes y pedraplenes, hasta su disposición final.
(b) Materiales provenientes de la excavación para estructuras
(subestructura en general)
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En este grupo se incluyen a todos los materiales provenientes de las excavaciones para
estructuras tales como: pilotes, estribos, pilares y otros.  El material excedente será
dispuesto en depósitos de deshechos indicados en el proyecto o lugares donde ordene el
Supervisor.
(c) Materiales provenientes de derrumbes
Hacen parte de este grupo los materiales provenientes del desplazamiento de taludes o
del terreno natural, depositados sobre una vía existente o en construcción.
(d) Materiales provenientes de Canteras
Forma parte de este grupo todos los materiales granulares naturales, procesados o
mezclados que son destinados a formar terraplenes, capas granulares de estructuras de
pavimentos, tratamientos superficiales y sellos de arena-asfalto.
Se excluyen los materiales para concretos hidráulicos, rellenos estructurales, concreto de
nivelación, filtros para subdrenes y todo aquel que esté incluido en los precios de sus
respectivas partidas.
(e) Escombros
Este material corresponde a los escombros de demolición de edificaciones, de
pavimentos, estructuras, elementos de drenaje y otros que no vayan a ser utilizados en la
obra. Estos materiales deben ser trasladados y dispuestos  en los depósitos de deshecho
indicados en el Proyecto o autorizados por el Supervisor.
Los materiales transportados, de ser necesarios, deberán ser humedecidos
adecuadamente (sean piedras, tierra o arena, etc.) y cubiertos para evitar su dispersión.
La cobertura deberá ser de un material resistente para evitar que se rompa o se rasgue y
estar sujeta a las paredes exteriores del contenedor o tolva, en forma tal que caiga sobre
el mismo por lo menos 30 cm a partir del borde superior del contenedor o tolva.
(f) Rocas
Este material corresponde a las rocas de cantera que vayan a ser utilizadas en las obras
de protección. Estos materiales deben ser trasladados y dispuestos en los lugares
indicados en el Proyecto o autorizados por el Supervisor.
Equipo
Los vehículos para el transporte de materiales estarán sujetos a la aprobación del
Supervisor y deberán ser suficientes para garantizar el cumplimiento de las exigencias de
esta especificación y del programa de trabajo. Deberán estar provistos de los elementos
necesarios para evitar contaminación o cualquier alteración perjudicial del material
transportado y su caída sobre las vías empleadas para el transporte.
Todos los vehículos para el transporte de materiales deberán cumplir con las
disposiciones legales referentes al control de la contaminación ambiental.
Ningún vehículo de los utilizados por el Contratista podrá exceder las dimensiones y las
cargas admisibles por eje y totales fijadas en el Reglamento de Pesos y Dimensión
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Vehicular para Circulación en la Red Vial Nacional (D.S. 034-2001-MTC). Cada vehículo
deberá, mediante un letrero visible, indicar su capacidad máxima, la cual no deberá
sobrepasarse.
Los vehículos encargados del transporte deberán en lo posible evitar circular por zonas
urbanas. Además, debe reglamentarse su velocidad, a fin de disminuir las emisiones de
polvo al transitar por vías no pavimentadas y disminuir igualmente los riesgos de
accidentes y de atropellos.
Todos los vehículos, necesariamente tendrán que humedecer su carga (sean piedras,
tierra, arena, etc.) y demás, cubrir la carga transportada para evitar la dispersión de la
misma. La cobertura deberá ser de un material resistente para evitar que se rompa o se
rasgue y deberá estar sujeta a las paredes exteriores del contenedor o tolva, en forma tal
que caiga sobre el mismo por lo menos 30 cm a partir del borde superior del contenedor o
tolva.
Todos los vehículos deberán tener incorporados a su carrocería, los contenedores o tolvas
apropiados, a fin de que la carga depositada en ellos quede contenida en su totalidad, en
forma tal que se evite el derrame y/o pérdida del material húmedo durante el transporte.
Esta tolva deberá estar constituida por una estructura continua que en su contorno no
contenga roturas, perforaciones, ranuras o espacios, así también, deben estar en buen
estado de conservación y adecuadamente mantenida.
El equipo de construcción y maquinaria pesada deberá operarse de tal manera que cause
el mínimo deterioro a los suelos, vegetación y cursos de agua. De otro lado, cada vehículo
deberá, mediante un letrero visible, indicar su capacidad máxima, la cual no deberá
sobrepasarse.
El mantenimiento de los vehículos debe considerar la perfecta combustión de los motores,
el ajuste de los componentes mecánicos, balanceo, y calibración de llantas.
El lavado de los vehículos deberá efectuarse de ser posible, lejos de las zonas urbanas y
de los cursos de agua.
Los equipos pesados para la carga y descarga deberán tener alarmas acústicas y ópticas,
para operaciones en reverso. En las cabinas de operación, no deberán viajar ni
permanecer personas diferentes al operador. Se prohíbe la permanencia de personal en la
parte inferior de las cargas suspendidas.
Requerimientos de trabajo
La actividad de la presente especificación implica solamente el transporte de los
materiales a los sitios de utilización o desecho, según corresponda, de acuerdo con el
proyecto y las indicaciones del Supervisor, quien determinará cuál es el recorrido más
corto y seguro para efectos de medida del trabajo realizado.
Aceptación de los trabajos
Los trabajos serán recibidos con la aprobación del Supervisor considerando:
(a) Controles
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(1) Verificar el estado y funcionamiento de los vehículos de transporte.
(2) Comprobar que las ruedas del equipo de transporte que circule sobre las
diferentes capas de pavimento se mantengan limpias.
(3) Exigir al Contratista la limpieza de la superficie en caso de contaminación
atribuible a la circulación de los vehículos empleados para el transporte de los materiales.
Si la limpieza no fuere suficiente, el Contratista deberá remover la capa correspondiente y
reconstruirla de acuerdo con la respectiva especificación, a su costo.
(4) Determinar la ruta para el transporte al sitio de utilización o desecho de los
materiales, siguiendo el recorrido más corto y seguro posible.
(b) Condiciones específicas para el recibo y tolerancias
El Supervisor sólo medirá el transporte de materiales autorizados de acuerdo con esta
especificación, los planos del proyecto y sus instrucciones. Si el Contratista utiliza para el
transporte una ruta diferente y más larga que la aprobada por el Supervisor, éste
solamente computará la distancia más corta que se haya definido previamente.
Método de Medición
La unidad de medida será el (m3) de eliminación de material demolido.
Bases de pago
El pago de las cantidades de transporte de materiales determinados en la forma indicada
anteriormente, se hará al precio unitario, por unidad de medida, conforme a lo establecido
en esta Sección y a las instrucciones del Supervisor.
01.04.00 CUNETAS
01.04.01 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO
Descripción
Se refiere a la excavación de zanjas. En los planos del proyecto se indican las cotas y
pendientes a utilizar.
Las cotas de fondo de base deberán ser niveladas rebajando los puntos altos; pero de
ninguna manera rellenando las puntas bajas.
Todo material extraído que no sea utilizado como relleno, deberá ser transportado hacia
otro lugar de modo que no afecte el desarrollo de los trabajos relacionados con las
actividades de la obra.
Método de Medición
Consiste en la medición del volumen de excavación medido en su posición definida en los
planos.
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Bases de Pago
Los trabajos realizados de esta partida serán valorizados y pagados según lo especificado
en la Norma de Medición y de acuerdo a los precios unitarios fijados, constituyendo
compensación total de mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para realizar
los trabajos.
01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS
Descripción
Corresponde al encofrado y desencofrado en cunetas y deberán ejecutarse cumpliendo
con las especificaciones técnicas correspondientes y las características geométricas
indicadas en los planos pertinentes. La madera utilizada para esta actividad deberá ser
adecuada y libre de exceso de impurezas en su superficie, se podrá reutilizar la madera
que cumpla estas características.
Procedimiento
Encofrado
Para la construcción de cunetas se deben hacer encofrados de madera que debe de estar
constituido por tablas o por moldes metálicos que a su vez confinen el concreto, deben servir
de muestras para el acabado del pavimento, las tablas y/o moldes metálicos se sujetan por
estacas de madera o de fierro clavadas en la base.
Desencofrado
Se procede al desencofrado cuando el concreto tenga la resistencia necesaria como para
soportar su peso propio y se pueda desencofrar incluso a los 18 ó 24 horas del vaciado.
Método de Medición
El cómputo está dado por metro cuadrado.
Bases de pago
El costo cubre los gastos de mano de obra, materiales, equipos y herramientas.
01.04.03 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN CUNETAS
Materiales:
A.1) Cemento
El cemento a usarse será Portland puzolánico 1P, o Normal Tipo I, que cumpla con las
Normas ASTMC, debe almacenarse y manipularse de manera que siempre este protegido
de la humedad y sea posible su utilización según el orden de llegada a la obra.
No deberá usarse cemento que haya aterronado, compactado o deteriorado de alguna
forma.
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El cemento estará libre de grumos y endurecimiento debido a un almacenaje prolongado o
deficiente, cualquier volumen de cemento cuyo almacenaje haya sido mayor de 90 días
será probado por el Inspector antes de su empleo, si encuentra que su estado no es
satisfactorio será desechado.
A.2) Piedra
Este tipo de material deberá de ser de una buena resistencia y en especial de piedra
partida angular debido a que este tiene mejor comportamiento estructural y de tamaño
máximo de 3/4”.
A.3) Agregados
La arena gruesa deberá cumplir con las Normas ASTMC.
La arena deberá ser de fragmento de rocas duras fuertes, densas y durables, además
deberá estar limpia de toda materia orgánica y agentes contaminantes.
A.4) Agua
El agua a usar podrá ser de río, lago o algún manantial natural libre de agentes
contaminantes.
Procedimiento
Una vez concluido los trabajos de explanación de la base sobre la que se apoyara el
pavimento rígido se sigue con las siguientes consideraciones:
Mezcla
El tipo de mezcla será hecha con una mezcladora, y transportada en carretillas, debiendo
ser estos transportados con cuidado para evitar que exista segregación. En caso de que el
terreno sea irregular deberá transportarse por medio de unas tablas fijas sobre el suelo.
También se debe de chequear la calidad del concreto por medio de briquetas que se
romperán a los 7,14 y 28 días de edad, la mezcla será tomada y curada en obra.
Luego de las roturas de los testigos del concreto se deberá cumplir con los resultados
esperados según el tiempo para concreto de resistencia f¨c=210 Kg/cm2.
Juntas
La colocación de las juntas longitudinales y las transversales es muy importante porque en
ambos casos hay que tener especial cuidado en la colocación de las varillas que deben de
colocarse en la mitad del espesor de la losa.
Vaciado del concreto
Se colocará el concreto f’c=210 Kg/cm2 previo humedecimiento de la superficie de la
plataforma que podrá llevar en su superficie un “pedraplen” de piedra uniforme con
unidades de tamaño no mayor a 6”, esto para evitar que el concreto pierda humedad por
absorción del agua por el material de la base, así mismo, debe de tenerse mucho cuidado
con el extendido y vibrado para que la losa no quede porosa y además la mezcla no debe
de ser vertida de mucha altura. Colocar el concreto contra la cara del concreto llenado.
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Acabado
Se realizará utilizando reglas de madera especialmente preparadas para este trabajo las
que serán manejadas por dos hombres, luego se procederá a la comprobación de la
rasante longitudinal y transversal para ser corrido los defectos que hubiesen.
Curado
Con el curado se trata de mantener la humedad del concreto mientras dure el proceso del
fraguado del mismo. Para el proceso del curado se empleara el conocido método de las
arroceras, que consiste en hacer con arena fina pequeños recintos, los que son llenados
con agua, esto se hace después de las 24 horas de la colocación del concreto y debe
durar este proceso por lo menos 10 días.
Entrega al tránsito vehicular
Los pavimentos rígidos de concreto Portland no deben de ser entregados al tránsito
vehicular, mientras no se haya completado el proceso del fraguado, para lo cual es
necesario por lo menos un período igual o mayor a 15 días.
Método de medición
El trabajo ejecutado será medido en metros cubico (M3).
Bases de pago
El costo cubre los gastos de mano de obra, materiales, equipos y herramientas.
01.04.04 ACABADO EN CUNETAS
Descripción
Bajo esta partida, el Contratista deberá efectuar convenientemente el acabado y
acondicionamiento de las cunetas, procediendo a ejecutar trabajos de semi pulido,
frotachado y terminado para su mejor presentación.
Ejecución
Una superficie acabada no deberá variar más de 3 mm de una regla de 3 m colocada
sobre dicha superficie.
Para que las superficies queden terminadas se deberá efectuar el semi pulido y frotachado
con herramientas alisadoras y el empleo de un mortero constituido por cemento y arena
fina, también deberá efectuarse el bruñado a metros en las veredas y todo trabajo que de
un acabado perfecto en las superficies visibles de las veredas y sardineles.
Método de medición
El trabajo ejecutado será medido en metros cubico (M2).
Bases de pago
El número de metros lineales en las veredas efectivamente acabadas será pagado al
precio unitario del Convenio en soles por metro lineal; dicho pago será compensación total
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por mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la
buena ejecución de la partida.
01.04.05 CURADO DE CONCRETO EN CUNETAS
Descripción.
El concreto recién colocado deberá protegerse cuidadosamente de corrientes de agua,
lluvias, tránsito de personas o equipo, exposición directa a los rayos solares, vibraciones y
de otras causas de deterioro.
A menos que se especifique diferente, el concreto debe curarse manteniendo sus
superficies permanentemente húmedas. El curado con agua se debe hacer durante un
período de por lo menos 10 días después de la colocación del concreto, o hasta cuando la
superficie se cubra con más concreto. El interventor puede aprobar otros métodos
alternativos propuestos por el Contratista.
Cuando se emplee agua para curar superficies de concreto el curado se hace cubriendo
dichas superficies con un tejido de yute saturado de agua, o mediante el empleo de
cualquier otro sistema efectivo aprobado por el Interventor, que conserve continuamente
húmedas las superficies que se vayan a curar desde el momento en que el concreto haya
fraguado lo suficiente hasta el final del período de curado especificado.
El agua que se utilice para el curado del concreto debe cumplir con lo especificado para el
agua destinada a utilizarse en mezclas de concreto.
Cuando el Interventor autorice el curado del concreto con membrana, éste debe hacerse
aplicando un compuesto sellante que al secarse forme una membrana impermeable en la
superficie del concreto.
El compuesto sellante debe cumplir con los requisitos establecidos en la norma ASTM C-
309 para compuestos líquidos tipo 2, de acuerdo con lo aprobado por el Interventor y debe
tener consistencia y calidad uniformes. El equipo y métodos de aplicación del compuesto
sellante, así como también la frecuencia de su aplicación, deben corresponder a las
recomendaciones del fabricante, aprobadas por el Interventor.
El compuesto sellante se esparce en una sola capa sobre la superficie del concreto, con el
fin de obtener una membrana uniforme y continúa. En las superficies rugosas la rata de
aplicación del compuesto debe aumentarse en la medida en que esto sea necesario para
obtener una membrana continua.
El compuesto sellante que se vaya a utilizar en superficies no encofradas, se aplica
inmediatamente después de concluir el tratamiento para los respectivos acabados.
Cuando se vaya a utilizar en superficies encofradas, éstas deben humedecerse aplicando
un chorro suave de agua inmediatamente después de retiradas las formaletas y deben
mantenerse húmedas hasta cuando cesen de absorber agua.
Tan pronto como desaparezca la película superficial de humedad, pero mientras la
superficie tenga aún una apariencia húmeda, se aplicará el compuesto sellante. Se debe
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tener especial cuidado en que el compuesto cubra completamente los bordes, esquinas y
rugosidades de las superficies encofradas.
Todo compuesto que se aplique a superficies de concreto que van a ser reparadas debe
removerse completamente por medio de chorros de arena húmeda. Una vez que estas
superficies se hayan reparado a satisfacción del Interventor, deben cubrirse de nuevo con
compuesto sellante y de acuerdo con lo especificado.
La membrana debe protegerse permanentemente, de acuerdo con las instrucciones del
Interventor. Cuando sea inevitable el tráfico sobre la superficie de concreto, ésta debe
cubrirse con una capa de arena o de otro material previamente aprobado por el Interventor
como capa protectora.
Método de medición
La unidad de medida será el metro cuadrado (m2), debidamente aceptada por el
Supervisor.
Bases de pago
El pago se hará a su precio unitario por toda obra ejecutada de acuerdo con esta
especificación y aceptada a satisfacción por el Supervisor.
01.04.06 JUNTAS DE ASFALTICAS
Descripción
Las juntas asfálticas constituyen el relleno de las mismas con material asfalto líquido y
arena.
Procedimiento
Las juntas se rellenarán con asfalto RC-250 mezclado con arena fina y se procede por lo
menos transcurrido 72 horas después del vaciado de las losas.
Método de medición
El computo esta dado por metro lineal colocado (ml).
Bases de pago
El costo cubre los gastos de mano de obra, materiales, equipos y herramientas.
01.05.00 ALCANTARILLA
01.05.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO
ITEM 01.04.01
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01.05.02 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION MANUAL
Descripción
El Contratista realizará los trabajos de nivelación y compactación de acuerdo a los trazos y
niveles indicados en los planos.
Para la ejecución de esta partida se empleará equipo manual con planchas
compactadoras o mini rodillos con rola de ancho no mayor a 1.50 mt. y el procedimiento a
seguir será tal que garantice la estabilidad de la calle, teniendo especial cuidado en las
zonas colindantes a las viviendas.
Proceso
Se utilizará equipos y herramientas manuales, definiendo las alturas de acuerdo a los
planos del proyecto.
Método de medición
El trabajo ejecutado será metro cuadrado (M2).
Bases de pago
El costo cubre los gastos de mano de obra, equipos y herramientas.
01.05.03 SOLADO 2" CONCRETO C:H 1:12
El solado es una capa de concreto simple de escaso espesor que se ejecuta en el fondo
de excavaciones de las zapatas, proporcionando una base para el trazado de columnas y
colocación de la armadura. Este item comprende la preparación y colocación de concreto
cemento – hormigón 1:12 de 0.10m (2”) de espesor, directamente sobre el suelo de
relleno, como se indican en los planos.
Materiales
El material utilizado consiste en una mezcla de concreto simple cemento: hormigón 1:12
Método de Construcción
El área sobre la cual se va a vaciar el solado deberá ser previamente apisonada, así
mismo deberá encontrarse limpia de materiales extraños o inapropiados. Se humedecerán
todas las superficies de contacto. Se colocarán dados de concreto, puntos o niveles, sobre
los cuales se apoyará la regla para que el vaciado del solado sea parejo. Posteriormente,
los puntos guía serán retirados y rellenados con la mezcla de concreto, pasando el
frotacho para que quede una superficie pareja y rugosa.
Método de medición
Unidad de Medida: la unidad de medida es por metros cuadrado (m2).
Bases de Pago
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del
expediente técnico, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material,
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equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para su correcta ejecución.
01.05.04 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
Descripción
El Contratista deberá suministrar, cortar, doblar y colocar todos los refuerzos de acero en los
que están incluidos varillas, mallas soldadas y barras o ganchos de anclaje, según se
muestra en los planos o como ordene la Supervisión. Todos los refuerzos deberán estar
libres de escamas oxidadas, aceite, grasa, mortero endurecido o cualquier otro revestimiento
que pueda destruir o reducir su adherencia al concreto.
El limpiado, colocado, espaciamiento, doblado y empalme de las barras de refuerzo se hará
de conformidad con las disposiciones aplicables del ACI Standard Building Code
Requirements for Reinforced Concrete (ACI 318-95) del American Concrete Institute, salvo
que se indique de otra manera en los planos o lo disponga la Supervisión.
Materiales
A menos que se ordene lo contrario, los refuerzos de acero deberán ser varillas estriadas o
corrugadas de Ø 1/2", y deberán cumplir con la norma A 615 de la ASTM.  En general se
usarán barras de acero corrugadas, con un límite de fluencia de 4.200 kg/cm² y barras de
acero liso o corrugado con un límite de fluencia mínimo de 2.800 kg/cm². En los planos se
indica específicamente el tipo de acero que se usará en cada una de las estructuras.
Procedimiento
Transporte y almacenamiento
El acero de refuerzo deberá ser despachado en atados corrientes debidamente rotulados y
marcados. El acero de refuerzo deberá almacenarse, por encima del nivel del piso o terreno,
sobre plataformas, largueros u otros soportes y deberá ser protegido hasta donde sea posible
de daños mecánicos y deterioro superficial.
Corte y doblado
El acero de refuerzo podrá doblarse en la fábrica o en el sitio.  Todos los dobleces deberán
efectuarse de acuerdo con las prácticas normalizadas y empleando métodos mecánicos
aprobados.
No se permitirá calentar los aceros para doblarlos. No deberán usarse varillas que hayan sido
enderezadas o que contengan dobleces o deformaciones no indicadas en los planos.  Los
radios para el doblado y los ganchos se especifican en los planos detallados, de acuerdo con
las prácticas normales de diseño.
Método de medición
El trabajo ejecutado será medido en kilogramos (KG).
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Bases de pago
El costo cubre los gastos de mano de obra, materiales, equipos y herramientas.
01.05.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SUMIDEROS
ITEM 01.04.02
01.05.06 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN SUMIDEROS
ITEM 01.04.03
01.05.07 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE
Descripción.
Es el revestimiento de los muros interiores, que están en contacto con el agua, requieren
de un acabado uniforme y garantizar la impermeabilidad del concreto, para lo cual se
utiliza una unidad de mortero de cemento, arena y aditivo impermeabilizante en la
proporción indicada en sus especificaciones del producto.
Método de ejecución.
La finalidad de este acabado es la de dotar de superficies lisas a las partes de las
estructuras que estén expuestas al agua. El tarrajeo se realizará preferentemente con
mortero de cemento y arena fina en proporción 1:5 y aditivo impermeabilizante de acuerdo
a las especificaciones del material. Salvo otra especificación antes de ejecutar el tarrajeo
se procederá a limpiar y mojar la superficie hasta dejarla saturada, se ejecuta con el
empleo de herramientas manuales, como cincel, paleta, badilejo, batidor y otros.
Método de medición.
Unidad de medida será en metros cuadrados (M2.)
Condición de pago.
El tarrajeo con impermeabilizante, medido se pagará de acuerdo al avance en los periodos
por valorizar del presupuesto aprobado, por metro cuadrado.
01.05.08 CURADO DE CONCRETO EN SUMIDEROS
ITEM 01.04.05
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01.05.09 SUMIDERO TRANSVERSAL
Descripción
Este trabajo comprende la construcción y colocación en obra de las rejas de protección,
de acuerdo a la forma, dimensiones y forma especificas en los planos.
Materiales, Herramientas y Equipo.-
Todos los materiales, herramientas y equipos serán suministrados por el Contratista.
Procedimiento Para La Ejecución.-
La ejecución se ceñira estrictamente a los planos y a las instrucciones escritas por el
Supervisor de Obra.
Las barras de fierro tubular serán empotradas en las jambas de los muros firmemente.
Es responsabilidad del Contratista comprobar la buena ejecución de la obra, debiendo
corregir cualquier defecto, previa consulta con el Supervisor de Obra.
Una vez colocado las rejas se procederá al lijado de las barras pro lijosamente, para
posteriormente recibir la pintura anticorrosiva.
Método de Medición.-
Este ítem será medido por unidad ejecutado y colocado.
Bases De Pago.-
Los trabajos ejecutados conforme a estas Especificaciones Técnicas, aceptados por el
Supervisor de Obra y medidos según lo prescrito en Medición, serán pagados al precio
unitario de la propuesta aceptada, siendo compensación total por materiales,
herramientas, equipo, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que tengan
incidencia en su costo.
01.05.10 SUMIDERO LATERAL
ITEM 01.05.08
01.06.00 CANAL DE EVACUACION
01.06.01 CANAL
01.06.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO
ITEM  01.04.01
01.06.01.02 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION MANUAL
ITEM  01.05.02
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01.06.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
Descripción
El material sobrante excavado deberá ser eliminado porque por sus características físicas
mecánicas no es útil para ser reutilizado en el pavimento. El constructor acomodará
adecuadamente el material, evitando que se desparrame o extienda en la parte de la
calzada, que debe seguir siendo usada para tránsito vehicular y peatonal.
Procedimiento
El material será eliminado por el constructor, efectuando el transporte y deposito en
lugares donde cuente con el permiso respectivo.
Para efectos del análisis del costo, se ha considerado que la distancia promedio donde se
efectuará el depósito del material será en un radio aproximado de 15 km., el contratista
deberá identificar o solicitar la correspondiente autorización del uso de los lugares de
depósito.
Método de medición
El trabajo ejecutado será medido en metros cubico (M3).
Bases de pago
El costo cubre los gastos de mano de obra, equipos y herramientas.
01.06.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANAL
ITEM 01.04.02
01.06.01.05 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN CANAL
ITEM 01.04.03
01.06.01.06 JUNTAS ASFALTICAS
ITEM 01.04.06
01.06.02               TAPA DE CANAL
01.06.02.01 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN TAPA
ITEM 01.04.03
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01.06.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TAPA
ITEM 01.04.02
01.06.01.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
ITEM 01.05.04
01.07.00 TUBERIA COLECTORES
01.07.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO
Descripción
1.0 Generalidades
Los requerimientos especificados en el Contrato forman parte de esta Sección. Los
trabajos de esta Sección incluye todo lo relacionado a la mano de obra, maquinaria,
equipo de construcción y herramientas para realizar un buen trabajo de excavación de
zanjas mostrado en los Planos y aquí especificado, según es requerido para obras civiles,
tubería y conductos.
La excavación en corte abierto será hecha a mano o con equipo mecánico, a trazos,
anchos y profundidades necesarias para la construcción, de acuerdo a los planos
replanteados en obra y las presentes Especificaciones.
Por la naturaleza del terreno, en algunos casos será necesario el tablestacado,
entibamiento y/o pañeteo de las paredes, a fin de que estas no cedan.
Las excavaciones no deben efectuarse con demasiada anticipación a la construcción o
instalación de las estructuras, para evitar derrumbes, accidentes y problemas de tránsito,
en las excavaciones de obras lineales no se permitirá que el contratista realice excavación
alguna si no cuenta con la tubería a instalarse en obra.
2.0 Despeje
Como condición preliminar, todo el sitio de la excavación en corte abierto, será primero
despejado de todas las obstrucciones existentes.
3.0 Sobre - excavaciones
Las sobre - excavaciones se pueden producir en dos casos
a. Autorizada
Cuando los materiales encontrados excavados a profundidades determinadas, no son las
apropiadas tales como: terrenos sin compactar o terreno con material orgánico objetable,
basura u otros materiales fangosos.
b. No Autorizada
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Cuando el constructor por negligencia, ha excavado más allá y más abajo de las líneas y
gradientes determinadas,
En ambos casos, el constructor está obligado a Ilenar todo el espacio de la sobre
excavación con concreto F'c =140 Kg/cm2 u otro material debidamente acomodado y/o
compactado, tal como sea ordenado por el supervisor.
4.0 Espaciamiento de la estructura a la pared de excavación
En el fondo de las excavaciones, los espaciamientos entre la pared exterior de la
estructura a construir o instalar, con respecto a la pared excavada son los siguientes:
En construcción de estructuras (cisternas, reservorios, tanques, cámaras de válvula
enterradas, etc.), será de 0.60 m mínimo v 1.00 m máximo.
En instalación de estructuras, (tuberías, ductos, etc.) será de 0.15 m mínimo con respecto
a las uniones.
La variación de los espaciamientos entre los límites establecidos, dependerá del área de
la estructura, profundidad de las excavaciones y tipo de terreno.
5.0 Remoción de agua
En todo momento, durante el periodo de excavación hasta su terminación e inspección
final y aceptación, se proveerá de medios y equipos amplios mediante el cual se pueda
extraer prontamente, toda el agua que entre en cualquier excavación u otras partes de la
obra.  No se permitirá que suba el agua o se ponga en contacto con la estructura hasta
que el concreto y/o mortero haya obtenido fragua satisfactoria y, de ninguna manera antes
de doce (12) horas de haber colocado el concreto y/o mortero.  El agua bombeada o
drenada de la obra, será eliminada de una manera adecuada, sin daño a las propiedades
adyacentes, pavimentos, veredas u otra obra en construcción.
El agua no será descargada en las calles, sin la adecuada protección de la superficie al
punto de descarga.  Uno de los puntos de descarga, podrá ser el sistema de desagües,
para lo cual el constructor deberá contar previamente con la autorización de la empresa y
coordinar con sus áreas operativas.
Todos los daños causados por la extracción de agua de las obras, será prontamente
reparadas por el constructor.
6.0 Clasificación de terreno
Para los efectos de la ejecución de obras de saneamiento, los terrenos a excavar se han
clasificado en tres tipos:
a. Terreno Normal
Conformado por materiales sueltos tales como: arena, limo, arena limosa, gravillas, etc. y
terrenos consolidados tales como hormigón compacto, afirmado o mezcla de ellos, etc. los
cuales pueden ser excavados sin dificultad a pulso y/o con equipo mecánico.
b. Terreno Semirocoso
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El constituido por terreno normal, mezclado con bolonería de diámetros de 8" hasta (*) y/o
con roca fragmentada de volúmenes 4 dm3 hasta (**) dm3 y, que para su extracción no se
requiera el empleo de equipos de rotura y/o explosivos
c. Terreno Rocoso
Conformado por roca descompuesta y/o roca fija, y/o bolonería mayores de (*) de
diámetro, en que necesariamente se requiera para su extracción, la utilización de equipos
de rotura y/o explosivos.
(*) 20" = Cuando la extracción se realiza con mano de obra, a pulso
30" = Cuando la extracción se realiza con cargador frontal o equipo similar
(**) 66 dm3 = Cuando la extracción se realiza con mano de obra a pulso.
230 dm3 = Cuando la extracción se realiza con cargador frontal o equipo similar.
7.0 Inspección y control
El Supervisor realizará una inspección de la extracción y reemplazo de materiales no
apropiados, colocación y compactación de todos los rellenos dentro de los límites de
movimiento de tierras de este proyecto.  Todo el trabajo deberá ser hecho de acuerdo a
estas Especificaciones y como esté ordenado y aprobado por el Supervisor. Si es
necesario, realizar una evaluación adicional debido a que el Contratista no ha satisfecho lo
establecido en la Especificación, todos los costos deberán ser asumidos por el Contratista.
Método de medición
El trabajo ejecutado se medirá por la unidad de medida metro cubico (M3).
Bases de pago
La unidad de medida, en el caso de excavación a máquina y/o manual para obras lineales,
es el metro lineal (M3).  Se pagará de acuerdo al avance en los periodos por valorizar, el
precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y todo lo necesario para la
buena ejecución de la actividad.
01.07.02 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA E = 10 CM C/ ARENA
Descripción
Esta partida comprende la preparación de la cama de apoyo de la tubería, antes de ser
instalado esta.
El tipo y calidad de la “Cama de Apoyo” que soporta la tubería es muy importante para una
buena instalación, lo cual se puede lograr fácil y rápidamente, dando como resultado un
alcantarillado sin problemas.
La tubería debe ser encamada sobre material seleccionado colocado sobre el fondo de la
zanja. La primera capa de dicho material tendrá un espesor mínimo de 5 cm en la parte
inferior de la tubería y debe de extenderse entre 10 y 15 cm de diámetro exterior hacia los
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costados de la tubería. La segunda capa será de relleno lateral hasta un mínimo de 75%
del diámetro.
El fondo de la zanja debe ser totalmente plano, regular y uniforme, libre de materiales
duros y cortantes, considerando la pendiente prevista en el proyecto, excepto las
protuberancias o cangrejeras, las cuales deben ser rellenadas con material adecuado y
convenientemente compactado a nivel del suelo natural.
Más aún, si el tubo estuviese por debajo del nivel freático o donde la zanja puede estar
sujeta a inundación, se deberá colocar material granular de ½” a 1 1/4” triturado (Tipo I)
hasta la clave del tubo.
Si el fondo es de material suave o fino sin piedra y se puede nivelar fácilmente, no es
necesario usar rellenos de base especial.
En cambio si el fondo está conformado por material rocoso o pedregoso es recomendable
colocar una cama de material fino, seleccionado, exento de piedras; con un espesor de 10
a 15 cm. Este relleno previo debe ser apisonado antes de la instalación de los tubos.
Método de medición
La medición de esta partida se realizara por unidad de metro lineal (ml).
Bases de pago
La cantidad determinada según el método de medición será pagada al precio unitario del
contrato establecido para esta partida. Dicho precio y pago constituirá compensación total
por el costo de los materiales, equipo, mano de obra, herramientas e imprevistos
necesarios para completar la partida.
01.07.03 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION MANUAL
Descripción
Después de producida la excavación, el contratista deberá refinar el fondo de la
excavación y nivelarla de acuerdo a los requerimientos establecidos en los planos, de
forma tal que el fondo de la zanja, presente una superficie plana y nivelada.
El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del fondo, teniendo
especial cuidado que no queden protuberancias rocosas que hagan contacto con el
cuerpo del tubo.
La nivelación se efectuara en el fondo de la zanja, con el tipo de cama de apoyo aprobada
por la empresa.
Método de medición
El trabajo ejecutado se medirá por la unidad de medida metro cuadrado (M2).
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Bases de pago
La unidad de medida, en el caso de excavación a máquina y/o manual para obras lineales,
es el metro cuadrado (M2).  Se pagará de acuerdo al avance en los periodos por valorizar,
el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y todo lo necesario para la
buena ejecución de la actividad.
01.07.04 RELLENO Y COMPACTADO C/ MATERIAL PROPIO
Descripción:
1. Se comenzará el relleno a las doce horas de ejecutadas las juntas de los tubos.
2. Se hará un primer relleno hasta alcanzar medio tubo, empleando material
escogido, zarandeado, colocado en capas de 0,15 m. Compactadas, para evitar
desplazamientos laterales de la tubería, luego se rellenará hasta cubrir una altura de 0,30
m. sobre la tubería con el material extraído, finamente pulverizado libre de piedras, raíces
y terrenos grandes por capas de 1,10 regadas y compactadas con pisón mecánico
(neumático).
3. Se completará el relleno de las zanjas con el material extraído, por capas de
0,15 m. de espesor máximo, regadas a la humedad óptima, apisonadas y bien
compactadas mecánicamente.
4. Se emplearán rodillo, aplanadoras, apisonadoras tipo rana con las condiciones
que se disponga.  Las máquinas deberán usarse tantas veces como sea necesario para
obtener una densidad del relleno no menor del 95% de la máxima obtenida, mediante el
ensayo standard de proctor.
5. No debe emplearse en el relleno tierra que contenga materias orgánicas en
cantidades considerables, ni raíces o arcillas o limos uniformes.  No debe emplearse
material, cuyo peso sea menor de 1 600 kg/cm3.
6. Tanto la clase del material de relleno, como la compactación deben controlarse
continuamente, durante la ejecución de la obra.
No deben tirarse a la zanja piedras grandes, por lo menos hasta que el relleno haya
alcanzado una altura de 1,00 m. sobre al lomo del tubo o parte superior del colector de
concreto.
Medición de la partida.
Este ITEM será medido por metro cubico (M3).
Forma de pago de la partida.
El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto, por metro cubico (M3),
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total de los
materiales, equipos empleadas e imprevistos necesarios para cumplir con la partida.
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01.07.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA D=24”
Descripción
Este trabajo comprende adquisición de materiales y la construcción de alcantarilla de TMC
de diámetro interior 24”. Se realizará de acuerdo a los planos de diseño y con la debida
conformidad del supervisor.
Materiales
Las alcantarillas circulares están formadas por dos planchas semicirculares de acero
corrugado y galvanizado que son traslapados y unidos por medio de pernos y tuercas,
constituyendo un elemento de gran resistencia y hermeticidad.
Las planchas de acero MP-68 cumplen las Norma AASTHO M-36, ASTM A-760, así como
las normas ASTM-A-444, ASTM A-123 y ASTM-A-90.
Método de medición
El metrado se hará por metro lineal (m) de alcantarilla realmente colocada.
Bases de pago
La cantidad de metros lineales (m), será pagada al precio unitario establecido en el
Contrato, que incluirá toda mano de Obra, materiales, equipos y herramientas, utilizados
para la correcta ejecución de esta partida.
01.07.06 DISIPADORES DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA
Descripción
Esta partida comprende el recubrimiento de superficies con emboquillado de piedra, para
protegerlas contra la erosión y socavación, utilizando concreto f’c=175 Kg/cm2 + 60% de
piedra mediana (P.M.), de acuerdo con lo indicado en los planos y/o lo ordenado por el
Supervisor.
Se utilizará el emboquillado de piedra en los siguientes casos:
• Entregas de cunetas.
• Encauzamiento al ingreso y salida de alcantarillas.
• Al pie de la cimentación de los muros.
• A la salida de la descarga de subdrenes.
• Al ingreso y salida de los badenes.
• Otras zonas donde a criterio del Supervisor sea conveniente colocar emboquillado de
piedra.
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Materiales
Piedra
Las piedras a utilizar en el emboquillado deberán tener dimensiones tales, que la menor
dimensión sea inferior al espesor del emboquillado en cinco (5) centímetros. Se
recomienda no emplear piedras con forma y texturas que no favorezcan una buena
adherencia con el concreto, tales como piedras redondeadas o cantos rodados sin
fragmentar. No se utilizarán piedras intemperizadas ni piedras frágiles. De preferencia las
piedras deberán ser de forma prismática, tener una cara plana como mínimo, la cual será
colocada en el lado del emboquillado.
Las piedras que se utilicen deberán estar limpias y exentas de costras. Si sus superficies
tienen cualquier materia extraña que reduzca la adherencia, se limpiarán o lavarán. Serán
rechazadas si tienen grasas, aceites y/o si las materias extrañas no son removidas.
Concreto
Debe cumplir con lo indicado en la especificación técnica de concreto de cemento Pórtland
para una resistencia mínima de f’c= 175 Kg/cm2.
Método de ejecución
El emboquillado se construirá según lo indicado en los planos del proyecto, en su
ubicación, dimensionamiento y demás características. Cualquier modificación deberá ser
aprobada por el Supervisor.
Preparación de la Superficie
Una vez terminada la excavación y el relleno, en caso de ser necesario, se procederá al
perfilado y compactado al 95% de MDS de la superficie de apoyo del emboquillado, con
pisón de mano de peso mínimo veinte (20) kilogramos, o bien con equipo mecánico
vibratorio. Previamente a la compactación el material deberá humedecerse.
Se colocará un solado de concreto f’c = 175 Kg/cm2 como cama de asiento de las piedras
siendo el espesor min. 0.05m. para emboquillados de e = 0.20m. y de espesor min. 0.10m.
para emboquillados de e =  0.30m., en la cual se colocará y acomodará cada piedra
ejerciendo presión sobre ellas, hasta alcanzar el espesor total del emboquillado.
Colocación de Piedras
Antes de asentar la piedra, ésta deberá humedecerse, lo mismo que la superficie de
apoyo o plantilla y las piedras sobre las que se coloque concreto. Las piedras se colocarán
de manera de obtener el mejor amarre posible, sobre una cama de concreto descrita
anteriormente, acomodándolas a manera de llenar lo mejor posible el hueco formado por
las piedras contiguas. Las piedras deberán colocarse de manera que la mejor cara (plana)
sea colocada en el lado visible del emboquillado.
Las juntas entre piedras se llenarán completamente con el mismo concreto que la base.
Antes del endurecimiento del concreto, se deberá enrasar la superficie del emboquillado.
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En caso de que una piedra se afloje o quede mal asentada o se abra una de las juntas,
dicha piedra será retirada, así como el concreto del lecho y las juntas, volviendo a asentar
con concreto nuevo, humedeciendo el sitio del asiento.
El emboquillado de taludes deberá hacerse comenzando por el pie del mismo, con las
piedras de mayores dimensiones. Una vez concluido el emboquillado, la superficie deberá
mantenerse húmeda durante tres (3) días como mínimo.
Control de Trabajos
Para dar por terminado la construcción del emboquillado se verificará el alineamiento,
taludes, elevación, espesor y acabado, de acuerdo a lo fijado en los planos y/o lo
ordenado por la Supervisión, dentro de las tolerancias que se indican a continuación:
• Espesor del emboquillado +4 cm
• Coronamiento al nivel de enrase +3 cm.
• Salientes aisladas en caras visibles con respecto
a la sección del proyecto +4 cm
• Salientes aisladas en caras no visibles con
respecto a la sección del proyecto +10 cm
Método de medición
El metrado se hará por metro cubico (m3.
Bases de pago
La cantidad será de metro cubico (m3), será pagada al precio unitario establecido en el
Contrato, que incluirá toda mano de Obra, materiales, equipos y herramientas, utilizados
para la correcta ejecución de esta partida.
01.08.00 REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO
01.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PAVIMENTO
ITEM 01.04.02
01.08.02 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 E= 0.20 M EN PAVIMENTO
ITEM 01.04.03
01.08.03 ACABADO EN PAVIMENTO
ITEM 01.04.04
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01.08.04 CURADO DE CONCRETO EN PAVIMENTO
ITEM 01.04.05
01.08.05 JUNTAS ASFALTICAS
ITEM 01.04.06
01.09.00 ALCANTARILLA
01.09.01 TRAZO Y REPLANTEO
ITEM 01.03.01
01.09.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO
ITEM 01.05.01
01.09.03 RELLENO Y COMPACTADO C/ MATERIAL PROPIO
ITEM 01.07.04
01.09.04 CONCRETO CICLOPEO F'C=175 KG/CM2+30% PM
Descripción.
La presente especificaciones se refieren a las obras de concreto ciclopeo que figuran en el
proyecto. Completan estas especificaciones las notas y detalles que aparecen en los
planos.
Método de construcción.
Se colocara concreto ciclopeo de F’C=175 kg/cm2 + 30% de piedra mediana, las
dimensiones de la estructura según el plano.
Medición de la partida
La unidad de medida para esta partida será por metros cúbicos (M3).
Este ITEM será medido por metro cúbico (M3.), de acuerdo a lo aprobado en el
presupuesto y por el Ingeniero Supervisor.
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Condición de pago.
El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto, por metro cúbico (M3.),
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total de los
materiales, equipos empleadas e imprevistos necesarios para cumplir con la partida.
01.09.05 CONCRETO F´C=175 KG/CM2
ITEM 01.04.03
01.09.06 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 30% P.M.
Descripción.
La presente especificaciones se refieren a las obras de concreto simple que figuran en el
proyecto. Completan estas especificaciones las notas y detalles que aparecen en los
planos.
Método de construcción.
Se colocara concreto simple de F’C=140 kg/cm2 + 30% de piedra mediana, las
dimensiones de la estructura según el plano.
Medición de la partida
La unidad de medida para esta partida será por metros cúbicos (M3).
Este ITEM será medido por metro cúbico (M3.), de acuerdo a lo aprobado en el
presupuesto y por el Ingeniero Supervisor.
Condición de pago.
El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto, por metro cúbico (M3.),
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total de los
materiales, equipos empleadas e imprevistos necesarios para cumplir con la partida.
01.09.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ITEM 01.04.02
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01.09.08 ALCANTARILLA TMC D=24" C=14
ITEM 01.07.05
01.10.00 FLETE
01.09.01 FLETE TERRESTRE
Descripción.
Es el transporte de todos los materiales necesarios para la ejecución de la obra.
Forma De Ejecución
Se debe de transportar todo los materiales usando camiones con una capacidad máxima
de 10 Toneladas. Debido a que el camino de acceso no está en buenas condiciones y es
muy angosto.
Método De Medición
El método de medición de la siguiente partida será por global.
Bases De Pago
Los pagos se realizaran previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos.
Una vez realizadas las verificaciones se procederá a valorizar los globales para poder así
realizar los pagos correspondientes a esta partida.
PLANOS
CUSCO
AREQUIPA
AREQUIPA
ANDAHUAYLAS
AYACUCHO
CUSCO
GRAU
AYACUCHO
ANTABAMBA
CHINCHEROS
MAPA DEPARTAMENTO APURIMAC
Huayana
K
COTABAMBAS
ABANCAY
?????????? ??
DISTRITO DE GRAU
73   00
'
72   30
'
72   00
'
13   30
'
14   00
'
14   30
'
13   30
'
14   00
'
14   30
'
73   30
'
74   00
'
73   00 ' 72   30 ' 72   00 '73   30 '
74   00 '
74   00 '
MAPA POLITICO
REPUBLICA DEL PERU
LORETO
UCAYALI
AMAZONAS
SAN MARTIN
LAMBAYEQUE
TUMBES
PIURA
LA LIBERTAD
CAJAMARCA
PUNO
LORETO
TACNA
MOQUEGUA
PASCO
JUNIN
HUANCAVELICA
AYACUCHO
CUZCO
AREQUIPA
APURIMAC
HUANUCO
LIMA
ICA
ANCASH
Rackay
Huayo Grande
UBICACION  DEL
PROYECTO
LOCALIDAD  CHUQUIBAMBILLA
????????????????????????????????????
FACULTAD DE INGENIERIA
???????????????????????????????????????
PU1
ALCANTARILLA
EXISTENTE
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
CA
LL
E P
AS
OS
 VA
RE
LA
CA
LL
E B
EN
AV
ID
ES
CALLE SAN MARTIN
CALLE FRANCISCO VALDIVIA
CA
LL
E R
EN
ZO
 M
ICH
EL
LI
CALLE CIRCUNVALACION
AVENIDA TACNA
CALLE ILLARAXSA
CALLE ABANCAY
CALLE JUAN VELASCO ALVARADO
CA
LL
E B
OL
IVA
R
CA
LL
E B
OL
IVA
R
CALLE ILLARAXSA
CA
LL
E B
EN
AV
IDE
S
CALLE BENAVIDES
CA
LL
E B
EN
AV
IDE
S
AVENIDA TACNA
CALLE MADRE DEL BUEN CONSEJO
CALLE CIRCUNVALACION
AV
. S
UC
RE
AV
. S
UC
RE
CA
LL
E P
AS
OS
 VA
RE
LA
CALLE ABANCAY
CA
LL
E R
EN
ZO
 M
IC
HE
LL
I
?????
??
??
?
?????
???
??
???
??
?????
??
??
? ?
??
??
?????
?????
?????
?????
?????
??
??
?
?????
?????
??
??
?
???
??
??
??
?
??
??
?
??
??
?
??
??
?
??
??
?
??
??
?
????
?
?????
?????
?????
???
??
??
???
??
???
??
??
?
??
??
?
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
CAUCE DE RIACHUELO
BUZON DE
INSPECCION 04
BUZON DE
INSPECCION 06
SUMIDERO
TRANSVERSAL
L = 5,00 m
CAUCE DE RIACHUE
LO
CAUCE DE
 RIACHUEL
O
SUMIDERO
TRANSVERSAL
L = 6,00 m
SUMIDERO
TRANSVERSAL
L = 5,30 m
SUMIDERO
TRANSVERSAL
L = 6,00 m
SUMIDERO
TRANSVERSAL
L = 7,00 m
SUMIDERO
TRANSVERSAL
L = 5,00 m
SUMIDERO
TRANSVERSAL
L = 4,00 m
SUMIDERO
TRANSVERSAL
L = 5,00 m
BUZON DE
INSPECCION 01
BUZON DE
INSPECCION 03
SUMIDERO EXISTEN
TE
SUMIDERO
TRANSVERSAL
L = 5,00 m
CAUCE DE
 RIACHUE
LO
BUZON DE
INSPECCION 10
BUZON DE
INSPECCION 09
BUZON DE
INSPECCION 08
BUZON DE
INSPECCION 07
SUMIDERO
TRANSVERSAL
L = 5,00 m
Tu
bo
 PV
C 2
4"
L=
25
.69
m
Tubo PVC 24", L=49.52m
Tubo PVC 24", L=63.31m
Tub
o P
VC
 24
", L
=25
.32
m
 CANAL .40x.50m
, L=31.32m
 CANAL .40x.50m, L=35.54m
 CANAL .40x.50m, L=34.38m
 CANAL .40x.50m, L=40.72m
Tu
bo
 PV
C 
24
", L
=4
8.6
5m
Tu
bo
 PV
C 2
4",
 L=
59
.40
m
Tu
bo
 P
VC
 2
4"
, L
=9
6.
61
m
Tubo PVC 24", L=56.26m
Tubo PVC 24", L=42.04m
Tubo PVC 24", L=38.09m
Tubo PVC 24"L=26.65m
Tubo PV
C 24", L
=59.66m
BUZON DE
INSPECCION 02
Tubo PVC 24"L=26.68m
SUMIDERO
TRANVERSAL
L=5.00 m
BUZON DE
INSPECCION 05
SUMIDERO
TRANSVERSAL
L = 5,00 m
BUZON DE
INSPECCION 12
BUZON DE
INSPECCION 11
PLANO CLAVE
ESC 1 : 1250
????????????????????????????????????
FACULTAD DE INGENIERIA
???????????????????????????????????????
P1
ALCANTARILLA
EXISTENTE
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
CALLE BENA
VIDES
C
ALLE SAN
 M
AR
TIN
C
ALLE FR
AN
C
ISC
O
 VALD
IVIA
C
ALLE ABAN
C
AY
CALLE BOLIVARCALLE BOLIVAR
CALLE BENAVIDES
CALLE BENAVIDES
CALLE BENAVIDES
CALLE MADRE DEL BUEN CONSEJO
AV. SUCREAV. SUCRE
C
ALLE ABAN
C
AY
CALLE RENZ
O MICHELLI
?????
???
??
??
??
?
?????
?????
?????
??
??
?
??
??
?
?????
?????
?????
??
??
?
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
????? ?????
?????
CAUCE DE RIACHUELO
SUMIDERO
TRANVERSAL
L=5.00 m
BUZON DE
INSPECCION 04
BUZON DE
INSPECCION 06
BUZON DE
INSPECCION 05
SUMIDERO
TRANSVERSAL
L = 5,30 m
SUMIDERO
TRANSVERSAL
L = 4,00 m
SUMIDERO
TRANSVERSAL
L = 5,00 m
BUZON DE
INSPECCION 01
BUZON DE
INSPECCION 03
SUMIDERO EXISTENTE
SUMIDERO
TRANSVERSAL
L = 5,00 m
SUMIDERO
TRANSVERSAL
L = 5,00 m
CAUCE DE RIACHUELO
BUZON DE
INSPECCION 02
BENAVIDEZ TRAMO 01:  0+000.00 - 0+168.42
3286
3288
3290
3292
3294
3296
3298
3300
3302
3304
3286
3288
3290
3292
3294
3296
3298
3300
3302
3304
PROGRESIVA
COTA TERRENO
COTA RASANTE
ALTURA DE
CORTE
DISTANCIA (m)
DIMENSION
TIPO DE
CONDUCTO
0+
00
0
0+
02
0
0+
04
0
0+
06
0
0+
08
0
0+
10
0
0+
12
0
0+
14
0
0+
16
0
0+
16
8.
42
32
99
.0
3
32
95
.8
2
32
94
.5
9
32
93
.4
3
32
92
.4
3
32
91
.9
3
32
91
.8
0
32
91
.7
7
32
90
.6
6
32
90
.2
7
32
99
.0
3
32
95
.8
2
32
94
.5
9
32
93
.4
3
32
92
.4
3
32
91
.9
3
32
91
.8
0
32
91
.7
7
32
90
.6
6
32
90
.2
7
1.
20
0.
66
1.
10
1.
12
1.
17
0.
90
1.
00
1.
19
1.
13
1.
20
S=-13.35%
S=-5.89%
S=-1.13%
S=-5.55%
BENAVIDEZ TRAMO 02:  0+000.00 - 0+110.23
3292
3294
3296
3298
3300
3302
3304
3306
3308
3292
3294
3296
3298
3300
3302
3304
3306
3308
PROGRESIVA
COTA TERRENO
COTA RASANTE
ALTURA DE
CORTE
DISTANCIA (m)
DIMENSION
TIPO DE
CONDUCTO
0+
00
0
0+
02
0
0+
04
0
0+
06
0
0+
08
0
0+
10
0
0+
11
0.
23
33
04
.1
7
33
04
.0
4
33
03
.1
6
33
01
.8
0
32
99
.8
9
32
96
.9
8
32
95
.3
9
33
04
.1
7
33
04
.0
4
33
03
.1
6
33
01
.8
0
32
99
.8
9
32
96
.9
8
32
95
.3
9
1.
20
1.
67
1.
40
1.
59
2.
08
1.
56
1.
20
S=-3.02%
S=-12.00%
PSJE TANCARPATA  0+000.00 - 0+031.32
3296
3298
3300
3302
3304
3306
3308
3310
3312
3314
3296
3298
3300
3302
3304
3306
3308
3310
3312
3314
PROGRESIVA
COTA TERRENO
COTA RASANTE
ALTURA DE
CORTE
DISTANCIA (m)
DIMENSION
TIPO DE
CONDUCTO
0+
00
0
0+
02
0
0+
03
1.
32
33
10
.7
0
33
04
.2
8
33
00
.6
6
33
10
.7
0
33
04
.2
8
33
00
.6
6
0.
60
0.
59
0.
60
MADRE DEL BUEN C  0+000.00 - 0+119.86
3322
3324
3326
3328
3330
3332
3334
3336
3338
3322
3324
3326
3328
3330
3332
3334
3336
3338
PROGRESIVA
COTA TERRENO
COTA RASANTE
ALTURA DE
CORTE
DISTANCIA (m)
DIMENSION
TIPO DE
CONDUCTO
0+
00
0
0+
02
0
0+
04
0
0+
06
0
0+
08
0
0+
10
0
0+
11
9.
86
33
35
.7
1
33
34
.9
8
33
34
.3
0
33
32
.4
3
33
30
.5
0
33
28
.8
3
33
26
.4
8
33
35
.7
1
33
34
.9
8
33
34
.3
0
33
32
.4
3
33
30
.5
0
33
28
.8
3
33
26
.4
8
0.
20
0.
17
0.
18
0.
20
0.
19
0.
50
0.
20
CALLE BOLIVAR  0+000.00 - 0+127.53
3326
3328
3330
3332
3334
3336
3338
3340
3326
3328
3330
3332
3334
3336
3338
3340
PROGRESIVA
COTA TERRENO
COTA RASANTE
ALTURA DE
CORTE
DISTANCIA (m)
DIMENSION
TIPO DE
CONDUCTO
0+
00
0
0+
02
0
0+
04
0
0+
06
0
0+
08
0
0+
10
0
0+
12
0
0+
12
7.
53
33
37
.7
4
33
36
.2
3
33
35
.4
0
33
34
.4
8
33
33
.3
9
33
32
.0
6
33
30
.2
0
33
37
.7
4
33
36
.2
3
33
35
.4
0
33
34
.4
8
33
33
.3
9
33
32
.0
6
33
30
.2
0
0.
43
0.
14
0.
52
0.
82
0.
95
0.
84
0.
20
FRANCISCO VALVIDIA  0+000.00 - 0+115.15
3300
3302
3304
3306
3308
3310
3312
3314
3316
3318
3320
3322
3324
3326
3328
3330
3332
3334
3336
3338
3340
3342
3300
3302
3304
3306
3308
3310
3312
3314
3316
3318
3320
3322
3324
3326
3328
3330
3332
3334
3336
3338
3340
3342
PROGRESIVA
COTA TERRENO
COTA RASANTE
ALTURA DE
CORTE
DISTANCIA (m)
DIMENSION
TIPO DE
CONDUCTO
0+
00
0
0+
02
0
0+
04
0
0+
06
0
0+
08
0
0+
10
0
0+
11
5.
15
33
38
.8
8
33
32
.5
9
33
26
.9
1
33
21
.2
1
33
15
.4
1
33
09
.6
2
33
04
.7
2
33
38
.8
8
33
32
.5
9
33
26
.9
1
33
21
.2
1
33
15
.4
1
33
09
.6
2
33
04
.7
2
0.
60
0.
24
0.
50
0.
73
0.
86
1.
00
0.
60
S=-32.05%
S=-3.48%
S=-9.57%
S=-10.29%
S=-6.09%
S=-34.73%
S=-29.67%
PERFIL LONGITUDINAL
ESC 1 : 1750
????????????????????????????????????
FACULTAD DE INGENIERIA
???????????????????????????????????????
PP-01
PLANO PLANTA
ESC 1 : 750
P. VARELA 02 0+000.00 - 0+154.46
3336
3338
3340
3342
3344
3346
3348
3350
3352
3354
3356
3358
3360
3336
3338
3340
3342
3344
3346
3348
3350
3352
3354
3356
3358
3360
PROGRESIVA
COTA TERRENO
COTA RASANTE
ALTURA DE
CORTE
DISTANCIA (m)
DIMENSION
TIPO DE
CONDUCTO
0+
00
0
0+
02
0
0+
04
0
0+
06
0
0+
08
0
0+
10
0
0+
12
0
0+
14
0
0+
15
4.
46
33
41
.6
9
33
45
.0
9
33
47
.0
1
33
49
.1
2
33
50
.7
2
33
52
.1
0
33
53
.7
8
33
55
.4
9
33
56
.7
2
33
41
.6
9
33
45
.0
9
33
47
.0
1
33
49
.1
2
33
50
.7
2
33
52
.1
0
33
53
.7
8
33
55
.4
9
33
56
.7
2
0.
20
1.
65
1.
63
1.
79
1.
45
0.
88
0.
61
0.
37
0.
20
VELAZCO  0+000.00 - 0+090.02
3356
3358
3360
3362
3364
3366
3356
3358
3360
3362
3364
3366
PROGRESIVA
COTA TERRENO
COTA RASANTE
ALTURA DE
CORTE
DISTANCIA (m)
DIMENSION
TIPO DE
CONDUCTO
0+
00
0
0+
02
0
0+
04
0
0+
06
0
0+
08
0
0+
09
0.
02
33
61
.9
1
33
61
.7
6
33
61
.1
9
33
60
.8
3
33
60
.6
2
33
60
.2
4
33
61
.9
1
33
61
.7
6
33
61
.1
9
33
60
.8
3
33
60
.6
2
33
60
.2
4
0.
20
0.
42
0.
22
0.
23
0.
40
0.
20
CALLE CIRCUNVALACION  0+000.00 - 0+248.71
3318
3320
3322
3324
3326
3328
3330
3332
3334
3318
3320
3322
3324
3326
3328
3330
3332
3334
PROGRESIVA
COTA TERRENO
COTA RASANTE
ALTURA DE
CORTE
DISTANCIA (m)
DIMENSION
TIPO DE
CONDUCTO
0+
00
0
0+
02
0
0+
04
0
0+
06
0
0+
08
0
0+
10
0
0+
12
0
0+
14
0
0+
16
0
0+
18
0
0+
20
0
0+
22
0
0+
24
0
0+
24
8.
71
33
29
.3
8
33
28
.8
9
33
28
.6
0
33
29
.5
8
33
28
.0
0
33
27
.8
2
33
27
.6
0
33
27
.1
7
33
26
.3
3
33
25
.4
9
33
24
.8
2
33
23
.7
8
33
22
.7
5
33
22
.2
6
33
29
.3
8
33
28
.8
9
33
28
.6
0
33
29
.5
8
33
28
.0
0
33
27
.8
2
33
27
.6
0
33
27
.1
7
33
26
.3
3
33
25
.4
9
33
24
.8
2
33
23
.7
8
33
22
.7
5
33
22
.2
6
0.
91
0.
61
0.
53
1.
71
0.
32
0.
34
0.
33
0.
33
0.
37
0.
41
0.
62
0.
46
0.
30
0.
20
S=9
.74%
S=-1.86%
S=-1.00%
S=-4.39%
P. VARELA 01 0+000.00 - 0+079.44
3352
3354
3356
3358
3360
3362
3364
3366
3352
3354
3356
3358
3360
3362
3364
3366
PROGRESIVA
COTA TERRENO
COTA RASANTE
ALTURA DE
CORTE
DISTANCIA (m)
DIMENSION
TIPO DE
CONDUCTO
0+
00
0
0+
02
0
0+
04
0
0+
06
0
0+
07
9.
44
33
56
.9
0
33
58
.5
9
33
60
.2
4
33
61
.2
9
33
61
.9
9
33
56
.9
0
33
58
.5
9
33
60
.2
4
33
61
.2
9
33
61
.9
9
0.
20
0.
61
0.
98
0.
74
0.
20
SUCRE 01 0+000.00 - 0+076.76
3340
3342
3344
3346
3348
3350
3352
3354
3340
3342
3344
3346
3348
3350
3352
3354
PROGRESIVA
COTA TERRENO
COTA RASANTE
ALTURA DE
CORTE
DISTANCIA (m)
DIMENSION
TIPO DE
CONDUCTO
0+
00
0
0+
02
0
0+
04
0
0+
06
0
0+
07
6.
76
33
50
.3
2
33
49
.1
8
33
48
.0
6
33
46
.8
2
33
45
.4
6
33
50
.3
2
33
49
.1
8
33
48
.0
6
33
46
.8
2
33
45
.4
6
0.
20
0.
33
0.
48
0.
50
0.
20
SUCRE 02 0+000.00 - 0+073.49
3346
3348
3350
3352
3354
3356
3358
3346
3348
3350
3352
3354
3356
3358
PROGRESIVA
COTA TERRENO
COTA RASANTE
ALTURA DE
CORTE
DISTANCIA (m)
DIMENSION
TIPO DE
CONDUCTO
0+
00
0
0+
02
0
0+
04
0
0+
06
0
0+
07
3.
49
33
53
.0
7
33
54
.1
7
33
52
.9
8
33
51
.7
9
33
50
.9
8
33
53
.0
7
33
54
.1
7
33
52
.9
8
33
51
.7
9
33
50
.9
8
0.
20
1.
87
1.
25
0.
62
0.
20
S=-6.33%
S=-2.84%
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
CALLE PASOS VARELA
C
ALLE FR
AN
C
ISC
O
 VALD
IVIA
CALLE CIRCUNVALACION
C
ALLE ABAN
C
AY
C
ALLE JU
AN
 VELASC
O
 ALVAR
AD
O
CALLE BOLIVARCALLE BOLIVAR
AVENIDA TACNA
AV. SUCREAV. SUCRE
CALLE PASOS VARELA
C
ALLE ABAN
C
AY
?????
?????
?????
?????
?????
?????
????
?
?????
?????
?????
????? ?????
?????
SUMIDERO
TRANSVERSAL
L = 5,00 m
SUMIDERO EXISTENTE
SUMIDERO
TRANSVERSAL
L = 5,00 m
CALLE ILLARAXSA
CALLE ILLARAXSA
CALLE CIRCUNVALACION
??
??
?
??
??
?
??
??
?
??
??
?
??
??
???
??
?
????
?
?????
?????
?????
??
??
?
??
??
?
CAUCE DE RIACHU
ELO
SUMIDEROTRANSVERSALL = 6,00 m
SUMIDERO
TRANSVERSAL
L = 6,00 m
SUMIDERO
TRANSVERSAL
L = 7,00 m
SUMIDERO
TRANSVERSAL
L = 5,00 m
BUZON DEINSPECCION 12
BUZON DEINSPECCION 11
BUZON DEINSPECCION 10
BUZON DEINSPECCION 09
BUZON DEINSPECCION 08
BUZON DEINSPECCION 07
PERFIL LONGITUDINAL
ESC 1 : 1750
????????????????????????????????????
FACULTAD DE INGENIERIA
???????????????????????????????????????
PLANO PLANTA
ESC 1 : 750
PP-02
CALLE ILLARAXSA 01  0+000.00 - 0+228.44
3286
3288
3290
3292
3294
3296
3298
3300
3302
3304
3306
3308
3310
3312
3314
3316
3318
3320
3322
3324
3326
3328
3330
3332
3334
3286
3288
3290
3292
3294
3296
3298
3300
3302
3304
3306
3308
3310
3312
3314
3316
3318
3320
3322
3324
3326
3328
3330
3332
3334
PROGRESIVA
COTA TERRENO
COTA RASANTE
ALTURA DE
CORTE
DISTANCIA (m)
DIMENSION
TIPO DE
CONDUCTO
0+
00
0
0+
02
0
0+
04
0
0+
06
0
0+
08
0
0+
10
0
0+
12
0
0+
14
0
0+
16
0
0+
18
0
0+
20
0
0+
22
0
0+
22
8.
44
33
30
.3
0
33
26
.4
6
33
23
.8
0
33
21
.8
2
33
22
.3
3
33
21
.1
6
33
19
.0
6
33
16
.2
1
33
13
.1
1
33
06
.3
0
33
00
.6
9
32
94
.1
3
32
91
.2
8
33
30
.3
0
33
26
.4
6
33
23
.8
0
33
21
.8
2
33
22
.3
3
33
21
.1
6
33
19
.0
6
33
16
.2
1
33
13
.1
1
33
06
.3
0
33
00
.6
9
32
94
.1
3
32
91
.2
8
1.
20
1.
49
1.
19
0.
63
1.
52
0.
97
1.
47
1.
21
1.
28
0.
82
1.
57
1.
36
1.
20
CIRCUNVALACION 02  0+000.00 - 0+092.61
3280
3282
3284
3286
3288
3290
3292
3294
3296
3298
3300
3302
3304
3306
3308
3310
3312
3314
3316
3318
3320
3322
3324
3280
3282
3284
3286
3288
3290
3292
3294
3296
3298
3300
3302
3304
3306
3308
3310
3312
3314
3316
3318
3320
3322
3324
PROGRESIVA
COTA TERRENO
COTA RASANTE
ALTURA DE
CORTE
DISTANCIA (m)
DIMENSION
TIPO DE
CONDUCTO
0+
00
0
0+
02
0
0+
04
0
0+
06
0
0+
08
0
0+
09
2.
61
33
20
.7
6
33
13
.4
0
33
05
.9
1
32
97
.7
9
32
89
.7
8
32
84
.8
5
33
20
.7
6
33
13
.4
0
33
05
.9
1
32
97
.7
9
32
89
.7
8
32
84
.8
5
S=-38.77%
S=-20.63%
S=-7.35%
S=-1.95%
S=-12.96%
S=-31.78%
CALLE ILLARAXSA 02  0+000.00 - 0+056.26
3280
3282
3284
3286
3288
3290
3292
3294
3280
3282
3284
3286
3288
3290
3292
3294
PROGRESIVA
COTA TERRENO
COTA RASANTE
ALTURA DE
CORTE
DISTANCIA (m)
DIMENSION
TIPO DE
CONDUCTO
0+
00
0
0+
02
0
0+
04
0
0+
05
6.
26
32
90
.0
2
32
88
.4
2
32
86
.7
8
32
84
.7
1
32
90
.0
2
32
88
.4
2
32
86
.7
8
32
84
.7
1
1.
20
1.
49
1.
74
1.
20
S=-9.45%
1.
20
1.
59
1.
86
1.
50
1.
24
1.
20
CALLE CIRCUNVALACION
AVENIDA TACNA
CAL
LE I
LLA
RAX
SA
CALLE 
ILLARA
XSA
CALL
E CIR
CUN
VALA
CION
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
SUMIDERO
TRANSVERSAL
L = 5,00 m
CAUCE DE RIACHUELO
CAUCE DE RIACHUELO
SUMIDERO
TRANSVERSAL
L = 6,00 m
SUMIDERO
TRANSVERSAL
L = 6,00 m
SUMIDERO
TRANSVERSAL
L = 7,00 m
SUMIDERO
TRANSVERSAL
L = 5,00 m
BUZON DE
INSPECCION 12
BUZON DE
INSPECCION 11
BUZON DE
INSPECCION 10
BUZON DE
INSPECCION 09
BUZON DE
INSPECCION 08
BUZON DE
INSPECCION 07
????????????????????????????????????
FACULTAD DE INGENIERIA
???????????????????????????????????????
PP-03
PLANO PLANTA
ESC 1 : 750
PERFIL LONGITUDINAL
ESC 1 : 1250
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
F A C U L T A D  D E  I N G E N I E R I A
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
D 1
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
F A C U L T A D  D E  I N G E N I E R I A
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
D 2
.80
.20
.00
.20
.15
.25
.25
.30
var.
.60
.45 .20
.40
.60
.40
.20
3.00
.20
?????????????????????????
.25
.25
.60
.30 .25 1.00 .30
.30
Var.
.50
.10
Var.
.50
.30
.30
.50 1.25 .50
.20.20
.30
.15
.20 .30 .25 1.00 .30 .20
.30
.30
.30
.25
.60
.25
.30
.30
.20 .30 1.25 .30 .20
????.48
1.43
.20
.10.20
1.00
1.20
1.20
1.36
.20
.10
.20
????
2.70
.20
PROTECCION
DE
DESCARGA
3.40
1.70
.30 1.10 .30
.30
.30
.10
.60
.50
.25 .60 .25
.20.152.70.15.20
.30
R.30
.15
.20
????
1.55
1.43 1.43
.20
.10
.20
1.00
1.20 1.20
1.37
1.36 1.36
.20
.10
.20
????
2.70
.20
.34 .60 .34
.40
.60
.30
.35 2.70 .35
.60
.15
1.00
.30
.80
.20
.30
.30
.60
.45 .20
.40
.60
.40
.15
.50
.40
.60
.20
.10
.20
1.00
1 Anillo
0.81m
Espacio entre huecos
circunferenciales
Costuta
Longitudinal Traslape siempre en
???????????????????
Costura Circunferencial
D
IA
M
ET
R
O
 V
AR
IA
BL
E
D
ia
m
et
ro
 v
ar
ia
bl
e
VE
R
 T
AB
LA
68mm
68mm 68mm1
3m
m
ESPESOR VARIABLE
VER TABLA
????????????????????????????????????
FACULTAD DE INGENIERIA
???????????????????????????????????????
D3
PANEL FOTOGRÁFICO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES DE APURÍMAC
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
“Año de la consolidación del mar de Grau”
INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CIUDAD DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU – APURIMAC Página 1
Foto N° 01: Se observa el cauce natural en la calle Illaracsa
Foto N° 02: Se observa canal de evacuación de aguas pluviales existente
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES DE APURÍMAC
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
“Año de la consolidación del mar de Grau”
INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CIUDAD DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU – APURIMAC Página 2
Foto N° 03: Se observa el cauce natural en la calle Benavidez
Foto N° 04: Se observa el sumidero colapsado por falta de mantenimiento
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES DE APURÍMAC
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
“Año de la consolidación del mar de Grau”
INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CIUDAD DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU – APURIMAC Página 3
Foto N° 05: Se observa el colapso del sumidero por falta de mantenimiento Calle Tacna
Foto N° 06: Proyección de cunetas en las diferentes calles
CALCULO DE FLETES
1- DATOS GENERALES
A-POR PESO
MATERIALES UNIDAD AFECTO IGV PESO.UNIT. PESO.TOTAL
CEMENTO BL. 4,314.72 42.50 183,375.60
FIERRO KG 2,612.86 1.00 2,612.86
CLAVOS, ALAMBRE,  PINTURA, ETC KG 448.56 1.00 448.56
YESO BL 32.27 28.00 903.56
SOLDADURA KG 215.00 40.00 8,600.00
TAPAS METALICAS UND 3.00 14.00 42.00
OTROS KG 3,000.00 1.00 3,000.00
PESO TOTAL 198,982.58
B-POR VOLUMEN
EN AGREGADOS Y MADERA
DESCRIPC. UNIDAD AFECTOS  IGV SIN IGV
ARENA M3
PIEDRA CHANCADA M3
HORMIGÓN M3
MADERA P2 4,891.94
VOLUMEN TOTAL 11.54 0.00
CAPACIDAD DEL CAMION (M3) 10.00
NUMERO DE VIAJES 1.15
REDONDEO 1.00
EN TUBERIA UNIDAD DE (2.20 M. x 5.00 M.) DE CARROCERIA, CON H= 1.50 M.
CAPACIDAD DEL CAMION EN TUBOS / VIAJE ML No de tubos No  VIAJES
Tub, 1", 3/4" y 1/2" 9,376.00 U
Tub,1 1/2" 3,038.00 U
Tub 2:" 80.00 U
Tub, 3" U
Tub  4": U
Tub 6:" U-PVC U
Tub 8"  U-PVC U
Tub 6'; CSN 0.00 U
Tub 8'; CSN 0.00 U
NUMERO TOTAL DE VIAJES
REDONDEO
TUBERIA EN VOLUMEN
2- FLETE TERRESTRE
16.50
UNIDAD DE TRANSPORTE
UNIDAD QUE DA COMPROBANTE UNIDAD QUE NO DA COMPROBANTE
CAPACIDAD DEL CAMION  ( M3 ) 10.00 CAPACIDAD DEL CAMION  ( M3 )
COSTO POR VIAJE    S/. 1,200.00 COSTO POR VIAJE    S/.
CAPACIDAD DEL CAMION  (KG) 9,000.00 CAPACIDAD DEL CAMION  (KG)
FLETE POR M3 120.00 FLETE POR M3
FLETE POR KG 0.133 FLETE POR KG
AFECTO IGV SIN IGV FLETE POR PESO  =Peso Total * Flete por peso
FLETE POR PESO 26,464.68 FLETE POR VOLUMEN=No viajes*costo por viaje
FLETE POR VOLUMEN
TUBERIA
COSTO TOTAL FLETE TERRESTRE 26,464.68
RESUMEN FLETE  DE MATERIALES
FLETE TERRESTRE 26,464.68
FLETE EN ACEMILA
FLETES TOTALES  S/. 26,464.68
CALCULO DEL FLETE DE MATERIALES
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1.- INTRODUCCION.-
1.1.- GENERALIDADES.-
Los desastres son la manifestación de un fenómeno o evento de origen natural
o provocado por el hombre, que se presenta en un espacio y tiempo limitado
ocasionando trastornos en la vida normal de las personas, pérdidas humanas,
materiales y económicas según sea mayor o menor su impacto.
Si estos fenómenos no afectan al ser humano, se denominan simplemente
“fenómenos naturales”. Si estos se tornan peligrosos, se denominan “amenazas
naturales”. Si esta amenaza provoca daños o pérdidas estamos en un
escenario de un “desastre natural” El hombre puede hacer muy poco para
alterar la incidencia o intensidad de los fenómenos naturales, pero si puede
hacer mucho para mitigar sus impactos, conociendo la naturaleza de los
fenómenos, su ciclo de aparecimiento, proponiendo e implementando el
reforzamiento de las estructuras, ordenando y planificando las construcciones,
es decir “reduciendo la vulnerabilidad” La reducción de la vulnerabilidad se
constituye en una inversión importante que todas las entidades del sector
deben implementar a fin de que después de un evento adverso el costo social
y económico de los proyectos disminuya notablemente en las fases de
rehabilitación, reconstrucción y/o recuperación.
La vulnerabilidad puede ser analizada desde diferentes perspectivas: física,
operativa, administrativa, social, política, tecnológica, ideológica, cultural,
educativa, ambiental e institucional, y aunque ellas están relacionadas entre
sí, en el sector de drenaje pluvial se dará énfasis a las tres primeras.
El riesgo se origina como un producto de la función que relaciona la amenaza
y la vulnerabilidad. Es decir que al existir la amenaza, es necesario disminuir la
vulnerabilidad para disminuir el riesgo. Esta relación se la puede expresar de la
siguiente manera:
AMENAZA x VULNERABILIDAD = RIESGO
2. TIPOS DE AMENAZAS
Según su origen, pueden ser “naturales” y “antrópicas” (producidas por el
hombre).
Entre las amenazas naturales tenemos:
Terremotos: Se originan en movimientos tectónicos, es decir deslizamientos
subterráneos que producen liberación de energía acumulada en rocas. Son
una amenaza directa para cualquier estructura dependiendo de su intensidad
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causan muchas muertes en zonas densamente pobladas, originan derrumbes,
licuefacción del terreno, inundaciones y tsunamis.
Erupciones volcánicas: Los volcanes son estructuras que se acumulan sobre la
superficie terrestre y presentan perforaciones que comunican el magma que
se encuentra a grandes profundidades con la corteza terrestre y por las cuales
pueden escapar rocas fundidas y gases.
Inundaciones: Son fenómenos naturales cuyo origen es la lluvia intensa, el
crecimiento del agua del mar. Por ello existen dos tipos de fenómenos
hidrometereológicos que provocan las inundaciones:
a) Desbordamiento de ríos: Se produce cuando por efecto de las lluvias el
agua excede la capacidad del cauce del río. En este fenómeno, el hombre
tiene un porcentaje de culpa de los daños que se produzcan, pues
generalmente ha invadido zonas naturales de inundación, con el fin de
incrementar sus sembríos, cultivos o mejorar sus ganancias económicas con
la implementación de proyectos productivos en zonas restringidas.
b) Inundaciones: Causadas por lluvias torrenciales que provocan el
crecimiento anormal de las cuencas.
La influencia de la topografía del terreno es importante, así como la humedad
del suelo y su composición geológica.
Amenazas Antrópicas: En este estudio se ha considerado la incidencia de este
tipo de amenazas provocadas por acción del hombre, como son: vandalismo
contra las instalaciones de drenaje pluvial, sumideros, etc., lo cual podría
producir daños tanto o más grandes que un desastre de origen natural.
También se ha tenido en cuenta las amenazas provenientes del terrorismo, que
atentan contra la vida de las personas y la infraestructura existente.
La dinámica en el relieve del territorio peruano ha jugado un papel
preponderante en la ocurrencia de eventos naturales, muchos de ellos
potencialmente peligrosos para la vida y la propiedad. Esto se explica por el
contexto geográfico de nuestro país de posición latitudinal subtropical centro
occidental de Sudamérica; con la presencia adicional de la Cordillera de Los
Andes con sus diferentes pisos altitudinales, el Anticiclón del Pacífico Sur que
junto con la corriente de aguas frías que pasa por nuestra costa centro-sur y la
corriente de aguas cálidas en el litoral norteño, controlan el sistema atmósfera-
océano de la región, y además el paso del Cinturón de Fuego del Pacífico Sur
que determina en gran medida la alta sismicidad; y en su conjunto, todos los
fenómenos derivados como aluviones, deslizamientos, inundaciones y otros
que afectan el equilibrio socio – económico – ambiental. Se añade que hoy
en día algunas actividades antrópicas constituyen también potenciales
Peligros tecnológicos.
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2.- OBJETIVOS
2.1. OBJETIVOS GENERAL.
Analizar los peligros y vulnerabilidades de riesgo de desastre rural, en materia
de drenaje de aguas pluviales en la ciudad de Chuquibambilla, provincia de
Grau - Apurímac"
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.
Identificar y analizar los peligros de origen natural en los sectores del ámbito de
influencia de los sectores beneficiarios con el presente proyecto de tesis.
Identificar y analizar las vulnerabilidades.
3.- ANTECEDENTES.-
En el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Chuquibambilla, detalla la
prioridad de proyectos de saneamiento el eje de Salud, Nutrición y Seguridad
Alimentaria. Así mismo uno de los objetivos estratégicos menciona la
necesidad de generar proyectos de Gestión y Ampliación de cobertura y
Mejora de la calidad de Servicios de drenaje pluvial de la ciudad.
El Gobierno Local tiene dentro de sus competencias como política pública,
trabajar para lograr el desarrollo integral de la población, según indica la Ley
Orgánica de Municipalidades 27972.
La ciudad de Chuquibambilla viene padeciendo de un sistema de drenaje
pluvial, lo cual viene generando problemas de salud, deterioro de viviendas a
lo largo del tiempo. Se ha podido identificar que los motivos que generan la
formulación del proyecto de tesis es la necesidad de contar con un sistema de
drenaje pluvial deficiente para las venidas máximas de lluvias en la ciudad de
Chuquibambilla, que generan provocan enfermedades gastrointestinales y
parasitarias, cuyas causas identificadas son:
 Deficiente sistema de drenaje pluvial
 Deterioro de viviendas a lo largo del tiempo
 Provocación de algunas enfermedades
Las poblaciones, no cuenta con un sistema de drenaje pluvial que evacue las
aguas durante los periodos de venidas máximas y por la cual las viviendas
sufren deterioros y existen focos infecciosos en donde se acumulan aguas a
causa de las lluvias máximas presentadas.
Las enfermedades propiciadas tienen un impacto importante en la salud de la
población pues ocasionan desnutrición y por consiguiente una baja
capacidad inmunológica de los habitantes y en especial en los niños y
ancianos; un bajo rendimiento escolar en los niños y baja productividad en los
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adultos. El conjunto de estas enfermedades, inciden en la economía de las
familias puesto que ocasionan gastos en la compra de medicinas, originando
el deterioro de la calidad de vida por disminución de recursos económicos
disponibles.
Es necesario dar solución al problema planteando un sistema de drenaje
pluvial, se mejorará la calidad de vida de la población, se incrementará el
rendimiento escolar en los niños y mejorara deterioro minimo de viviendas. Las
metas que se espera alcanzar con la implementación del proyecto son las
siguientes:
 Instalar un sistema de drenaje pluvial para elevar la calidad de vida de
la población.
 Minimizar el deterioros de viviendas
Como parte de los Estudios se desarrolla un análisis de la vulnerabilidad de las
Instalaciones del sistema de drenaje pluvial para la determinación del riesgo
de las instalaciones proyectadas para el Proyecto de tesis: "INSTALACION DEL
SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CIUDAD DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA
DE GRAU-APURIMAC"
La ejecución del estudio de análisis de peligro y vulnerabilidad, adquiere
especial importancia en nuestro país por las razones siguientes:
Permite adoptar medidas preventivas y de mitigación/reducción de desastres,
parámetros fundamentales en la Gestión de los Desastres, a partir de la
identificación de peligros de origen natural o inducidos por las actividades del
hombre y del análisis de la vulnerabilidad.
Contribuye en la cuantificación del nivel de daño y los costos sociales y
económicos de un centro poblado frente a un peligro potencial.
Proporciona una base para la planificación de las medidas de prevención
específica, reduciendo la vulnerabilidad. Constituye una garantía para la
inversión en los casos de proyectos específicos de desarrollo.
Cumplir con la normatividad vigente, previniendo y actuando de manera
adecuada frente a los peligros.
4.- DESCRIPCION DE LA ZONA DE ESTUDIO.
4.1.- DESCRIPCION DE LA ZONA.-
UBICACIÓN POLITICA:
El área del proyecto está ubicada en la región de Apurímac, Provincia de
Abancay, Distrito de Huanipaca.
 Departamento : Apurímac
 Provincia : Grau
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 Distrito : Chuquibambilla
 Región Geográfica : Sierra
Los limites político administrativos de la provincia son:
Por el norte: Limita con la provincia de Abancay
Por el oeste: Limita la región de Aymaraes y Antabamba.
Por el este: Limita con la provincia de Cotabambas.
Por el sur: Limita con la provincia de Antabamba.
UBICACIÓN GEOGRAFICA:
Geográficamente el proyecto se ubica en el departamento de Apurímac,
provincia de Grau, distrito de Chuquibambilla, esta localidad se ubica en la
zona Andina de Apurímac, presenta un clima de transición entre el clima
templado quechua y el clima frío de puna, se localizan entre la altitud promedio
de 3320 m.s.n.m.
Gráfico N° ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..1: Mapa de localización del
distrito de Chuquibambilla.
Elaboración: Propia
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Accesibilidad – Vías de comunicación
Abancay – Lambrama - Chuquibambilla. Se trata de una carretera nacional con
código de ruta PE 3S, esta concesionada para su conservación y mantenimiento
que en temporada de lluvias no permite el normal tránsito, y a esto debemos
sumar la accidentada geografía de este trayecto. Tiene importancia por el
hecho de constituir en el futuro la principal conexión con mercados
internacionales, ya que por la región de Apurímac  atraviesa uno de los
principales ejes carreteros nacionales: la Ruta  3A  Nazca – Chalhuanca -
Abancay – Cusco – Puerto Maldonado. Ella  vincula  la  costa central del Perú
con los departamentos de Apurímac, Madre de Dios, Puno y Cusco. Este eje
ofrece ventajas comparativas como la futura articulación a la carretera.
La ciudad de Chuquibambilla se encuentra a 116 Km. de la ciudad de Abancay
capital del departamento de Apurímac, desde la ciudad de Abancay el
acceso es como sigue:
RUTA DISTANCIA TIPO DE VIA TIEMPO
Lima – Abancay 910.00  km Carretera – asfaltada
17.00 h
Abancay – Desvío
15.00 km
Carretera – asfaltada
0.50 h
Desvío - Chuquibambilla
115.00 km
Carretera – afirmada
3.00 h
5.- IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DE LAS AMENAZAS Y DE LAS MEDIDAS DE
MITIGACION Y EMERGENCIA A SER IMPLEMENTADAS.
Sabemos la importancia que tiene el sistema de evacuación de aguas pluviales
en relación a la salud, bienestar y mejora de la calidad de vida de la población
beneficiada; sin embargo, si estos no son instalados apropiadamente, y no
cumplen con una adecuada operación y mantenimiento, aun sin ocurrir ningún
desastre, ya son vulnerables y ante la ocurrencia de algún peligro con efectos
desencadenantes no necesariamente de gran intensidad, sus componentes se
pueden ver seriamente afectados.
Para determinar los riesgos a la que puede estar expuesta la infraestructura de
drenaje pluvial, es necesario conocer la frecuencia de ocurrencia de los
fenómenos naturales en el lugar de análisis y la severidad de sus consecuencias.
Los componentes del sistema pueden ser  impactados dependiendo del grado
N° LOCALIDAD NORTE ESTE M.S.N.M.
1 Chuquibambilla 8439497.80 747461.29 3354
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de exposición a un determinado fenómeno natural, teniendo en cuenta las
características del sistema como resistencia, estado de sus componentes
(operación y mantenimiento) y las vulnerabilidades operativas, administrativas y
organizativas.
Tal como se indicó en la definición de Riesgo, la incidencia de eventos naturales
que podrían causar los desastres es un factor que está por fuera del control
humano, mientras que la vulnerabilidad puede ser controlada; por esta razón,
es importante conocer las vulnerabilidades de los componentes del sistema a
fin de reducirlos o minimizarlos.
Las Amenazas encontradas son de Geodinámica Interna y Externa.
GEODINAMICA INTERNA.
Sismos y/o Terremotos
Estos eventos de carácter súbito, impredecible e inalterable por el hombre
presentan efectos directos (relacionados a la energía liberada) e indirectos
(asociados a los deslizamientos, avalanchas, maremotos y tsunamis).
En los sistemas rurales, los componentes mayormente afectados son las
estructuras de cunetas, sumideros, los colectores y las redes emisoras; y en menor
medida las unidades de los cauces naturales.
Los daños típicos asociados a fenómenos sísmicos en los sistemas de drenaje
pluvial son los siguientes:
En los sumideros:
- Destrucción total o parcial de las estructuras.
- Deslizamientos y deforestación en la cuenca.
- Represamientos o desvíos de cauces.
- Aumento de sedimentos en los cauces debido a los deslizamientos.
- Deterioro en todo el sistema de drenaje pluvial.
En las alcantarillas:
- Roturas en alcantarillas o redes emisores, desacople de uniones, accesorios,
aplastamiento o flexión de las alcantarillas, etc. (con el colapso del drenaje
pluvial) por las aceleraciones producidas por el terremoto y las deformaciones
del suelo.
Adicionalmente, los efectos y daños ocasionados a la infraestructura del
drenaje pluvial, se asocian con la rigidez de fabricación del material. Teniendo
como referencia el terremoto ocurrido en el sur del Perú en el año 2001
(Arequipa, Moquegua, Tacna), se cita a continuación información obtenida del
Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente - CEPIS.
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Cuadro N° 01
EFECTOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POR LA OCURRENCIA DEL
TERREMOTO EN EL SUR DEL PERÙ, 2001.
GEODINAMICA EXTERNA.
Deslizamientos
No en todos los casos, los deslizamientos pueden tener origen en otros
fenómenos naturales como terremotos, erupciones volcánicas y precipitaciones
intensas e inundaciones. El impacto de los deslizamientos dependerá del tipo de
movimiento, el volumen de masa en movimiento y la velocidad con que esta se
desplace.
Los tipos de movimientos más comunes son: caídas de rocas, deslizamientos de
tierra y flujos de lodo o escombros. Los efectos de los deslizamientos en los
sistemas de drenaje pluvial son:
En los sumideros:
- Obstrucción parcial o total de sumideros, originando eventualmente
avalanchas de lodo que pueden arrastrar o destruir las obras de captación de
aguas de lluvia.
- Aumento de sedimentos en las cunetas, alcantarillas y canales los cuales
provocan la colmatación de las redes proyectadas.
MEDIDAS DE MITIGACION.-
Se ha realizado el levantamiento general de la localidad donde se ha podido
localizar todas las estructuras existentes y viviendas de la zona habiendo
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identificado las diferentes obras de arte con su información Hidrológica,
sumideros, alcantarillas, canales y cunetas, que permiten localizar en forma
correcta cada estructura determinando su altura y  espacio que ocupa.
Se ha realizado la evaluación de cada estructura y componente del sistema
según su ubicación, antigüedad, material de construcción, equipamiento,
operación y mantenimiento.
Se ha realizado la evaluación del terreno existente con las respectivas calicatas
en las zonas aledañas a las estructuras y piques en las redes para determinar las
características físicas y capacidad portante del terreno. Asimismo se ha
realizado Test de Percolación para determinar la permeabilidad del terreno.
5. 1 Sistema de drenaje pluvial
Sumideros
De igual manera, se tiene la siguiente información:
- Planos estructurales y de ubicación de las obras.
- Plano detallado del área de emplazamiento para el análisis técnico.
- Descripción de la zona de ubicación y emplazamiento.
Alcantarillas, cunetas y canales
Al ser un componente expuesto a una gran cantidad de amenazas naturales,
debido a la distancia en que se desarrolla, debe ser diseñado y construido
extremando precauciones y en apego a las normas de diseño del país, pero
siempre considerando los criterios de reducción de vulnerabilidad que se
presentan en este documento.
Por tanto, para el diseño, se ha obtenido la siguiente información.
- Plano de trazado de la línea, características de las zonas, depresiones
considerables o elevaciones, por donde atraviesa el sistema.
6.- DIAGNOSTICO DE LA VULNERABILIDAD DEL SISTEMA PROYECTADO.
ALCANTARILLAS, CUNETAS Y CANALES
Se ha recopilado información hidrometeorológica, en lo que respecta a registros
de precipitación, temperatura, humedad relativa.
Precipitación
La precipitación es una de las variables hidrometeorológicas muy importante
para evaluar y calcular la disponibilidad de recurso hídrico, evaluando el
comportamiento de la precipitación de las estaciones que pertenecen a la
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parte alta de la cuenca. Las informaciones de precipitación recopiladas de
SENAMHI, han sido analizadas siguiendo el criterio de tratamiento de datos
hidrometeorológicos:
Análisis de Consistencia:
Con la finalidad de detectar, describir y eliminar inconsistencia y no
homogeneidades, se realiza el análisis de consistencia de los datos de
precipitación con el objetivo de obtener series confiables.
Regionalización de la Precipitación
Para encontrar el modelo representativo para que explique el comportamiento
de la precipitación media mensual para la zona de influencia de las estaciones
pluviométricas estudiadas, se plantea la precipitación total anual media en
función de la altitud y la distancia más corta al mar de la estación.
Los modelos planteados para explicar el comportamiento de la precipitación
anual son: lineal, potencial, exponencial y logarítmica; como resultado se
obtuvo que el modelo de regresión lineal múltiple.
Coeficiente de Escorrentía (c)
El coeficiente de escorrentía de la microcuenca de aporte. Se estima tomando
como referencia la metodología planteada por el Inventario de Evaluación
Nacional de Aguas Superficiales de la Oficina Nacional de Evaluación de
Recursos Naturales (ONERN) ahora INRENA, el cual plantea valores teóricos
extremos y medios de coeficiente de escurrimiento por provincia de humedad,
mostrándose dichos valores en el cuadro Nº 11.
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Precipitación Efectiva (Pe)
Suponiendo que los caudales promedios observados pertenecen a un estado
de equilibrio entre gasto y abastecimiento de la retención de la cuenca, se
calcula la precipitación efectiva para el coeficiente de escurrimiento promedio.
Dicho cálculo se realiza mediante el método desarrollado por el United States
Bureau of Reclamatión (USBR) para la determinación de la porción de lluvias
que es aprovechable para los cultivos.
Retención de la Cuenca (r )
La retención depende directamente de las características geomorfológicas de
la cuenca, siendo los almacenamientos naturales los que producen el efecto
de la retención.
La extensión de cada tipo se estima en las cartas a escala 1: 100,0000,
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Coeficiente de Agotamiento (a)
El coeficiente de agotamiento y los caudales de la estación seca se calculó,
aplicando la fórmula de Moss.
Para la microcuenca de aporte se utiliza un coeficiente de agotamiento
mediano por retención baja (entre 50 y 80 mm/año) y vegetación mezclada
(pastos, bosques y terrenos cultivados).
Gasto de la Retención (g)
El gasto de la retención de los embalses hídricos, para el año promedio empieza
en abril con un valor alto respecto a los demás meses y continúa disminuyendo
hasta concluir en el mes de diciembre.
Abastecimiento de la Retención (a)
El abastecimiento de los almacenes naturales de la cuenca para el año
promedio empieza con las primeras lluvias de Octubre y continúa casi
constantemente hasta Marzo, concluyendo en Mayo.
El abastecimiento de la retención, no solo es función de la lámina precipitada
en el mes, sino está en función de la distribución temporal de las lluvias y de la
intensidad, ya que el suelo presenta características definidas tal como la
velocidad de infiltración.
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.
La operación y el mantenimiento de los sistemas de drenaje pluvial es deficiente
y casi inexistente, y adicionalmente son muy vulnerables a los impactos
originados por los desastres naturales, es necesario extremar las medidas de
protección, y de mantenimiento preventivo y correctivo de todos los
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componentes de los sistemas, en lo posible con personal calificado que
conozca muy bien el trabajo que debe realizarse, y  especialmente que esté
capacitado para responder en caso de un desastre natural.
7.- PROPUESTA DE SOLUCION A LOS ASPECTOS VULNERABLES IDENTIFICADOS.
El tema de la reducción de las vulnerabilidades en el sistema de drenaje pluvial,
por impactos ante los eventos adversos de origen natural o antrópicos, se ha
analizado tomando en cuenta la ubicación de la estructura, la condición
actual, en el caso de sistemas en funcionamiento, y definiendo diseños
técnicamente adecuados a ser incorporados en etapa del diseño del proyecto.
Se ha identificado el tipo de amenaza y el impacto al cual estaría sometido la
estructura o la unidad del sistema para luego proponer las medidas de
mitigación o de reducción de vulnerabilidad. Es justamente este criterio el que
ha sido tomado en cuenta para la realización de este ANALISIS DE
VULNERABILIDAD.
Reducción de la vulnerabilidad en Sumideros
Al ser la estructura de captación de aguas de lluvia, es necesario protegerla, ya
sea que ésta se asiente en terrenos sin riesgos o en zonas expuestas a desastres
naturales. Las acciones a tomar son las siguientes:
a) Para asegurar la continuidad del servicio, impidiendo o reduciendo los
daños que puedan provocar los desastres naturales, se tendrá en cuenta
el análisis sísmico de acuerdo a la zona.
b) Para asegurar la continuidad del servicio, impidiendo o reduciendo los
daños que puedan provocar los desastres antrópicos se tendrá en
cuenta en concreto armado que será de f’c= 210 kg/cm2.con
equipamiento nuevo.
c) Para evitar la colmatación de la estructura en su totalidad se prevee el
sacado de tapas metálicas.
Reducción de la vulnerabilidad en Cunetas, alcantarillas y canales.
Son unidades altamente vulnerables a todas las amenazas existentes,
depresiones, cursos de agua, etc, por lo que el diseño del trazado de estas
unidades se ha estudiado tomando en consideración los estudios
hidrogeológicos, y evitando el desarrollo de la línea por sitios vulnerables. Las
acciones a tomar son las siguientes:
a) Para el diseño se cuenta con los planos topográficos y perfiles de la ruta
seleccionada, luego de haber obtenido toda la información de la zona.
b) Se ha considerado alcantarillas según el reglamento nacional de
edificaciones.
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c) Se ha considerado la colocación de 11 sumideros laterales.
d) Se ha considerado una profundidad de enterramiento de 1.20 m.
e) Las uniones de las alcantarillas serán debidamente unidas parta evitar
desacoples y fugas, por donde puede socavar las calles y prevenir el
colapso de las viviendas.
Acciones administrativas y de gestión para reducir la vulnerabilidad.
La Población de los sectores beneficiarios deben estar preparada para
hacer frente a las contingencias que puedan acaecer al sistema de
drenaje pluvial, estas son: roturas de elementos que resulten en la
interrupción del servicio. Esto es inevitable, sobre todo cuando sucede
una catástrofe natural, incluso si se ha realizado un análisis de
vulnerabilidad de los diferentes elementos críticos del sistema y se han
tomado las medidas correctoras necesarias. Frente al desastre repentino
y la consiguiente interrupción del servicio la mejor respuesta es ESTAR
ORGANIZADOS para dar una rápida respuesta que mitigue el impacto.
1. Se elegirá una junta administradora para el Proyecto que tenga la
responsabilidad de velar por su correcto funcionamiento y reparación en
caso necesario.
2.- Se dejara un KIT de materiales y herramientas para la Junta
Administradora del proyecto para alguna eventualidad.
Existen antecedentes de ocurrenciaExist  información de futuros cambios en las características de los peligosPr babilidad de ocurrencia Frecuenci  / dura iónInt n id d / sev id dCalif icación Comentario
1 SI NO BAJA BAJA PELIGRO BAJO
2 NO NO
3 NO NO
4 NO NO
5 NO NO
6 SI NO
7 SI SI MEDIA MEDIA PELIGRO MEDIO
8 NO NO
9 NO NO
10 NO NO
11 SI SI MEDIA BAJA PELIGRO MEDIO
12 NO NO
Antrópicos
1 SI NO
2 NO NO
3 NO NO
4 NO NO
5 NO NO
1 NO NO
Identif icación de peligros/amenazas en la microcuenca del proyecto
Principales peligros generales identif icados en la zona del proyecto
a) Peligros generales en la zona del proyecto
Sequías
Nevadas / Granizadas
Actividad sísmica (Terremotos)
Tsunamis
Actividad volcánica
Tormentas y Huracanes
Inundaciones
Geofísicos, geológicos e hidrometeorológicos
Otras amenazas
Resultado parcial PELIGRO MEDIO
Incendios forestales
Deforestación excesiva
Erosión por actividades mineras o en canteras
Delincuencia y vandalismo
Heladas
Huaycos / Aluviones
Contaminación ambiental
Contaminación por agroquímicos
Deslizamientos, derrumbes o caida de bloques
Lluvias torrenciales y ventarrones
Fallas geológicas
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8.- CONCLUSIONES:
 Según el análisis de vulnerabilidad y riesgo el peligro es medio por las
heladas que se tiene, la actividad sísmica que es baja y las lluvias
torrenciales que existen en la zona del proyecto de tesis
.
 Considerando los resultados del estudio de vulnerabilidad, se encontró
las estructuras como Sumideros por su necesidad se construiran.
 El presente Análisis de Vulnerabilidad y Riesgos se ha realizado teniendo
en consideración el Estudio Ambiental.
 Se realiza la prevención de desastres en el planteamiento del proyecto
de tesis propuesto.
ESTUDIO DE SUELOS
Proyecto:
Ubicación: Lugar : Provincia: Fecha: Octubre del 2016
Distrito: Departamento:
Calle: Profundidad: 1.50mts
Muestra inicial 652.00 gr Muestra lavada y secada 652.00 gr
TAMIZ TAMIZ PESO RET. PESO CORR.
(Pulg.) (mm) (gr.) (gr. )
2" 50.800 0.00 0.00 0.00 100.00
11/2" 38.100 0.00 0.00 0.00 100.00
1" 25.400 0.00 0.00 0.00 100.00
3/4" 19.050 0.00 0.00 0.00 100.00 D60 = 0.174
1/2" 12.700 0.00 0.00 0.00 100.00 D30 = NO TIENE
3/8" 9.525 0.00 0.00 0.00 100.00 D10 = NO TIENE
1/4" 6.350 0.00 0.00 0.00 100.00
Nº4 4.750 0.00 0.00 0.00 100.00
N°8 2.360 0.00 0.00 0.00 100.00
N°10 2.000 12.50 12.50 1.92 98.08
N°16 1.180 32.50 32.50 4.98 93.10
N°20 0.850 56.70 56.70 8.70 84.40
Nº30 0.600 52.30 52.30 8.02 76.38
N°40 0.425 21.40 21.40 3.28 73.10 Cu = NO TIENE
N°50 0.300 21.50 21.50 3.30 69.80
N°60 0.250 35.00 35.00 5.37 64.43
N°80 0.180 22.10 22.10 3.39 61.04
N°100 0.149 19.40 19.40 2.98 58.07
N°200 0.075 12.50 12.50 1.92 56.15
Cazuela 366.10 366.10 56.15 Cc = NO TIENE
TOTAL 652.00 652.00 100.00
Diferencia 0.00 <3% %Finos= 56.15
Ig= 2
Ig= 5
%RET. %PASA
Benavides
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CURVA GRANULOMÉTRICA
  Proyecto:
Ubicación: Lugar : Provincia: Fecha: Octubre del 2016
Distrito: Departamento:
Calle: Profundidad: 1.50mts
1 2 3 4
1 2
399.60 396.50
386.60 384.70
13.00 11.80
386.60 384.70
3.36 3.07
*Se ha usado balanza de Precision Digital, por lo que no consideramos el peso del Recipiente
w (%)   = 3.21
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CONTENIDO DE HUMEDAD
Peso suelo húmedo + cápsula
Peso suelo seco + cápsula
ENSAYO
Cápsula Nº
GrauChuquibambilla
Peso del agua
Peso neto del suelo seco
% de Humedad
Peso de la cápsula
Chuquibambilla Apurimac
El contenido de humedad se realizo de una muestra alterada.
OBSERVACIONES:
Benavides
   Proyecto:
Ubicación: Lugar : Provincia: Fecha: Octubre del 2016
Distrito: Departamento:
Calle: Profundidad: 1.50mts
1 2 3 4
19 20 21
21.23 25.74 25.52
17.5 20.42 19.94
3.73 5.32 5.58
3.07 2.93 3.11
14.43 17.49 16.83
25.85 30.42 33.16
31 24 16
3.4339872 #¡REF! #¡REF! #¡REF!
1 2 3 4
11 12
27.77 28.23
25.3 25.27
2.47 2.96
12.10 12.70
13.20 12.57
18.71 23.55
28.84 %
21.13 %
7.71 %Indice de Plasticidad    Ip        =
% Humedad
N° de Cápsula
Caps.+ S. húmedo
Caps.+ S. seco
Límite Líquido                         =
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APURIMAC”
Muestra
Peso Cápsula
N° de Cápsula
Caps.+ S. húmedo
Agua
Peso S. seco
% Humedad
Agua
Peso Cápsula
LIMITE LIQUIDO
Peso S. seco
Límite Plástico                        =
LIMITE PLÁSTICO
Caps.+ S. seco
Muestra
N° de golpes
Benavides
LIMITES DE CONSISTENCIA ASTM 423-66 Y ASTM D424-59
Chuquibambilla Grau
Chuquibambilla Apurimac
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CNLogFy i  )(*
   Proyecto:
Ubicación: Lugar : Provincia: Fecha: Octubre del 2016
Distrito: Departamento:
Calle: Benavides Profundidad: 1.50mts
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
02.01
02.02 LIMITE PLÁSTICO (%)
02.02 ÍNDICE DE PLASTICIDAD (%)
03.01
CLASIFICACIÓN DE SUELOS AASHTO 1971 Y SUCS
ITEM PROPIEDAD RESULTADO DE ENSAYOS
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73.10
Grau
Chuquibambilla Apurimac
%  QUE PASA EL TAMIZ Nº4
CONLUSIÓN:
Se ha encontrado según la clasificación SUCS un suelo fino, mezclas arcilla -
limo. , y Según la clasificación AASHTO un Suelo limo arcilloso. Para terreno
de fundacion (de regular a malo).
56.15
NO TIENE
58.07
INDICE DE GRUPO (%)
%  QUE PASA EL TAMIZ Nº40
%  QUE PASA EL TAMIZ Nº100
%  QUE PASA EL TAMIZ Nº200
COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD
8
Chuquibambilla
21
100.00
100.00
NO TIENE
29
%  QUE PASA EL TAMIZ Nº8
HUMEDAD NATURAL(%)
LIMITE LIQUIDO (%)
COEFICIENTE DE CONCAVIDAD
CLASIFICACIÓN AASHTO
CLASIFICACIÓN SUCS
5
3
A - 4
CL
Proyecto:
Ubicación: Lugar : Provincia: Fecha: Octubre del 2016
Distrito: Departamento:
Calle: Profundidad: 1.50mts
% Que Pasa la Malla N° 200 56.15
% Que Pasa la Malla N° 40 73.10
% Que Pasa la Malla N° 10 97.89 a = 21.15 IG = 5.00
Límite Líquido : LL  = 28.84 % b = 0.00
Límite Plástico : LP  = 21.13 % c = 0.00
Indice de Plasticidad  : IP  = 7.71 % d = 0.00
Tipo de Suelo : Material Limo Arcilloso
Clasificación de Suelos : A - 4
Suelo : ( 5 )
Tipo de Material : Suelo Limoso
Terreno de Fundación : Regular a Malo
Determinación del Indice de Grupo IG
Benavides
Chuquibambilla Apurimac
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CLASIFICACIÓN DE SUELOS SEGUN AASHTO
Chuquibambilla Grau
Proyecto:
Ubicación: Lugar : Provincia: Fecha: Octubre del 2016
Distrito: Departamento:
Calle: Profundidad: 1.50mts
% Que Pasa la Malla N° 200 56.15
% Que Pasa la Malla N° 40 73.10
% Que Pasa la Malla N° 10 97.89 a = 21.15 IG = 5.00
Límite Líquido : LL  = 28.84 % b = 0.00
Límite Plástico : LP  = 21.13 % c = 0.00
Indice de Plasticidad  : IP  = 7.71 % d = 0.00
Tipo de Suelo : Material Limo Arcilloso
Clasificación de Suelos : A - 4
Suelo : ( 5 )
Tipo de Material : Suelo Limoso
Terreno de Fundación : Regular a Malo
Determinación del Indice de Grupo IG
Benavides
Chuquibambilla Apurimac
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CLASIFICACIÓN DE SUELOS SEGUN AASHTO
Chuquibambilla Grau
Proyecto:
Ubicación: Lugar : Provincia: Fecha: Octubre del 2016
Distrito: Departamento:
Calle: Profundidad: 1.50mts Calicata: 01
SUCS AASHTO
1.5
Capa constituida por suelo organico, con raices de
pastos naturales
PERFIL ESTRATIGRAFICO
Benavides
|
0.3
1.2
Suelo Arcilloso de color Marron rojizo, medianamente
consistente apto para material de ligante, presencia de
gravas
CL A-4 (5)
“INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CIUDAD DE
CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU – APURIMAC”
Chuquibambilla Grau
Chuquibambilla Apurimac
CLASIFICACIONFOTO DESCRIPCION DEL ESTRATO
Proyecto:
Ubicación: Lugar : Provincia: Fecha: Octubre del 2016
Distrito: Departamento:
Calle: Profundidad: 1.50 mts
Muestra inicial 1579.90 gr Muestra lavada y secada 1579.90 gr
TAMIZ TAMIZ PESO RET. PESO CORR.
(Pulg.) (mm) (gr.) (gr. )
2" 50.800 0.00 0.00 0.00 100.00
11/2" 38.100 0.00 0.00 0.00 100.00
1" 25.400 128.50 128.50 8.13 91.87
3/4" 19.050 236.50 236.50 14.97 76.90 D60 = 9.663
1/2" 12.700 146.80 146.80 9.29 67.61 D30 = 0.808
3/8" 9.525 125.60 125.60 7.95 59.66 D10 = NO TIENE
1/4" 6.350 66.50 66.50 4.21 55.45
Nº4 4.750 123.70 123.70 7.83 47.62
N°8 2.360 88.90 88.90 5.63 41.99
N°10 2.000 99.40 99.40 6.29 35.70
N°16 1.180 56.40 56.40 3.57 32.13
N°20 0.850 22.00 22.00 1.39 30.74
Nº30 0.600 30.50 30.50 1.93 28.81
N°40 0.425 31.20 31.20 1.97 26.83 Cu = NO TIENE
N°50 0.300 21.60 21.60 1.37 25.46
N°60 0.250 12.80 12.80 0.81 24.65
N°80 0.180 16.40 16.40 1.04 23.62
N°100 0.149 20.50 20.50 1.30 22.32
N°200 0.075 16.70 16.70 1.06 21.26
Cazuela 335.90 335.90 21.26 Cc = NO TIENE
TOTAL 1579.90 1579.90 59.66
Diferencia 0.00 <3% %Finos= 21.26
Ig= -2
Ig= 0
%RET. %PASA
Illaracsa
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Grau
Apurimac
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO ASTM D-421
Chuquibambilla
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CURVA GRANULOMÉTRICA
  Proyecto:
Ubicación: Lugar : Provincia: Fecha: Octubre del 2016
Distrito: Departamento:
Calle: Profundidad: 1.50 mts
1 2 3 4
1 2
415.20 417.60
389.60 391.10
25.60 26.50
389.60 391.10
6.57 6.78
*Se ha usado balanza de Precision Digital, por lo que no consideramos el peso del Recipiente
w (%)   = 6.67
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GRAU – APURIMAC”
CONTENIDO DE HUMEDAD
Peso suelo húmedo + cápsula
Peso suelo seco + cápsula
ENSAYO
Cápsula Nº
GrauChuquibambilla
Peso del agua
Peso neto del suelo seco
% de Humedad
Peso de la cápsula
Chuquibambilla Apurimac
El contenido de humedad se realizo de una muestra alterada.
OBSERVACIONES:
Illaracsa
   Proyecto:
Ubicación: Lugar : Provincia: Fecha: Octubre del 2016
Distrito: Departamento:
Calle: Profundidad: 1.50 mts
1 2 3 4
17 16 15
40.09 45.49 42.64
34.5 37.2 34.2
5.59 8.29 8.44
2.87 2.74 3.10
31.63 34.46 31.10
17.67 24.06 27.14
33 26 20
3.49650756 #¡REF! #¡REF! #¡REF!
1 2 3 4
1 2
46.85 43.59
39.8 36.7
7.05 6.89
3.07 2.82
36.73 33.88
19.19 20.34
23.54 %
19.77 %
3.78 %Indice de Plasticidad    Ip        =
% Humedad
N° de Cápsula
Caps.+ S. húmedo
Caps.+ S. seco
Límite Líquido                         =
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Muestra
Peso Cápsula
N° de Cápsula
Caps.+ S. húmedo
Agua
Peso S. seco
% Humedad
Agua
Peso Cápsula
LIMITE LIQUIDO
Peso S. seco
Límite Plástico                        =
LIMITE PLÁSTICO
Caps.+ S. seco
Muestra
N° de golpes
Illaracsa
LIMITES DE CONSISTENCIA ASTM 423-66 Y ASTM D424-59
Chuquibambilla Grau
Chuquibambilla Apurimac
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   Proyecto:
Ubicación: Lugar : Provincia: Fecha: Octubre del 2016
Distrito: Departamento:
Calle: Illaracsa Profundidad: 1.50 mts
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
02.01
02.02 LIMITE PLÁSTICO (%)
02.02 ÍNDICE DE PLASTICIDAD (%)
03.01
CLASIFICACIÓN DE SUELOS AASHTO 1971 Y SUCS
ITEM PROPIEDAD RESULTADO DE ENSAYOS
“INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CIUDAD DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE
GRAU – APURIMAC”
26.83
Grau
Chuquibambilla Apurimac
%  QUE PASA EL TAMIZ Nº4
CONLUSIÓN:
Se ha encontrado según la clasificación SUCS un suelo gravoso y Según la
clasificación AASHTO un Suelo con material granular . Para terreno de
fundacion (de excelente a bueno).
21.26
NO TIENE
22.32
INDICE DE GRUPO (%)
%  QUE PASA EL TAMIZ Nº40
%  QUE PASA EL TAMIZ Nº100
%  QUE PASA EL TAMIZ Nº200
COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD
4
Chuquibambilla
20
47.62
41.99
NO TIENE
24
%  QUE PASA EL TAMIZ Nº8
HUMEDAD NATURAL(%)
LIMITE LIQUIDO (%)
COEFICIENTE DE CONCAVIDAD
CLASIFICACIÓN AASHTO
CLASIFICACIÓN SUCS
0
7
A - 1 - b
GC
 Proyecto:
Ubicación: Lugar : Chuquibambilla Provincia: Grau Fecha: Octubre del 2016
Distrito: Departamento:
Calle: Illaracsa Profundidad: 1.50 mts
% Que Pasa la Malla N° 200 21.26
% Que Pasa la Malla N° 4 47.62
Límite Líquido LL  = 23.54 % D60 = 9.6625 Cu = NO TIENE
Límite Plástico LP  = 19.77 % D30 = 0.81 Cc = NO TIENE
Indice de Plasticidad I P  = 3.77 % D10 = NO TIENE Suelo Mal Graduado
Tipo de Suelo Según su Granulometría : Suelo Grueso
Grava
Tipo de Simbología : Simbología Normal
Tipo de Suelo : GM , GC
Suelo : GC
Caractrísticas del Suelo : GC
Apurimac
CLASIFICACIÓN DE SUELOS SEGUN SUCS
“INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CIUDAD DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE
GRAU – APURIMAC”
Chuquibambilla
Proyecto:
Ubicación: Lugar : Provincia: Fecha: Octubre del 2016
Distrito: Departamento:
Calle: Profundidad: 1.50 mts
% Que Pasa la Malla N° 200 21.26
% Que Pasa la Malla N° 40 26.83
% Que Pasa la Malla N° 10 38.98 a = 0.00 IG = 0.00
Límite Líquido : LL  = 23.54 % b = 6.26
Límite Plástico : LP  = 19.77 % c = 0.00
Indice de Plasticidad  : IP  = 3.78 % d = 0.00
Tipo de Suelo : Material Granular
Clasificación de Suelos : A - 1
Suelo : A - 1 - b ( 0 )
Tipo de Material : Fragmentos de Piedra Grava y Arena
Terreno de Fundación : Excelente a Bueno
Determinación del Indice de Grupo IG
Illaracsa
Chuquibambilla Apurimac
“INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CIUDAD DE CHUQUIBAMBILLA,
PROVINCIA DE GRAU – APURIMAC”
CLASIFICACIÓN DE SUELOS SEGUN AASHTO
Chuquibambilla Grau
Proyecto:
Ubicación: Lugar : Provincia: Fecha: Octubre del 2016
Distrito: Departamento:
Calle: Profundidad: 1.50 mts Calicata: 02
SUCS AASHTO
1.5
1.2
PROF. (m)
Apurimac
Illaracsa
0.3 Capa constituida por capa de afirmada antiguo
GC
PERFIL ESTRATIGRAFICO
CLASIFICACIÓN DE SUELOS SEGUN AASHTO
Chuquibambilla Grau
Chuquibambilla
Suelo de matriz gravo limoso de color amarillento
medianamente compacto
FOTO DESCRIPCION DEL ESTRATO
CLASIFICACION
A-1-b (0)
